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Avant-propos 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Charte du Parc amazonien de Guyane (PAG) sur le territoire de la 

commune de Papaïchton, l’équipe municipale et l’équipe du Parc amazonien (représentée localement par la 

Délégation Territoriale du Maroni) ont fait le choix de concourir au développement local durable et adapté du 

territoire tout autant qu‘à l’amélioration de la qualité de vie de ses habitants.  

Les actions choisies et préparées avec l’équipe municipale reflètent cet engagement.  

Elles visent en effet d’une part à accompagner le développement d’activités économiques locales et durables 

dans les différentes filières en création, telles qu’autour de la filière agro-alimentaire avec la création d’un 

atelier de production d’huile de Maripa,  l’appui à la formation au travers des chantiers du projet de 

Réhabilitation du patrimoine bâti de Loka et Boniville ou encore en soutenant le développement de la 

destination touristique de Papaïchton au travers du Sentier La Source et élaboration d’une proposition d’autres 

randonnées dans la commune  et La valorisation des abattis Cottica et préfiguration d’une démarche de 

labellisation. Le soutien à l’activité économique passe également par l’accent mis sur l’accompagnement des 

porteurs de projets dans le cadre du projet Utiliser l’approche genre et développement comme levier du 

développement de projets économiques, artisanaux, sociaux et solidaires sur la commune de Papaïchton. 

Une autre dimension essentielle de la mission du Parc amazonien réside également dans son engagement à 

préserver et valoriser la diversité culturelle et la transmission des savoirs et savoirs faire sur les territoires. 

Ainsi, le projet phare Réhabilitation du patrimoine bâti de Loka et Boniville, le diagnostic  et plan stratégique 

artisanal ou encore le diagnostic et stratégie de développement et d’animation culturelle  sont autant d’actions 

visant à favoriser et accompagner des initiatives de réhabilitation et valorisation de la culture et l’artisanat 

local. 

Cet engagement se traduit aussi par le soutien aux projets liés aux infrastructures, services et équipements, 

tels que le projet Territoire à Energie Positive (TEPOS) et le travail de sensibilisation, Réduction, Traitement et 

Valorisation des déchets. 

Enfin, les actions du Parc amazonien sur la commune de Maripa-Soula reflètent l’importance que prennent 

dans la Charte les enjeux liés à la connaissance, la protection et la valorisation du patrimoine naturel : Les 

programmes et protocoles de recherche, la co-construction de mesures de gestion durable des ressources 

comme le projet Gestion forestière et des espaces forestiers, l’important travail de police de l’environnement et  

de participation à la lutte contre l’orpaillage illégal, ainsi que la sensibilisation des publics à l’environnement et 

au développement durable au travers d’activités d’éducation et … constituent en effet autant d’actions de mise 

en œuvre sur le territoire communal des objectifs fixés par la Charte du Parc amazonien de préservation de 

l’écosystème forestier et des interactions entre l’homme et le milieu naturel. 

Afin de permettre au Parc amazonien et  à la Mairie d’être en mesure de développer les projets en fonction de 

leurs capacités, deux types d’actions ont été définies : les actions prioritaires, pouvant et devant être mises en 

œuvre à la signature de la convention, et les actions à déclenchement ultérieures, qui seront mises en œuvre 

une fois les capacités du PAG et de la Mairie à mener ces actions réunies et à la suite d’un accord conjoint.  
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Réhabilitation du Patrimoine bâti de Loka et Boniville 

 

Territoire et zones 
d’interventions 

Commune de Papaïchton - villages de Loka et Boniville. 

Description synthétique 
du projet 
 
 

Le présent projet a émergé d’une demande et d’une volonté locale de 
protection/valorisation du patrimoine bâti, de la part de la 
communauté, des anciens, des propriétaires de certaines maisons ; 
ainsi que des différentes équipes municipales depuis maintenant plus 
de vingt ans. 
 
Objectif général : Favoriser le développement économique et culturel 
de la commune de Papaïchton, à travers la mise en place d’un projet 
de restauration du patrimoine bâti dynamisant le tourisme 
localement. 
Ce projet vise à la réhabilitation du patrimoine matériel de la 
communauté Boni : les cases traditionnelles. Il permettra aussi à des 
jeunes de la communauté de s’approprier un savoir-faire lié au bâti 
bois. 

Public cible / bénéficiaires 
 
 

Phase 1 :  
Directs : 12 (propriétaires, apprentis et formateurs) 
Indirect : 6 000 habitants de Papaïchton 
Phase 2 : 
Directs : 26 (propriétaires, apprentis et formateurs) 
Indirect : 6 000 habitants de Papaïchton 

Rôle des différents 
partenaires du projet 

 Mairie : La commune porte le projet (pilote). 

 Direction des Affaires Culturelles (DAC) : partenaire technique et 
financier. 

 Parc amazonien : partenaire technique et financier 

 Fondation du patrimoine et CNES : partenaire financier de la phase 
1. 

 

Budget estimatif par 
sources de financement 
 
 

Phase 1 : 
Mairie : 1520 € (et 50022 €, 217 H/J) 
DAC : 36 071 €  
Parc amazonien : 12 000 € (et 15 560 €, 110.5 H/J) 
Fondation du patrimoine : 15 000 € 
Autres partenaires: 12 000 € 
TOTAL : 142 173  €  

Durée prévue – période 
d’intervention 

2015-2017 

Référence Charte  OR II-1-1 Identifier les patrimoines culturels des territoires. 
OR II-1-2 Favoriser un libre accès aux sources patrimoniales. 
OR II-2-2 Proposer des outils de médiation culturelle 
OR II-3-2 Favoriser les espaces de rencontre et de dialogue des cultures. 
OR III-2-3 Renforcer la capacité des acteurs du développement économique 
local 
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1. ANTECEDENTS ET CONTEXTE 

La commune de Papaïchton, dans le cadre de son schéma de développement touristique durable, a 
priorisé le projet de sauvegarde du patrimoine bâti de Boniville et Loka. Il s’appuie sur des 
constructions architecturales traditionnelles et des savoir-faire inhérents à ces constructions  en vue 
de  les protéger, de les sauvegarder et de les faire vivre. Il s’agit d’un projet centré sur la 
réhabilitation et la protection d’un patrimoine architectural, matériel et immatériel exceptionnel 
pour la commune, ses habitants et les visiteurs extérieurs. 
 
La prise de conscience des risques de disparition du patrimoine bâti sur la commune de Papaïchton 
a commencé au milieu des années 80. Différents projets de restauration partielle ont ainsi été 
menés : 

 restauration des cases et fresques du vieux Papaïchton en 1985, même si 
malheureusement, à ce jour, ces cases n’existent plus car l’association n’a pas été en 
mesure de continuer les restaurations et la gestion du site ; 

 restauration des fresques par l’association Kawina, sur les cases de Boniville, Loka et vieux 
Assissi en 1992. 

 
En 2008, la Mairie de Papaïchton, en lien avec les chefs coutumiers, a initié un projet plus global de 
recensement du patrimoine bâti des écarts de Boniville et Loka en vue de sa sauvegarde et de sa 
valorisation. Celle-ci a alors sollicité le soutien du Parc amazonien de Guyane (PAG) et de la 
Direction des Affaires Culturelles de Guyane (DAC) pour : 

 obtenir une expertise technique, 

 construire une alliance stratégique solide visant à sauvegarder ce patrimoine avant qu’il ne 
soit trop tard. 

 
Suite à la présélection de 22 cases traditionnelles sur les écarts de Boniville et Loka par la Mairie de 
Papaïchton, un architecte (M. Martin) a été missionné en janvier 2013 par la DAC pour réaliser une 
expertise technique de ces maisons et donner un avis sur leur classement en termes de patrimoine 
historique Aluku. Ses propositions ont revu les 22 maisons initiales et proposé une sélection de 
nouvelles maisons. Le travail de l’architecte a permis de : 

 valider les maisons présélectionnées ; 

 identifier de nouvelles maisons ; 

 élaborer des esquisses de chaque case ; 

 réaliser un état des lieux des cases. 
 

Ce travail technique a été complété par une mission de médiation culturelle (menée par Mme 
Dakan)  consistant à réaliser une enquête auprès des habitants, des propriétaires des maisons et des 
autorités coutumières alukus des villages concernés sur la commune de Papaïchton en 2014. 
Elle avait pour objectif principal d’appuyer la commune de Papaïchton dans la formulation de ses 
besoins et de ses attentes au regard de la préservation et la valorisation de son patrimoine culturel, 
principalement bâti. Le travail de médiation a permis, au travers de plus de 150 entretiens de : 

 définir et identifier ce que représente le patrimoine culturel pour la communauté aluku ; 

 identifier les besoins et des modalités de protection, de conservation, de restauration et de 
valorisation ; 

  identifier de possibles modalités de transmission du patrimoine culturel et des savoir-faire. 
 
Le résultat de ces deux études a permis aux partenaires de prendre les décisions nécessaires pour 
passer à la phase de réhabilitation des maisons, objet du présent projet. 
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2. JUSTIFICATION 

 
Actuellement, des mutations dans les villages de la commune de Papaïchton se produisent de plus 
en plus vite. Cela est dû à des évolutions socioculturelles, des changements des modes de vie et au 

début d’urbanisation dans ces villages. Les sociétés bushinengués, plus particulièrement celles qui 
habitent le long du fleuve Maroni-Lawa (et du Tapanahony), sont absorbées dans une dynamique 
globalisante très délicate. En effet, actuellement, les cases traditionnelles ne répondent plus au 
besoin d’un ménage moderne et certains propriétaires ont pensé à de nombreuses reprises à 
détruire et reconstruire un bâtiment moderne à la place. 
 
De manière résumée, les raisons pour lesquelles le projet a été priorisé par la Mairie de Papaïchton 
et les propriétaires des maisons traditionnelles sont les suivantes : 

 Au vu du risque de disparition des cases, c’est un pan de l’histoire des ancêtres et de 
l’héritage du passé du marronnage des Bonis qui s’effacerait si ce patrimoine s’éteignait. 
Plusieurs maisons ont déjà disparu depuis les premières initiatives liées à la restauration 
de ce patrimoine : soit parce que les propriétaires ont détruit pour construire des 
bâtiments plus fonctionnels, soit parce qu’elles se sont écroulées du fait de leur 
ancienneté et mauvaise conservation. 

 Au vu des besoins existants en terme de nouveaux logements liés à la croissance 
démographique, il est nécessaire de protéger ce patrimoine avant que les anciennes 
maisons soient toutes rasées pour en construire des plus grandes et plus modernes.  

 Au vu des objectifs de la commune en ce qui concerne les projets structurants de 
développement touristique, les actions de réhabilitation du patrimoine bâti sont 
prioritaires car elles s’inscrivent dans la stratégie de développement touristique de la 
commune sur le long terme. 

 Au vu des risques de disparation des savoir-faire relatifs à la construction traditionnelle 
noir-marron, il est crucial de pouvoir permettre à certains jeunes de s’approprier des 
techniques vouées à disparaitre si elles ne sont pas transmises et utilisées dans le cadre 
de la réhabilitation des maisons traditionnelles bushinengues. Ces techniques peuvent 
aussi être mobilisées pour des constructions contemporaines, en les adaptant si 
nécessaire aux nouveaux modes d’habiter, afin de favoriser le développement d’activités 
économiques autour de la construction, notamment pour les hébergements touristiques. 

 
Le projet présenté dans cette fiche constitue la première phase d’un projet plus global qui se décline 
en 3 phases : 

a. Phase 1 (2015-2016) : phase expérimentale en 2015 basée sur un objectif de restauration 
de 6 maisons. Cette première étape vise notamment à tester des modalités de chantier. 
Cette première phase répond à une forte attente des habitants en termes de réalisations 
concrètes autour de ce projet (dont ils entendent parler depuis très longtemps). Elle fera 
l’objet d’une animation afin que cette phase puisse servir de support d’échange et de 
réflexion pour conforter la planification et la mise en œuvre de la phase 2. 

b. Phase 2 (2017-2018) : une phase de mise en œuvre pluriannuelle et à plus large échelle 
intégrant la restauration de l’ensemble des maisons identifiées dans le cadre du rapport de 
médiation culturelle (Rapport de Gaelle Dakan, 2014). Cette phase prévoit aussi des actions 
permettant de faire émerger des activités locales (ou de les renforcer, comme par exemple 
l’artisanat autour du bois, ou les activités de services aux visiteurs) ainsi que la mise en 
place d’éléments de valorisation et d’interprétation de ce patrimoine culturel. 

c. Phase 3 (2018-…) : Le procédé établi en phase 1 et affiné en phase 2 permet de valoriser 
socialement et économiquement les savoir-faire associés au patrimoine bâti. La 
restauration du bâti ancien s'étend non plus seulement à Loka et Boniville mais à 
l'ensemble du patrimoine communal et renforce la transmission de ces savoir-faire au 
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travers d'une valorisation professionnalisante. Ces savoir-faire sont alors intégrés et 
s'expriment dans l'émergence du patrimoine contemporain. 

 
La première phase, co-construite avec les propriétaires1 et appuyée par les partenaires, prévoit donc 
de contribuer à la sauvegarde du patrimoine culturel Aluku au travers de la réhabilitation du 
patrimoine bâti des villages de Loka et de Boniville. Tout autant d’importance est accordée à la 
réhabilitation du bâti en soi qu’à la transmission des savoir-faire associés à la construction de ce 
bâti. Ces savoir-faire concernent à la fois les techniques de construction traditionnelle (architecture, 
utilisation des bois ronds, menuiserie) et les techniques de construction plus conventionnelles. 
Les chantiers impliqueront des ouvriers apprentis qui ont la volonté d’apprendre les techniques de 
construction de ces maisons traditionnelles et des experts encadrants qui sont détenteurs de savoirs 
et du savoir-faire relatifs à ce type de construction. 
 

Acteur Avancées sur la thématique, stratégie et documents d’aménagement 
Mairie Stratégie de développement touristique, 2007. 

Pilote du projet depuis la délibération du 20 septembre2014. 
Parc 
amazonien 

Charte du Parc amazonien de Guyane : 
OR II-1-1 Identifier les patrimoines culturels des territoires. 
OR II-1-2 Favoriser un libre accès aux sources patrimoniales. 
OR II-2-2 Proposer des outils de médiation culturelle 
OR II-3-2 Favoriser les espaces de rencontre et de dialogue des cultures. 
OR III-2-3 Renforcer la capacité des acteurs du développement économique 
local 
 
Contrat d’objectifs : 
Déclinaison 2-3 : Actions de gestion et de restauration de patrimoine culturel et 
paysager. 
Déclinaison 3-4 : Soutien à l’activité économique locale, dont valorisation des 
patrimoines culturels et des savoir-faire artisanaux. 

DAC Partenaire de la réhabilitation des cases de Loka phase 1 et 2.  
Co-pilote des études architecturale de 2013 et de médiation culturelle de 2014. 

Région (CTG) Schéma Régional de développement du tourisme et des loisirs, 2013. 
Soutien le rayonnement des cultures guyanaises (musée des cultures 
guyanaises, Journées des Peuples Autochtones…) 

Fondation 
patrimoine 

Entre autres missions : 
 Participer à la réalisation de programmes de restauration ; 
 Favoriser la création d’emplois et la transmission des métiers et savoir-faire. 

Ministère des 
affaires 
étrangères et 
du  
développement 
international  

Stratégie de promotion touristique du territoire français à l’échelle 
internationale : contrat de destination. La région Guyane a été retenue.  

 
 

                                                           
1
 Mission de médiation culturelle, visite et diagnostic collectif des cases avec les propriétaires et les chefs 

coutumier membres de la commune de Papaïchton, entretien avec chaque propriétaire pour les modalités de 
restauration. 
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2. OBJECTIFS 

Objectif général : Favoriser le développement économique et culturel de la Commune de 
Papaïchton, à travers la mise en place d’un projet de restauration du patrimoine bâti dynamisant le 
tourisme localement. 
 
 
Objectif(s) spécifique(s) : 
OS 1 : Restaurer le patrimoine bâti de la commune de Papaïchton tout en transmettant et valorisant 
les savoirs et savoir-faire relatifs à ce patrimoine. 
OS 2 : Préfigurer la seconde phase du projet de restauration du patrimoine bâti (14 maisons). 
OS 3 : Préfigurer  une stratégie de valorisation touristique du projet, permettant à terme de créer de 
l’activité. 

 

3. RESULTATS et PRODUITS 

OS1 : Restaurer le patrimoine bâti de la commune de Papaïchton tout en transmettant et valorisant 
les savoirs et savoir-faire relatifs à ce patrimoine. 

1.1 6 maisons (3 Boniville et 3 Loka) restaurées et fonctionnelles. 
1.2 Savoirs et savoir-faire relatifs aux techniques de construction traditionnelles et 

contemporaines transmis à certains jeunes de la commune de Papaïchton permettant de 
valoriser ces savoir-faire en vue de développer des activités économiques locales autour 
de la construction bois. 

 
OS 2 : Préfigurer la seconde phase du projet de restauration du patrimoine bâti (14 maisons)2. 

2.1 Document d’analyse de la première phase élaboré et partagé entre les partenaires 
(Mairie,  DAC, PAG) 

2.2 Document de préfiguration de la seconde phase élaboré et partagé avec les partenaires. 
 

OS 3 : Préfigurer  une stratégie de valorisation touristique du projet, permettant à terme de créer de 
l’activité. 

3.1 Diagnostic synthétique élaboré. 
3.2 Ateliers participatifs pour la mise en place d’une stratégie de valorisation du projet mis en 

œuvre. 
3.3 Document de proposition pour la valorisation touristique du projet. 
 

 

Synthèse des principaux livrables du projet 

2015 Lieu de stockage des matériaux construit pour les travaux de réhabilitation  
Acquisition des financements 
Lancement officiel du projet 

2016 Réception des 6 maisons restaurées et inauguration 

2017 Document de préfiguration de la phase 2 élaboré et partagé 
 

 

 

                                                           
2
 Cette réflexion doit être menée en s’appuyant sur les réalisations concrètes de la phase 1, ce qui permet de 

discuter des volontés (ou non) de développer des compétences sur les métiers du patrimoine et/ou de la 
construction, à partir de l’expérience à la fois de l’encadrant, des apprentis et de l’expert local pendant la 
phase 1 et des points de vue des autres habitants. 
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4. ACTIVITES 

OS1 : Restaurer le patrimoine bâti de la commune de Papaïchton  
1.1 6 maisons (3 Boniville et 3 Loka) restaurées et fonctionnelles. 
1.1.1 Définition des modalités de chantiers 
1.1.2 Dimensionnement des besoins humains et matériels 
1.1.3 Montage du  projet et des dossiers de financement (DAC, région, etc.) 
1.1.4 Etablir un calendrier prévisionnel des travaux 
1.1.5 Signature des conventions avec les propriétaires 
1.1.6 Construction d’un lieu de stockage à Boniville 
1.1.7 Elaboration de la liste de matériaux et outils nécessaires à la restauration des 6 maisons 
1.1.8 Identification des fournisseurs potentiels pour les différents matériaux et outils 
1.1.9 Demande de devis 
1.1.10 Sélection des fournisseurs 
1.1.11 Achat des matériaux (bois, autres matériaux et outils) 
1.1.12 Acheminement, réception des matériaux et transport sur site 
1.1.13 Demande d’autorisation de travaux 
1.1.14 Lancement des chantiers 
1.1.15 Réception des chantiers 
1.1.16 Inauguration des maisons 

 
  

1.2 Savoirs et savoirs faires relatifs aux techniques de construction traditionnelles et 
contemporaines transmis à certains jeunes de la commune de Papaïchton permettant de 
valoriser ces savoir-faire et en vue de développer des activités économiques locales 
autour de la construction bois. 

1.2.1 Elaboration d’un cahier des charges pour la prestation d’encadrement technique (chef 
de chantier). 

1.2.2 Elaboration  de la fiche de poste de l’expert local. 
1.2.3 Publication de la fiche de poste. 
1.2.4 Sélection des encadrants (chef de chantier, sachant construction traditionnelle et 

tembéman). 
1.2.5 Sélection des agents de la mairie mis à disposition. 
1.2.6 Animation des sessions  de transmission des savoirs et savoir-faire. 
1.2.7 Elaboration du document de bilan de l’activité de transmission des savoirs (qui servira 

aussi de base pour élaborer des outils de communication). 
1.2.8 Elaboration  d’une vidéo et photothèque de l’action. 

 
OS2 : Préfigurer la seconde phase du projet de restauration du patrimoine bâti (14 maisons). 
2.1 Document d’analyse de la première phase élaboré et partagé entre les partenaires (Mairie  

DAC PAG). 
2.1.1 Entretien avec l’encadrant technique. 
2.1.2 Entretien avec les agents de la mairie mis à disposition. 
2.1.3 Entretien avec l’expert local. 
2.1.4 Echanges avec les habitants, propriétaires et chefs coutumiers. 
2.1.5 Entretien avec les partenaires. 
2.1.6 Animation dans les villages sur les perspectives liées à la poursuite du projet (filières, 

métiers de la construction…). 
2.1.7 Analyse du document de bilan de l’activité de transmission des savoirs. 
2.1.8 Réunion pour faire un bilan collectif après les entretiens (partenaires du projet). 
2.1.9 Elaboration du document. 
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2.2 Document de préfiguration de la seconde phase élaboré et partagé avec les partenaires sur la 
base des bilans d’analyse phase 1 

 
2.2.1 Réflexion entre les partenaires sur les modalités de chantier et d’organisation du projet 

possibles en phase 2 au vu de l’analyse des réussites et difficultés de la  phase 1. 
2.2.2 Visite des maisons avec les propriétaires. 
2.2.3 Dimensionnement des besoins en bois des maisons. 
2.2.4 Dimensionnement des besoins en matériaux des maisons. 
2.2.5 Dimensionnement des besoins en ressources humaines. 
2.2.6 Elaboration du budget prévisionnel. 
2.2.7 Elaboration d’un document de projet synthétique. 
2.2.8 Conventionnement avec les propriétaires. 
2.2.9 Réunions avec les partenaires. 
2.2.10 Montage des dossiers de financement (DAC, région, etc.) 
2.2.11 Validation du document par les partenaires. 

 
OS 3 : Préfigurer  une stratégie de valorisation touristique du projet, permettant à terme de créer de 
l’activité. 
3.1 Diagnostic synthétique élaboré. 

3.1.1 Réunion participative permettant de collecter l’avis de l’ensemble de la communauté 
sur la volonté ou non de recevoir des touristes3. 

3.1.2 Elaboration d’un document de cadrage méthodologique (pour l’élaboration du 
diagnostic et du document de proposition pour la valorisation touristique du projet). 

3.1.3   Présentation et validation du document de cadrage par les partenaires. 
3.1.4   Elaboration du diagnostic. 

 
3.2 Ateliers participatifs pour la mise en place d’une stratégie de valorisation du projet mis en 
œuvre. 

3.2.1 Création d’un groupe de travail à Loka et d’un autre à Boniville. 
3.2.2 Convocation des personnes intégrantes les groupes de travail. 
3.2.3 Selon les éléments identifiés dans le document de cadrage méthodologique, réalisation 

d’au moins 3 ateliers. 
3.2.3.1 Présentation, discussion et validation du diagnostic à Loka et Boniville. 
3.2.3.2 Atelier sur les actions de valorisation du projet (axe « interprétation, communication 

et signalétique »). 
3.2.3.3 Atelier sur l’identification de nouvelles activités (axe « activités économiques 

individuelles et/ou collectives » et « activités associatives » ; ex : services à la personne, 
guidage, transport, artisanat, etc.). 

 
3.3 Document de proposition pour la valorisation touristique du projet. 

3.3.1 Réunion avec des spécialistes et partenaires spécialisés. 
3.3.2 En fonction des résultats du diagnostic et des ateliers, élaboration du document de 

proposition. 
 
 
 

 

                                                           
3
 C’est une activité importante pour ne pas générer de tension ou une mauvaise compréhension au sein de la 

communauté. La médiation culturelle a déjà permis d’identifier que la grande majorité des habitants est en 
faveur de ce type d’activité. 
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5. PUBLIC(S) CIBLE(S)/ BENEFICIAIRES 

Phase 1 : 
Direct : 

- 6 propriétaires des maisons pilotes. La réalisation de ce projet contribue à  
l’accompagnement des propriétaires dans un projet personnalisé, selon les souhaits de 
chacun. 

- Environ 4 jeunes formés à la construction traditionnelle.  
- 1 emploi créé et 1 prestation de service conventionnée. La création d’emploi ou formation 

dans le cadre de la transmission des savoirs et savoir-faire permettra l’enseignement des 
techniques de construction traditionnelle.  

- Boniville, village spirituel de la succession des Gran-Man, composition de 7 grandes familles 
(système traditionnel LO). 

 
Indirect :  

- Environ 6000 habitants. Le projet est implanté dans les villages au cœur du pays boni sur la 
commune de Papaïchton. Les bénéficiaires indirects sont la population, la communauté 
aluku, les générations futures. Ce projet permettra de retrouver un patrimoine d’antan 
rénové et de le partager (histoire, savoir-faire, architecture traditionnelle, etc.). 

- Les écoles de la commune et leurs élèves. Le projet pourra servir de support à différentes 
activités dans le cadre scolaire. 

 
Phase 2 : 
Directs : 

- 14 propriétaires des cases traditionnelles n’ayant pas été intégrées à la phase 1.  
- Environ 5 à 10 jeunes formés à la construction traditionnelle.  
- 2 emplois créés. La création d’emploi ou formation dans le cadre de la transmission des 

savoirs et savoir-faire permettra l’enseignement des techniques de construction 
traditionnelle.  

- Boniville, village spirituel de la succession des Gran-Man, composition de 7 grandes familles  
 

Indirect :  
- Environ 6000 habitants de la commune. 
- L’ensemble de la communauté aluku dans la valorisation de son histoire et culture. 

 
Phase 3 :  
Cette partie sera développée une fois terminée les 2 premières phases du projet. A titre d’exemple, 
les bénéficiaires seront : les jeunes motivés pour développer une activité de service (guidage, 
services de transport, etc.), les scolaires, l’Office du tourisme et les touristes, etc. 
 

 

 

6. IMPACTS / BENEFICES ET DURABILITE 

Les changements et améliorations induites par la mise en œuvre du projet, auront un impact sur le 
long terme. En effet, diverses mutations ont été identifiées, générant des impacts positifs pour la 
commune et ses habitants à différents niveaux. 
 

Type Impacts liés au projet 

Socio culturels  Eviter la disparition des cases et de l’histoire liée au passé des 
communautés locales (architecture, esclavage). 
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 Eviter la disparition des savoir-faire liés  aux techniques de construction et 
aux activités artisanales autour des cases traditionnelles (tembés, 
sculpture, fresques, etc.) 

 Eviter la disparition des modes de vie familiaux et communautaires. Le fait 
de conserver les centres historiques des villages permet de maintenir, dans 
une certaine mesure, l’organisation traditionnelle entre les membres des 
familles et de la communauté. En effet, si les centres historiques sont 
profondément modifiés par un « nouveau » système urbain, l’organisation 
sociale dans les villages changera drastiquement et les modes de vie 
traditionnels disparaitront. 

 Conservation de l’identité des villages autour des centres historiques. 

 Sensibilisation et appropriation des jeunes à l’histoire de leur propre 
communauté (cadre scolaire, périscolaire et/ou extrascolaire). 

Socio-
économiques 

 Création d’activités génératrices de revenus autour de la mise en tourisme 
(guidage, transport, hébergement, services, artisanat, etc.). 

 Emergence et renforcement d’activités génératrices de revenus autour de 
la filière bois (depuis la production de bois jusqu’à la construction et 
artisanat). 

 Valorisation de l’utilisation du bois dans la construction et contribution à la 
diversification des essences utilisées pour le bois d’œuvre. 

 Un nouveau produit touristique pour la commune répondant à son plan 
stratégique de développement touristique  Amélioration du 
positionnement de la commune au niveau régional et diversification de 
l’offre. 

De la 
gouvernance 

 Amélioration de la gouvernance locale au travers du dialogue autour de 
l’activité touristique  création de groupes de travail. 

 
 

 

7. ANALYSE DES RISQUES et CONTRAINTES 

 

Type de risques Principales difficultés (risques, 
contraintes) qui pourraient 

freiner l’atteinte des objectifs. 
 

Description des réponses prévues 
pour neutraliser, gérer ou limiter 

ces difficultés/risques. 

Risques liés à la 
restauration du 

patrimoine bâti et à la 
transmission des 

savoirs et savoir-faire 

Difficulté pour le chef de chantier 
d’assurer le suivi ou 
l’encadrement des ouvriers 
(baisse de motivation, 
incompatibilités de caractères, 
alcoolémie, retard, ou autre). 

S’assurer du recrutement d’ouvriers 
en fonction de leur projet 
d’apprentissage et pas seulement de 
leur statut de public cible pour 
l’insertion. 

Difficulté pour les entreprises de 
livrer les commandes à temps 
(spécifiquement au niveau des 
fournisseurs de bois). 

Anticiper sur les commandes, avec 
les entreprises de la place. 
Assurer un suivi régulier des 
entreprises. 
Etudier la possibilité d’inclure des 
pénalités aux contrats avec les 
entreprises. 

Délais de séchage du bois. Anticiper les commandes. 

Délais dans l’obtention des Informations qualifiées sur la 
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autorisations de travaux. procédure à suivre, anticiper les 
délais et accompagner les dossiers. 

Indisponibilité des propriétaires 
lors des sollicitations du chef de 
chantier pour avancer sur la 
réhabilitation. 

Etablir un calendrier des travaux 
prévisionnel avant le 
conventionnement avec les 
propriétaires. 
Stipuler les rôles et obligations de 
chacun dans les conventions. 

Disponibilité et capacités 
pédagogiques des sachants 
traditionnels (construction et 
tembé). 

Appui de la part des techniciens du 
projet et de la mairie. 

Risques liés à la 
préfiguration de la 
deuxième phase 

Indisponibilité des propriétaires 
lors des sollicitations pour 
élaborer les documents 
techniques permettant de 
préfigurer la deuxième phase. 

Anticiper, avant la fin de la première 
phase pour élaborer un calendrier 
en accord avec les propriétaires. 

Risques liés à la 
préfiguration de la 

stratégie de 
valorisation 
touristique 

Volonté, dans les prochaines 
années, des descendants du 
propriétaire de détruire la case 
pour construire une maison 
moderne. 

Convention avec le propriétaire 
incluant une clause sur la non 
destruction ou transformation de la 
maison (Patrimoine communautaire) 
Déclaration par le Conseil Municipal 
de « centres historiques protégés ». 
Proposition d’inscription des 
maisons protégées dans le Plan Local 
d’Urbanisme. 

Projection quantitative du 
nombre de visiteurs dans les 
prochaines années difficile à 
élaborer  difficulté pour 
conseiller/orienter les possibles 
porteurs de projets. 

Création de groupes de travail 
facilitant le dialogue, la 
compréhension, la prise de décision 
consensuelle et un 
accompagnement de proximité. 
Réalisation d’échanges avec des 
porteurs de projets similaires en 
Guyane. 

 

 

8. ORGANISATION ET MODE OPERATOIRE 

Organisation générale : 
 
La structuration du chantier se ferait en deux tranches bien distinctes afin d’éviter un retard du 
chantier lié à des problèmes d’approvisionnement: 
Tranche 1 = Acquisition et stockage des matériaux et outillages 

1) Achat direct des matériaux par la commune dans un premier temps  
2) Participation à la  collecte du bois ronds par les apprentis ou propriétaire  
3) Construction d’un lieu de stockage par la commune 

Tranche 2 = Chantier de réhabilitation et transmission des savoir-faire. 

 Mairie : La commune porte le projet : 
- Assure le suivi des financements du projet. 
- Recrute l’encadrant extérieur et le sachant, met à disposition des agents communaux 

sélectionnés, construit le hangar de stockage, demande des devis, passe les commande des 
matériels, du bois. 
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 PAG : appui technique et financier. Le Parc amazonien accompagne la mise œuvre du projet: 
- Accompagnement dans l’élaboration des documents techniques (marché public, cahier des 

charges…). 
- Appui du chargé de projet de la mairie dans le suivi de chantier. 
- Animation des rencontres pendant et suite au premier chantier. 
- Accompagnement dans l’élaboration des documents d’analyse à produire. 

 Fondation du patrimoine : partenaire financier de la phase 1. 

 DAC : partenaire technique et financier 

 CNES : partenaire financier. 
 
 

Organisation équipe projet : 
 

Institutions Elus et agents référents 

Mairie Elus : Paul Bakaman, Touine Kouata et Amission Moomou. 
Agent : Alexis Tiouka et Michel Joachin 

DAC Michel Verrot et Thomas Mouzard 

PAG Agent référent : Touine Kouata 
Collaborateurs : Fanny Rives, Juliette Frossard, Loïc Massué (phase 3), Claire 
Couly et Fabien Pons Moreau 

 
Pour coordonner l’action : 

- Mise en place d’une personne en mairie chargée de piloter le projet. 
- Rédaction des comptes rendu, PV de chantier. 
- Envoie des comptes rendu aux partenaires. 
- Envoie des convocations.  
- Mise place d’un comité de pilotage pour le suivi de l’opération. 

 

10. SUIVI ET EVALUATION 

Le suivi du projet s’organise autour de 2 actions principales : 
- Le COPIL4 déjà formé depuis 2013 par la Mairie, la DAC et le PAG continuera à se réunir 

environ une fois par semestre. Une convocation exceptionnelle pourra avoir lieu si un 
besoin/problème se présente. Le COPIL suit l’implémentation du projet et donne des 

                                                           
4
 D’autres possibles partenaires intéressés pour s’intégrer au projet pourront participer à ce COPIL après 

consultation. 

9. COMMUNICATION ET DIFFUSION 

Les actions de communication/diffusion sur le projet et ses avancées se centreront sur : 
 

- Une communication régulière (au moins trimestrielle) de la part des services communication 
de la Mairie de Papaïchton et du Parc amazonien sera mise en place. Les outils de 
communication seront ceux utilisés habituellement par ces services (réseaux sociaux, page 
internet, communiqués de presse, etc.). 

- Elaboration d’une vidéo. 
- Elaboration d’une photothèque permettant par la suite d’élaborer des outils de 

communication. 
 
Selon les disponibilités du service communication du PAG, la réalisation d’une brochure touristique 
(dont le format sera à définir entre les partenaires) sera prévue lors de la seconde phase du projet 
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orientations aux techniciens pour une mise en œuvre optimale. 
- Le suivi de l’avancée opérationnelle du projet (atteinte des résultats prévus dans les délais) 

sera à la charge des techniciens de l’équipe projet. 
 
En ce qui concerne l’évaluation, pour cette première phase pilote du projet, un document d’analyse 
de la première phase sera élaboré par l’équipe projet et partagé avec le COPIL et autres possibles 
partenaires. Ce document, une fois approuvé et validé par les différents partenaires servira de base 
pour élaborer la phase 2 du projet de manière participative. 
 



11. CHRONOGRAMME PREVISIONNEL  

  2015 2016 2017 

Objectifs 
spécifiques 

Résultats/Produits 
attendus 

Activités Pilotage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  I.1  

1.1.1 Définition des modalités de 

chantiers.  Mairie-PAG                                                                         

1.1.2 Dimensionnement des besoins 

humains et matériels.  Mairie-PAG                                                                         

1.1.3 Montage du  projet et des dossiers 

de financement (DAC, région, etc.).  Mairie-PAG                                                                         

1.1.4 Etablir un calendrier prévisionnel 

des travaux. 
PAG  

                                                                        
Mairie 

  

1.1.5 Signature des conventions avec les 

propriétaires. 

 

Mairie 
Propriétaires 

                                                                        

1.1.6 Construction d’un lieu de stockage 

à Boniville Mairie                                                                         

1.1.7 Elaboration de la liste de 

matériaux et outils nécessaires à la 

restauration des 6 maisons 
Mairie                                                                         

1.1.8 Identification des fournisseurs 

potentiels pour les différents 

matériaux et outils 
Mairie PAG                                                                         

1.1.9 Demande de devis 
 Mairie-PAG                                                                         

1.1.10 Sélection des fournisseurs 
Mairie PAG                                                                         

1.1.11 Achat des matériaux (bois, autres 

matériaux et outils) Mairie                                                                         

1.1.12 Acheminement, réception des 

matériaux et transport sur site Mairie                                                                         

1.1.13 Demande d’autorisation de 

travaux                                      

1.1.14 Lancement des chantiers 
Mairie                                                                         



19 
 

 

1.1.15 Réception des chantiers 
Mairie                                                                         

1.1.16 Inauguration des maisons 
Mairie                                                                         

I.2.  

1.2.1 Elaboration d’un cahier des 

charges pour la prestation 

d’encadrement technique (chef de 

chantier). 

 PAG                                                                         

1.2.2 Elaboration  de la fiche de poste de 

l’expert local.  PAG                                                                         

1.2.3 Publication de la fiche de poste. 
 Mairie                                                                         

1.2.4 Sélection des encadrants (chef de 

chantier, sachant construction 

traditionnelle et tembéman). 
Mairie                                                                         

1.2.5 Sélection des agents de la mairie 

mis à disposition.  Mairie                                                                         

1.2.6 Animation des sessions  de 

transmission des savoirs et savoir-

faire. 
 Prestataire                                                                         

1.2.7 Elaboration du document de bilan 

de l’activité de transmission des 

savoirs (qui servira aussi de base 

pour élaborer des outils de 

communication). 

 PAG-Mairie                                                                         

1.2.8 Elaboration  d’une vidéo et 

photothèque de l’action.  PAG                                                                         

2ème phase 

        2015 2016 2017 

II. 2.1 

2.1.1 Entretien avec l’encadrant technique  Mairie-PAG                                                                         

2.1.2 Entretien avec les apprenants  Mairie-PAG                                                                         

2.1.3 Entretien avec le sachant  Mairie-PAG                                                                         

2.1.4 Entretiens avec les propriétaires  Mairie-PAG                                                                         

2.1.5 Entretien avec les partenaires  Mairie-PAG                                                                         

2.1.6 Animation dans les villages autour du 
déroulement des chantiers. 

 Mairie-PAG                                                                         

2.1.7 Analyse du document de bilan de l’activité de 
transmission des savoirs qui servira de base pour 
élaborer des outils de communication. 

 Mairie-PAG                                                                         
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2.1.8 Réunion pour faire un bilan collectif après les 
entretiens (partenaires du projet) 

 Mairie-PAG                                                                         

2.1.9 Elaboration du document.  Mairie-PAG                                                                         

2.2 

2.2.1      Réflexion entre les partenaires sur les 
modalités de chantier et d’organisation du projet 
possibles en phase 2 au vu de l’analyse des 
réussites et difficultés de la  phase 1. 

                                                                          

2.2.2  Visite des maisons avec les propriétaires  Mairie-PAG                                                                         

2.2.3 Dimensionnement des besoins en bois des 
maisons 

 Mairie-PAG                                                                         

2.2.4 Dimensionnement des besoins en matériaux 
des maisons. 

 Mairie-PAG                                                                         

2.2.5 Dimensionnement des besoins en ressources 
humaines. 

 Mairie-PAG                                                                         

2.2.6          Elaboration un budget prévisionnel  Mairie-PAG                                                                         

2.2.7          Elaboration d’un document de projet 
synthétique. 

 Mairie-PAG                                                                         

2.2.8          Conventionnement avec les 
propriétaires. 

 Mairie                                                                         

2.2.9          Réunions avec les partenaires.  Mairie                                                                         

2.2.10      Montage des dossiers de financement 
(DAC, région, etc.) 

 Mairie-PAG                                                                         

2.2.11      Validation du document par les 
partenaires.  

                                                                          

III. 

3.1 

3.1.1 Réunion participative permettant de 
collecter l’avis de l’ensemble de la 
communauté sur la volonté ou non de recevoir 
des touristes. 

 Mairie-PAG                                                                         

3.1.2 Elaboration d’un document de cadrage 
méthodologique (pour l’élaboration du 
diagnostic et du document de proposition pour 
la valorisation touristique du projet). 

 Mairie-PAG                                                                         

3.1.3 Présentation et validation du document 
de cadrage par les partenaires. 

 Mairie-PAG                                                                         

3.1.4 Elaboration du diagnostic.  Mairie-PAG                                                                         

3.2 

3.2.1 Création d’un groupe de travail à Loka et 
d’un autre à Boniville. 

 Mairie-PAG                                                                         

3.2.2 Convocation des personnes intégrantes 
les groupes de travail. 

 Mairie                                                                         

file:///F:/Documents/PROJETS/PATRIMOINE%20N&amp;C/Patrimoine%20Bâti/Projet-ConAppl/chronogramme%20Bati.xlsx%23RANGE!A64
file:///F:/Documents/PROJETS/PATRIMOINE%20N&amp;C/Patrimoine%20Bâti/Projet-ConAppl/chronogramme%20Bati.xlsx%23RANGE!A64
file:///F:/Documents/PROJETS/PATRIMOINE%20N&amp;C/Patrimoine%20Bâti/Projet-ConAppl/chronogramme%20Bati.xlsx%23RANGE!A64
file:///F:/Documents/PROJETS/PATRIMOINE%20N&amp;C/Patrimoine%20Bâti/Projet-ConAppl/chronogramme%20Bati.xlsx%23RANGE!A64
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3.2.3 Selon les éléments identifiés dans le 
document de cadrage méthodologique, 
réalisation d’au moins 3 ateliers : 

 Mairie-PAG                                                                         

3.2.3.1 Présentation, discussion et validation 
du diagnostic à Loka et Boniville 

 Mairie-PAG                                                                         

3.2.3.2 Atelier sur les actions de valorisation du 
projet (axe « interprétation, communication et 
signalétique ») 

 Mairie-PAG                                                                         

3.3 

3.2.1 Réunion avec des spécialistes et 
partenaires spécialisés. 

 Mairie-PAG                                                                         

3.2.2 En fonction des résultats du diagnostic et 
des ateliers, élaboration du document de 
proposition. 

 Mairie-PAG                                                                         

                                        

                                        
 

12. ESTIMATION DE LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES 

PAG Mairie 
Autres 
partenaires 

TOTAL (€) 

Estimation de 
la 

Contribution 
hors 

personnel*  

Estimation de 
la 

Contribution 
en personnel 

Estimation de 
la 

Contribution 
hors 

personnel*  

Estimation de 
la 

Contribution 
en personnel 

Estimation de la 
Contribution 

hors personnel*    

(€) 
(H/J et 

estimation €) 
(€) 

(H/J et 
estimation €) 

(€) 

12000 15560 1520 50022 63071 142173 

 

* incluant fonctionnement, investissement et intervention (voir document interne 2 pour plus de précision sur les catégories concernées)  
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13. CADRE LOGIQUE 

 
Logique d'intervention 

Indicateurs Objectivement 
vérifiables 

Objectif général (finalité, 
objectif global, objectif de 
DD) 

Objectif général : Favoriser le développement économique et culturel de la commune 
de Papaïchton, au travers la mise en place d’un projet de restauration du patrimoine 
bâti dynamisant le tourisme localement. 
 

-Nombre de maisons 
restaurées et valorisées  
-Nombre de visiteurs 
-Nombre de personnes dont 
l’activité dépend du 
tourisme à Papaïchton 
 

Objectif(s) spécifique(s) 
(objectifs de 
développement du projet) 

OS 1 : Restaurer le patrimoine bâti de la commune de Papaïchton (phase1) tout en 
transmettant et valorisant les savoirs et savoir-faire relatifs à ce patrimoine. 
OS 2 : Préfigurer la seconde phase du projet de restauration du patrimoine bâti (14 
maisons). 
OS 3 : Préfigurer  une stratégie de valorisation touristique du projet, permettant à 
terme de créer de l’activité. 
 

 

Résultats (produits) 1 : Restaurer le patrimoine bâti de la commune de Papaïchton (phase1) tout en 
transmettant et valorisant les savoirs et savoir-faire relatifs à ce patrimoine. 

1.1 6 maisons (3 Boniville et 3 Loka) restaurées et fonctionnelles, permettant de 
favoriser le développement d’activités économiques locales autour de la 
construction bois. 

1.2 Savoirs et savoirs faires relatifs aux techniques de construction traditionnelles 
transmis à certains jeunes de la Commune de Papaïchton. 

 
 
 
 
2 : Préfigurer la seconde phase du projet de restauration du patrimoine bâti (14 
maisons). 

2.1 Document d’analyse de la première phase élaboré et partagé entre les 
partenaires (Mairie  DAC PAG) 

2.2 Document de préfiguration de la seconde phase élaboré et partagé avec les 
partenaires. 

 
 
 
3 : Préfigurer  une stratégie de valorisation touristique du projet, permettant à terme 
de créer de l’activité. 

3.1 Diagnostic synthétique élaboré. 
3.2 Ateliers participatifs pour la mise en place d’une stratégie de valorisation du 
projet mis en œuvre. 
3.3 Document de proposition pour la valorisation touristique du projet. 

 

- Nombre de maisons 

restaurées et fonctionnelles  

- Nombre de jeunes ayant 

participé à la construction et 

la transmission de savoir-

faire (objectif : 4) 

- Nombre d’emplois créés ou 

associés au bâti traditionnel 

 

- Nombre d’entretiens 

réalisés pour permettre 

l’analyse 

- Document d’analyse et de 

préfiguration produits et 

partagés avec les 

partenaires 

 
- Degré de réalisation du 

diagnostic 

- Nombre d’ateliers 

participatifs réalisés et 

nombre de participants 

- Tenue de la réunion et 

document de proposition 

réalisé 

 

 
 

 



 

   

 

 

 

 

 

CREATION D’UN ATELIER  
DE PRODUCTION D’HUILE DE MARIPA 
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Création d’un atelier de production d’huile de Maripa 

Territoire et zone d’intervention 
 
 

Commune de Papaïchton et ses écarts. 

Description synthétique du projet 
 
 

Objectif général du projet : Accompagner la sauvegarde, le 
développement et la mise en valeur de la production d’huile de 

Maripa. 
 
Objectifs spécifiques : 

OS 1 : Equiper l’association pour diminuer la pénibilité du 
travail et augmenter la production. 
OS 2 : Améliorer les capacités de production et de 
commercialisation de l’association pour développer, à terme, 
une activité génératrice de revenu. 
 

Public cible / bénéficiaires 
 
 

Directs : 50 productrices 
Indirects : population aluku du Haut Maroni 
 

Rôle des différents partenaires du 
projet 

Association des producteurs : choix matériel – organisation de 
l’association et de l’atelier - sensibilisation des non-adhérentes 
-  organisation (et participation) à des évènements. 
PAG : aide au choix du matériel - achat de matériel  - Appui à 
la formation - co-animation de l’association et des rencontres  
- aide à la mise en place d’évènements. 
Mairie : partenaire financier. 
Collectivité territoriale de Guyane : partenaire financier 
GADEPAM ou autre partenaire : Organisation, financements 
et réalisation du voyage d’étude. 
Autres partenaires techniques : à identifier et mobiliser 

Budget estimatif par sources de 
financement 

PAG : 24 539 € (et 32 010€ en H/J) 
Association : 3 140€  (et 24 966€ en H/J) 
Mairie : 14 952€ 
Autres partenaires (dont leader) : 72 708€ 
Total : 115 339€ hors frais de personnel. 

Durée prévue – période 
d’intervention 

2016-2018  

Référence Charte  OR I.1.1 Connaitre les ressources, les pratiques humaines et 
leurs interactions. 
OR II.1.3 Protéger de manière adéquate les savoirs 
traditionnels et les expressions culturelles traditionnelles 
OR III.2.3 Renforcer la capacité des acteurs du développement 
économique local. 
OR III.2.4 Faciliter la structuration de filières locales de 
produits et services de qualité. 
OR III.2.5 Promouvoir des activités économiques et des 
pratiques respectueuses de l’environnement et des hommes. 
OR III.2.6 Accompagner les porteurs de projets économiques. 
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1. ANTECEDENTS ET CONTEXTE 

L’huile de Maripa est une huile traditionnellement confectionnée chez les Noirs Marrons de Guyane 
française et du Surinam. Elle est tirée de la noix d’un palmier amazonien : le Maripa (Attalea 
Maripa), très fréquent en Guyane. 
Actuellement l’huile est rarement utilisée à des fins domestiques, souvent remplacée par l’huile 
d’arachide. Pourtant, cette huile est très valorisée chez les Alukus qui l’utilisent lors des préparatifs 
des fêtes de deuil, dans les offrandes et dans la préparation de certains plats traditionnels. 
Les femmes sont de moins en moins nombreuses à confectionner l’huile, à tel point qu’il leur arrive 
d’en acheter aux Noirs Marrons voisins du Surinam, pour satisfaire leurs besoins.  
 
Fort de ce constat, l’idée a été émise de mettre en place une unité de transformation collective de 
l’huile de Maripa. En effet, la confection de l’huile est longue et difficile. La mise en place 
d’infrastructures et d’équipements mécaniques peut faciliter différentes étapes de la 
transformation et inciter/encourager les femmes à poursuivre cette agro-transformation. De plus, 
par la mécanisation et la modernisation du travail, cela permet de produire davantage et de 
diminuer la pénibilité de la tâche. Certaines productrices d’huile de Maripa de Papaïchton se sont 
regroupées en association en juillet 2012 afin de permettre la transmission de ce savoir-faire ainsi 
que la valorisation de cette production. Cela passe par la rénovation d’un carbet pouvant devenir 
atelier de transformation, l’acquisition de machines et l’organisation de la vie de l’atelier autour de 
l’association. 
 
Entre 2013 et 2016, deux phases ont été finalisées avec l’appui de divers partenaires: 

-Phase 1- rénovation du carbet se trouvant sur le terrain : fermeture du carbet, bétonnage 
d’une dalle, raccordement au réseau d’eau et d’électricité.  
-Phase 2- aménagement intérieur du bâtiment : installation d’établis, d’étagères, et création de 
petites zones de stockage. 

 
Une troisième phase visera à installer les machines nécessaires, à renforcer l’association, à 
dynamiser l’accès à la salle à d’autres productrices et à donner une meilleure visibilité du produit 
permettant ainsi de dynamiser la commercialisation. 
 

 

2. JUSTIFICATION 

La préparation d'huile de Maripa est une activité traditionnelle de la communauté aluku. Une 
utilisation domestique et cérémonielle s’est faite jusque dans les années 60. Aujourd’hui,  son 
utilisation domestique se fait de plus en plus rare car le procédé de fabrication est fastidieux. 
Jusqu’à la mise en place de cette unité de transformation collective de l’huile de Maripa, il y avait un 
risque réel de voir ce savoir-faire traditionnel se perdre. 
 
Le Maripa ainsi que l’huile que ce palmier permet de produire revêtent une importance 
patrimoniale non négligeable. En effet,  ce palmier fait l’objet de nombreux usages, tant 
alimentaires qu’artisanaux. Chez les alukus, ce palmier a une haute valeur culturelle. C’est le seul 
palmier que l’on préserve lorsqu’on brûle les abattis, alors que tous les arbres sont coupés. Le 
Maripa demande une dizaine d’années avant de donner des fruits, et son usage lui confère un statut 
particulier chez les Noirs marrons. L’huile extraite des graines est utilisée de manière rituelle dans 
toutes les fêtes de deuil, qui sont de véritables conservatoires des traditions, remémorant l’époque 
du marronnage.  
L’histoire de cette pratique remonte à l’Afrique, où l’on confectionne de l’huile à partir des fruits et 
noix de palmier à huile africain. Lorsque les Africains sont arrivés en Guyane, ils ont transféré ce 
savoir aux palmiers amazoniens dont le Maripa lui accordant une importance particulière, comme à 
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d’autres plantes liées à une culture alimentaire ouest africaine. Cette huile constituait la principale 
source de matière grasse végétale, durant la période  du marronnage et on lui attribue toutes sortes 
de qualités, tant organoleptiques que nutritives. 
Les Anciens disent que du temps où l’on consommait l’huile de Maripa, « on ne voyait pas toutes ces 
maladies comme l’hypertension et le diabète ! ». 
L’huile de Maripa représente donc un véritable produit patrimonial pour les populations bushinenge 
du Maroni et peut s’avérer être une source d’alimentation bénéfique pour l’ensemble de la 
population en terme de santé publique. Il reste à souligner que c’est un produit extrêmement rare, 
le seul autre pays où l’on a relevé sa fabrication étant la Colombie. 
 
De plus, ce projet prévoit le renforcement de l’association pour que les productrices puissent 
gagner en autonomie et en compétences techniques (développement de l’activité, organisation 
interne de l’association, organisation de l’unité de production, etc.). 
 
Le projet aura aussi un impact positif au niveau de l’amélioration de la production en quantité et en 
qualité grâce à l’équipement de l’unité de production et à des formations spécifiques permettant 
aux productrices d’acquérir de bonnes pratiques dans la transformation d’huile pour différents 
usages (par exemple alimentaire, cosmétique). Un travail important sera réalisé pour améliorer la 
commercialisation de la production que ce soit en interne à l’association (création d’une marque, 
d’un logo, positionnement) ou en externe (développement de canaux de commercialisation locaux, 
puis régionaux) ainsi que sur l’exploration de voies de diversification de la production. Tout cela 
permettra à court terme de créer les conditions minimales permettant aux productrices d’améliorer 
les revenus provenant de la vente d’huile et, à terme, de développer une activité pérenne 
favorisant la structuration du tissu économique local tout en préservant la diversité bio-culturelle. 
 
Enfin, le projet permettra d’intégrer et de mettre en valeur les femmes au travers du renforcement 
d’une activité économique, répondant ainsi aux besoins de : 

- Diversification des sources de revenus et amélioration des conditions de vies familiales 
- Autonomisation et revalorisation de la place et du rôle de la femme dans la société. 

 
Pour cela, la mise en place d’une unité collective de fabrication d’huile de Maripa (phase 1 : 
infrastructure) ne représente qu’une première étape. Le projet vu dans son ensemble se décompose 
de la façon suivante : 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Lors du montage du projet initial (phase 1 : infrastructure), une concertation avec les productrices 

 1. Structure 

 2. Renforcement, formation, équipement, début de la 

commercialisation 

 3. Stratégique de commercialisation, amélioration de la qualité, 

augmentation des volumes, diversification de la production, etc. 

4. Association indépendante dotée d’un « chargé de mission » permettant de 

continuer à dynamiser l’action de l’association 

 

 

ANNEES/

phases 
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d'huile de Maripa sur Maripasoula et Papaïchton a été réalisée. L'intérêt s'étant fait sentir plus 
important sur Papaïchton5, c'est cette commune qui a été choisie pour mettre en place l'unité pilote 
de transformation d'huile de Maripa. Une fois finalisée la phase une, l’association de productrice a 
repris contact avec le PAG et la Mairie de Papaïchton pour donner continuité au projet. Des 
techniciens de ces 3 structures ont donc collaboré pour élaborer un nouveau projet de manière 
consensuelle, c'est-à-dire de manière à répondre aux attentes et priorités de chacun.  
 

Acteur Priorités sur la thématique (agriculture, agro transformation, savoir-faire 
traditionnel, femmes) 

Mairie Commission des femmes créée en 2015. 
Ministère de 
l’agriculture 

Second Pilier de la Politique Agricole Commune: Politique de Développement 
Rural 

Direction de 
l’Agriculture, de 
l’Alimentation et 
de la Forêt. 

Assurer au consommateur une alimentation sûre, accessible et diversifiée et 
accompagner la profession agricole et agroalimentaire à relever le défi du 
développement endogène et durable. 

Chambre 
d’agriculture 

Représenter les intérêts de l’agriculture auprès des pouvoirs publics et des 
collectivités territoriales.  
Contribuer aussi, par leurs services de proximité, au développement des 
territoires ruraux et des entreprises agricoles, dont l’accompagnement à 
l’installation. 

Région 
(Collectivité 
Territoriale de 
Guyane) 

Programme de Développement Rural de la Guyane 2014-2020 : 
Priorité 1 : favoriser transfert de connaissance dans le secteur de l'agriculture 
et de la foresterie ainsi que dans les zones rurales. 
Priorité 3 : Promouvoir l'organisation de la chaine alimentaire, dont la 
transformation et la commercialisation des produits agricoles. 
Priorité 6 : promouvoir l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté, et le 
développement économique. 

Direction de la 
Jeunesse, des 
Sports et de la 
Cohésion Sociale 

Assurer l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie professionnelle, 
économique, sociale et politique. 

Communauté de 
Commune de 
l’Ouest Guyanais 

Projet de stratégie économique (2014).  
Développement rural : pôle d’agro-transformation de l’ouest guyanais. 

PAG Charte : 
OR I.1.1 Connaitre les ressources, les pratiques humaines et leurs interactions. 
OR II.1.3 Protéger de manière adéquate les savoirs traditionnels et les 
expressions culturelles traditionnelles 
OR III.2.3 Renforcer la capacité des acteurs du développement économique 
local. 
OR III.2.4 Faciliter la structuration de filières locales de produits et services de 
qualité. 
OR III.2.5 Promouvoir des activités économiques et des pratiques 
respectueuses de l’environnement et des hommes. 
OR III.2.6 Accompagner les porteurs de projets économiques. 
 
Contrat d’objectifs : 
Déclinaison 3-1 : Accompagnement des acteurs sur l’agriculture et filière bois. 
Déclinaison 3-4 : Soutien à l’activité économique locale dont valorisation des 
patrimoines culturels et savoir-faire artisanaux. 

 

3. OBJECTIFS 

                                                           
5
 Car l’accès à la matière première se fait plus facilement sur Papaïchton et qu’un groupe de femme souhaitant 

se constituer en association a émergé sur cette commune. 
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Objectif général : Accompagner la sauvegarde, le développement et la mise en valeur de la 

production d’huile de Maripa. 
 

Objectif(s) spécifique(s) : 
 
OS 1 : Renforcer la gestion, l’organisation et la gouvernance de l’association  
OS 2 : Equiper l’association pour diminuer la pénibilité du travail et augmenter la production. 
OS 3: Améliorer les capacités de production et de commercialisation de l’association pour 
développer, à terme, une activité génératrice de revenu. 

 

4. RESULTATS et PRODUITS 

OS 1 : Renforcer la gestion, l’organisation et la gouvernance de l’association  
1.1 Association renforcée au niveau organisationnel au travers de la coopération transfrontalière 
avec des groupes de productrices déjà bien structurés. 
1.2 Capacités de gestion de l’association améliorées 
 
OS 2 : Equiper l’Association pour diminuer la pénibilité du travail et augmenter la production. 
1.1 Machines pour la production d’huile de maripa pré-identifiées 
1.2 Local de production équipé et fonctionnel 
1.3 Capacités techniques de production augmentées 
 
OS 3 : Améliorer les capacités de production et de commercialisation de l’association pour 
développer, à terme, une activité génératrice de revenu. 

b. Qualité et quantité d’huile de Maripa produites améliorées 
c. Salle de transformation utilisée par de plus en plus de productrices et 

producteurs 
d. Opportunités de commercialisation d’huile de Maripa analysées (et améliorées) 
e. Autorisation de mise en marché du produit 
f. Proposition de diversification de la production élaborée 

 

Synthèse des principaux livrables du projet 

2016 Local (infrastructure extérieure et intérieure) terminé et prêt à recevoir le matériel 
d’agro transformation. 
Voyage d’étude préfiguré  

2017 Voyage d’étude possiblement réalisé ( choix des machines). 
Local de production équipé et fonctionnel (achat et installation des machines) 
Inauguration 
Règlement intérieur pour l’utilisation du local élaboré de manière participative et mis 
en œuvre. 
Cartographie de la ressource (palmiers Attalea maripa). 
Productrices formées aux règles « d’hygiène/normes/sécurité » spécifiques. 

2018 Planification des besoins sur les 3 prochaines années. 
Moyens de transport acquis pour l’association. 
Plan d’action pour accompagner l’amélioration de la qualité de l’huile. 
Commercialisation dans au moins un point de vente. 
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5. ACTIVITES 

OS 1 : Renforcer l’organisation et la gouvernance de l’association  
1.1 Association renforcée au niveau organisationnel au travers de la coopération transfrontalière 

avec des groupes de productrices déjà bien structurés. 

1.1.1 Identification de divers groupements de productrices ayant une expérience pouvant 

présenter des bonnes pratiques pour l’association de PPI6 

1.1.2 Organisation du voyage et identification des accompagnateurs 

1.1.3 Achats et réservations 

1.1.4 Voyage  échange sur les modes d’organisation des différentes coopératives et 

associations de producteurs, échange sur les modes/procédures de gouvernance et de prise 

de décision), échanges sur les processus de commercialisation des produits (méthode, 

évolution dans le temps, etc.). 

1.1.5 Rapport (contenant une description des activités réalisées et des préconisations pour l’achat 

des machines ainsi que pour dynamiser la démarche collective). 

1.1.6 Réunion de travail de l’association permettant d’améliorer les modes organisationnels et de 

gouvernance. 

 
1.2 Capacités de gestion de la salle de l’association améliorées. 

1.2.1 Organisation et réalisation d’une formation « démarche collective » 

1.2.2 Identification des différents éléments à intégrer dans le règlement interne, selon la 

méthode de production traditionnelle (procédés à respecter, utilisation des outils et 

machines pour respecter le cahier des charges et la qualité du produit, etc.) 

1.2.3 Réunions collectives pour élaborer le règlement interne et définir le mode de 

fonctionnement 

1.2.4 Signature du règlement et mode de fonctionnement 

1.2.5 Inauguration 

1.2.6  Valoriser et augmenter la visibilité du travail de l’association (rencontres, participation à 

des évènements, échantillons)  

OS 2 : Equiper l’Association pour diminuer la pénibilité du travail et augmenter la production. 
Activité préliminaire : Evaluer la possibilité de recruter (et recruter si possible) un contrat aidé 
permettant de dynamiser la mise en œuvre du projet au sein de l’association.  
 
2.1 Machines pour la production d’huile de maripa pré-identifiées lors du voyage organisé dans 

le cadre de la coopération transfrontalière 
2.1.1 Visite des ateliers de production des différentes coopératives/associations de producteurs 

(lors du voyage) 
2.1.2 Analyse du processus de production et des machines/outils utilisés (rapport du voyage) 
2.1.3  Première prise de contact avec les fournisseurs 
 
 
2.2   Local de production équipé et fonctionnel 
2.2.1 Document détaillant les process traditionnels de transformation afin de constituer une base 
documentaire et chiffrée de la transformation traditionnelle par rapport à ce qui sera fait avec les 

                                                           
6
 Certains groupements ont déjà été identifiés lors d’activités préliminaires de l’association, notamment au 

Brésil une association bien structurée d’huile babasou. 
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machines et les matériels utilisés   
2.2.2  Plan théorique d’aménagement du bâtiment, prenant en compte les infrastructures, les 
questions d’ergonomie et de confort (en lien avec la diminution de la pénibilité) et les exigences de 
normes sanitaires et d’hygiène, à modifier et adapter au cours du projet si nécessaire (notamment 
compte tenu de la taille des machines) 
2.2.3 Reprise de contact avec les fournisseurs déjà contactés, ceux rencontrés en voyage d’études 
et d’éventuels nouveaux fournisseurs et test sur le concassage 
2.2.4   Demande de devis contenant la mise aux normes UE de certaines machines 
2.2.5 Validation des machines/outils nécessaires et choix sur la base de la satisfaction des 
productrices sur les rendus et une analyse coût/avantage 
2.2.6 Achats des machines et du groupe électrogène 
2.2.7 Identification et invitation d’une personne référente pouvant former les productrices 
(formateur) 
2.2.8 Achats des ustensiles de transformation 
2.2.9 Achat des équipements pour le bureau 
2.2.10 Acheminement 
2.2.11 Installation sur place et travaux (possible renforcement de la dalle, adaptation système 
électrique, etc.) 
2.2.12 Mise en route des machines (et formation des membres du bureau de l’association à leur 
utilisation par un formateur). 
2.2.13 Entretien par les productrices et mise en place d’un contrat de maintenance régulier 
 
2.3 Capacités techniques de production augmentées 
2.3.1 Formation des membres de l’association à l’utilisation des machines (en interne) 
2.3.2 Formation aux règles « d’hygiène/normes/sécurité » spécifiques en lien avec le procès de 
transformation en huile 

 
 

OS 3 : Améliorer les capacités de production et de commercialisation de l’association pour   
développer, à terme, une activité génératrice de revenu. 
3.1 Qualité et quantité d’huile de Maripa produites améliorées (CIRAD et/ou IRD) 
3.1.1 Elaboration d’une cartographie de la ressource connue 
3.1.2 Réflexion et mise en place d’un système interne à l’association pour la collecte. 
3.1.3 Achat de 2 congélateurs pour stocker et conserver les amandes des graines et le beurre  
3.1.4 Planification des besoins sur les 3 prochaines années (matière première) 
3.1.5 Réflexion et proposition pour augmenter la production sur les prochaines années 
3.1.6 Réflexion avec des spécialistes et les transformatrices pour analyser la possibilité de mettre 

en place une pépinière et des plantations. 
3.1.7 Identification des missions attendues du technicien (fiche de poste) et des attentes de 

l’association sur la qualité 
3.1.8 Identification de techniciens spécialistes dans l’amélioration/adaptation du procès d’agro 

transformation (s’il dispose d’une expérience dans la production d’huiles artisanales, ce 
serait un atout) 

3.1.9  Sélection d’un technicien pour l’accompagnement. 
3.1.10 Analyse des étapes, procès et conditions de productions actuelles (traditionnelles, comme 

définies dans le règlement). 
3.1.11 Elaboration d’un document de recommandations (plan d’action) pour accompagner 

l’amélioration de la qualité de l’huile et diriger le processus d’amélioration continu 
nécessaire à la demande de mise en marché (CODEX alimentaire) 

3.1.12 Rapprochement avec différentes structures référentes en qualité afin de croiser les points 
de vue sur le document (PAOG, IRC Montpellier, UMR, Université de Guyane, etc.) sous 
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 Production 

forme d’échanges e-mail et rencontres si nécessaire 
3.1.13 Réflexion sur les éléments d’améliorations détectés dans le plan d’action. 
3.1.14 Deux actions pilotes mises en œuvre (ex : achat de conditionnement de manière collective 

et conservation). 
 
3.2 Salle de transformation utilisée par de plus en plus de productrices et producteurs 
3.2.1 Présentation auprès des productrices non-adhérentes et sensibilisation à rejoindre 
l’association et l’atelier 
3.2.2 Visite de la salle avec les acteurs de Loka et Boniville intéressés. 
 
3.3 Opportunités de commercialisation d’huile de maripa analysées (et améliorées) en fonction 
des quantités produites 
3.3.1 Document d’identification des possibles débouchés (canaux de commercialisation) 
3.3.2 Mise en place d’un point de vente au local 
Si des volumes suffisants sont produits, d’autres activités pourront être mises en œuvre. Cette 
partie sera à développer, si besoin selon les avancées du projet. 
3.3.3 Mise en place d’au moins un autre canal de commercialisation localement 
3.3.4 Document d’identification des différents labels possibles (dont les labels locaux) et réflexion en 
lien avec la marque Parc 
3.3.5 Création d’une marque et d’un logo  
3.3.6 Dépôt de brevet. 
3.3.7 Labellisation(s). 
 
3.4 Préfiguration de la  mise en marché du produit 
3.4.1 Identification de la procédure à suivre (codex etc…) 
3.4.2 Elaborer un document de synthèse d'orientation méthodologique et financière 
3.4.3 Choisir une stratégie de mise en marché 
 
3.5 Proposition de diversification de la production. 
3.5.1 Mise en place d’une réflexion collective (au moins 3 réunions). 
3.5.2 Elaboration d’un document de proposition pour la diversification de la production et des usages 
de la salle (en préparation d’une phase suivante du projet) 

 

6. PUBLIC(S) CIBLE(S)/ BENEFICIAIRES 

Directs : 
- Les membres actuels de l’association (environ 4 femmes et un homme) 
- Les autres productrices de la zone (Papaïchton, Loka, Boniville) non-membres de 

l’association, pouvant bénéficier de la structure (environ 50 personnes) 
- Les consommateurs « alimentaires » locaux d’huile de Maripa (6000 personnes) 
- Les consommateurs « traditionnels/rituels » locaux d’huile de Maripa (environ 2 

fois par an pour de grandes cérémonies regroupant environ 2000 personnes par 
cérémonie) 

- Les touristes 
Indirects : 

- La famille des productrices (environ 385 personnes) 
- La population en général 
- Les restaurateurs 

7. IMPACTS / BENEFICES ET DURABILITE 

 

Impact Description 

Consommation 
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Patrimonial Valorisation et transmission de savoir-faire et de la tradition ; 
pérennisation de ce patrimoine immatériel par la valorisation 
économique. 

Social Diminution de la pénibilité et du temps de travail, valorisation 
du rôle de la femme dans la société par la création d’activité 
économique, rôle de représentation de la femme par rapport 
à la culture. 

Economique / création de 
revenus et d’emploi 

Commercialisation sur différents points de vente, 
amélioration des revenus familiaux, création d’emploi sur le 
long terme. Projet en lien avec la stratégie artisanale et le 
développement touristique sur la commune. 

Amélioration des capacités et 
des connaissances 

Gestion associative, suivi et mise en œuvre de projet, 
techniques machine, hygiène et sécurité alimentaire, 
connaissance sur la ressource et le territoire, amélioration de 
la qualité de production. 

 

 

8. ANALYSE DES RISQUES et CONTRAINTES 

Principaux aspects présentant un 
risque/une difficulté qui pourrait 
freiner l’atteinte des objectifs. 
 

Description du risque/de 
la difficulté 

Réponses prévues pour 
neutraliser, gérer ou limiter ces 
difficultés/risques. 

Financement voyage d’étude et 
disponibilité des membres de 
l’association. 
 

Trouver une source de 
financement fiable 

Sensibilisation des partenaires et 
des membres de l’association; 
prendre contact avec la DJSCS et 
d’autres partenaires pour voir la 
possibilité de cofinancement. 

Adéquation des machines au type 
de production ; adaptation des 
machines à la matière première 
(graine de Maripa)  

Les machines identifiées 
lors de l’étude et qui 
servent pour la 
transformation d'autres 
types de graines que le 
Maripa préliminaire ne 
sont pas produites 
localement. Les 
machines sont produites 
au Brésil (donc possibles 
problèmes d’adaptation 
aux normes UE ou au 
traitement de ces 
graines) et en Belgique. 

Voyage d’étude pour tester les 
machines sur place (Brésil ou 
Belgique). 
Envoi d’échantillon aux différents 
producteurs pour tester 
l’adéquation des machines au 
type de graines et à la qualité de 
production souhaitée. 
Vérifier les normes en vigueur et 
la possibilité des entreprises 
d'adapter leurs machines aux 
normes UE (normes machine et 
normes sécurité alimentaire). 

Coût des machines et de leur 
acheminement (achat et mise aux 
normes européenne) 
 

Difficulté à anticiper le 
cout exact des machines 
et les frais de mise à la 
norme, frais 
d’acheminement, frais 
de dédouanement, etc. 
 

Voyage d’étude permettant de 
dimensionner correctement les 
besoins en machines.  
 
Etablir une fourchette basse et 
haute par rapport au cout des 
machines et prévoir les lignes 
budgétaires entre les différents 
financeurs et partenaires en 
conséquence. 
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Délais de mise en œuvre du 
programme LEADER. 

Prise de retard par 
rapport au calendrier. 

Préparer le dossier LEADER au 
plus vite et chercher d'autres 
sources de financements. 

Démobilisation des membres de 
l’association suite au changement 
de bureau qui doit intervenir 
courant 2016. 
 

Risque lié à la 
méconnaissance des 
nouveaux membres du 
bureau par rapport à la 
gestion (associative et de 
projet), de baisse 
d'activité qui aura un 
impact négatif sur 
l'avancement du projet. 

Animation forte des partenaires 
auprès des membres de 
l’association. 
Formation-action par les 
membres du bureau sur 
l’organisation, la gestion et le 
fonctionnement de l’association 

Rédaction du règlement intérieur 
 

Difficulté à s'accorder sur 
le fonctionnement 
interne (utilisation des 
machines, participation 
membres et non-
adhérents, etc.) 

Définition de règles du jeu avant 
l’élaboration du règlement 
intérieur en cas de difficulté de 
prise de décision sur un point du 
règlement 
Gouvernance qui prend en 
compte un processus de décision 
participatif 
 

Adéquation entre les objectifs de 
cartographie et les moyens 
disponibles  
 

La ressource est 
disséminée sur 
l’ensemble de la 
commune et donc 
difficile à cartographier 
en cas de manque de 
moyens technique pour 
la cartographie et l'accès 
à la ressource. 

Voir moyens cartographiques 
avec le Centre National d’Etudes 
Spatiales (CNES) 
 
Anticiper la planification de 
manière annuelle sur le temps des 
agents (DTM et Service SIG) 

Eligibilité des financements pour les 
moyens de transport 
 

Existence ou non de 
lignes de financements 
sur ce type 
d'équipement 

Identifier et prévoir les lignes 
budgétaires entre les différents 
financeurs et partenaires  

Ressources humaines dédiées au 
projet (accompagnement de 
l’association) 
 

Disponibilité des agents 
des différents 
partenaires du projet 
pour assurer un suivi 
optimal 

Bien définir la charge de travail 
(dans le cadre de ce projet et sur 
l’ensemble des projets de la 
convention d’application) des 
équipes en place. Selon la charge 
de travail identifiée voir si 
nécessaire d’embaucher un 
chargé de mission dédié. 
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9. ORGANISATION ET MODE OPERATOIRE 

 
Association des producteurs : choix matériel – organisation de l’association et de l’atelier - 
sensibilisation des non-adhérentes -  organisation (et participation) à des évènements. 
PAG : aide au choix du matériel - achat de matériel  - Appui à la formation - co-animation de 
l’association et des rencontres  - aide à la mise en place d’évènements. 
Mairie : partenaire financier. 
Collectivité territoriale de Guyane : partenaire financier 
GADEPAM ou autre partenaire: Organisation, financements et réalisation du voyage d’étude. 
 
Pour coordonner les différents partenaires : 

 Organisation d’une réunion mensuelle et CR de la réunion. 

 2 réunions annuelles associant l’ensemble des partenaires. 
 

Acteur Elus/agents référents 

PAG Agent référent : Touine Kouata 
Collaborateurs : Sarah Ayangma, Juliette Frossard, Fabien Pons-Moreau 

Mairie Elu référent : Alain Djani 
Agent référent : à définir 

Association Membre du bureau (Présidente, secrétaire et trésorière de l’association) 
 

 

11. SUIVI ET EVALUATION 

Suivi et évaluation interne : 

 Compte rendu des réunions. 

 Établir des rapports semestriels sur l’état d’avancement matériel et financier du projet. 

 Analyse des problèmes émergents et recherche de solutions conjointes entre les différents 
partenaires. 

 Analyser les forces, faiblesses, opportunités et menaces du projet (FFOM), de ses 
composantes, de ses mécanismes internes de fonctionnement, et des organismes de mise 
en œuvre. 

 Evaluation en  fonction des indicateurs spécifiques à la charte. 
 

Suivi et évaluation externe : 

 Établir un rapport d’activités et financier pour les différents partenaires en fonction de leurs  
attentes spécifiques. 

 Rendre compte selon les procédures des différents financeurs 

10. COMMUNICATION ET DIFFUSION 

Les moyens de communication suivant seront utilisés pendant le suivi du projet : 

 Moyens de communication de la Mairie, Région et PAG  (site internet, facebook…) 

 Participation à des évènements (fête des palmiers, salon de l’agriculture..) 

 Publication d'articles de presse (contact guyaweb et autres) 
 

Ensuite lors de la mise en route de l’atelier : 

 Inauguration et presse 

 Radio locale et presse régionale 

 A long terme, création d'un site internet avec vente en ligne 
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12. CHRONOGRAMME PREVISIONNEL 

   2016 2017 2018 

Objectifs 
spécifiques 

Résultats/Produits 
attendus 

Activités 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

OS 1 : 
Renforcer 
l’organisation 
et la 
gouvernance 
de l’association  
 

1.1 Association 

renforcée au 

niveau 

organisationnel au 

travers de la 

coopération 

transfrontalière 

avec des groupes 

de productrices 

déjà bien 

structurés. 

1.1.1 Identification de divers groupements de 
productrices  

                              

1.1.2 Organisation du voyage et identification 
des accompagnateurs 

                              

1.1.3 Achats et réservations                               

1.1.4 Voyage                                

1.1.5 Rapport                                

1.1.6 Réunion modes organisationnels et de 
gouvernance 

                              

1.2 Capacités 

de gestion de la 

salle de 

l’association 

améliorées. 

 

1.2.1 Formation « démarche collective »                               

1.2.2 Identification des différents éléments à 

intégrer dans le règlement interne 

                              

1.2.3 Réunions collectives pour élaborer le 

règlement interne 

                              

1.2.4 Signature du règlement                                

1.2.5 Inauguration                               

1.2.6 Valoriser et augmenter la visibilité du 
travail de l’association (rencontres, 
participation à des évènements, 
échantillons) 

                              

OS 2 : Equiper 
l’Association 
pour diminuer 
la pénibilité du 
travail et 
augmenter la 
production. 

2.1 Machines 
pour la production 
d’huile de maripa 
pré-identifiées lors 
du voyage organisé 
dans le cadre de la 
coopération 
transfrontalière 

Activité préliminaire : Evaluer la possibilité de 
recruter (et recruter si possible) un contrat aidé 

                              

2.1.1 Visite des ateliers de production                               

2.1.2 Analyse du processus de production et 
des machines/outils utilisés 

                              

2.1.3 Première prise de contact avec les 
fournisseurs 

                              

2.2 Local de 
production équipé 
et fonctionnel 

2.2.1 Document détaillant les process 
traditionnels de transformation  

                              

2.2.2  Plan théorique d’aménagement du 
bâtiment 
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2.2.3 Reprise de contact avec les fournisseurs 
et test sur le concassage 

                              

2.2.4   Demande de devis contenant la mise aux 
normes UE de certaines machines 

                              

2.2.5 Validation des machines/outils nécessaires                                

2.2.6 Achats des machines et du groupe 
électrogène 

                              

2.2.7 Identification et invitation d’une personne 
référente pouvant former les productrices 
(formateur) 

                              

2.2.8 Achats des ustensiles de transformation                               

2.2.9 Achat des équipements pour le bureau                               

2.2.10 Acheminement                               

2.2.11 Installation sur place et travaux                               

2.2.12 Mise en route des machines (et 
formation des membres du bureau de 
l’association à leur utilisation par un formateur). 

                              

2.2.13 Entretien par les productrices et mise en 
place d’un contrat de maintenance régulier 

                              

2.3 Capacités 
techniques de 
production 
augmentées 
 

2.3.1 Formation des membres de l’association à 
l’utilisation des machines (en interne) 

                              

2.3.2 Formation aux règles 
« d’hygiène/normes/sécurité » spécifiques en 
lien avec le procès de transformation en huile 

                              

OS 3 : 
Améliorer les 
capacités de 
production et 
de 
commercialisati
on de 
l’association 
pour   
développer, à 
terme, une 
activité 
génératrice de 
revenu. 

3.1 Qualité et 
quantité d’huile de 
Maripa produites 
améliorées 
(CIRAD et/ou IRD) 

3.1.1 Elaboration d’une cartographie de la 
ressource connue 

                              

3.1.2 Réflexion et mise en place d’un système 
interne à l’association pour la collecte. 

                              

3.1.3 Achat de 2 congélateurs                               

3.1.4 Planification des besoins sur les 3 
prochaines années (matière première) 

                              

3.1.5 Réflexion et proposition pour 
augmenter la production sur les 
prochaines années 

                              

3.1.6 Réflexion avec des spécialistes et les 
transformatrices pour analyser la 
possibilité de mettre en place une 
pépinière et des plantations. 

                              

3.1.7 Identification des missions attendues 
du technicien (fiche de poste) et des 
attentes de l’association sur la qualité 

                              

3.1.8 Identification de techniciens spécialistes 
dans l’amélioration/adaptation du 
procès d’agro transformation 

                              

3.1.9 Sélection d’un technicien pour 
l’accompagnement. 

                              

3.1.10 Analyse des étapes, procès et 
conditions de productions actuelles  

                              

3.1.11 Elaboration d’un document de                               
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recommandations (plan d’action) 

3.1.12 Rapprochement avec différentes 
structures référentes en qualité 

                              

3.1.13 Réflexion sur les éléments 
d’améliorations détectés dans le plan 
d’action. 

                              

3.1.14 Deux actions pilotes mises en œuvre 
(ex : achat de conditionnement de 
manière collective et conservation). 

                              

3.2 Salle de 
transformation 
utilisée par de plus 
en plus de 
productrices et 
producteurs 

3.2.1 Présentation auprès des productrices non-
adhérentes et sensibilisation à rejoindre 
l’association et l’atelier 

                              

3.2.2 Visite de la salle avec les acteurs de 
Loka et Boniville intéressés. 

                              

3.3 Opportunités 
de 
commercialisation 
d’huile de maripa 
analysées (et 
améliorées) en 
fonction des 
quantités produites 
3.3.8 . 
 

3.3.1 Document d’identification des possibles 
débouchés (canaux de commercialisation) 

                              

3.3.2 Mise en place d’un point de vente au local                               

3.3.3 Mise en place d’au moins un autre canal 
de commercialisation localement 

                              

3.3.4 Document d’identification des différents 
labels possibles (dont les labels locaux) et 
réflexion en lien avec la marque Parc 

                              

3.3.6 Création d’une marque et d’un logo  
 

                              

3.3.7 Dépôt de brevet. 
 

                              

3.3.8 Labellisation(s)                               

3.4 Préfiguration 
de la  mise en 
marché du produit 

3.4.1 Identification de la procédure à suivre 
(codex etc…) 

                              

3.4.3 Elaborer un document de synthèse 
d'orientation méthodologique et 
financière 

                              

3.4.3 Choisir une stratégie de mise en marché                               

3.5 Proposition de 
diversification de la 
production. 

3.5.1 Mise en place d’une réflexion collective 
(au moins 3 réunions). 

                              

3.5.2 Elaboration d’un document de proposition 
pour la diversification de la production et des 
usages de la salle (en préparation d’une phase 
suivante du projet) 
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13. CONTRIBUTION DES PARTENAIRES 

 

Sources de financement  

PAG Association Mairie LEADER/SGE et autres partenaires à mobiliser TOTAL sans les charges de personnel(€) 

Contribution 
en personnel 

Contribution numéraire*  Contribution 
en personnel 

Contribution numéraire*  Contribution 
en personnel 

Contribution numéraire*  Contribution 
en personnel 

Contribution numéraire*  

(€) 
(H/J et 

estimation €) 
(€) (H/J et 

estimation €) 
(€) (H/J et 

estimation €) 
(€) (H/J et 

estimation €) 
(€) 

32 010,00 
€ 

24 539,00 € 24 966,00 € 3 140,00 €  14 952,00 €  72 708,00 € 115 339,00 € 

208,5 H/J 
 
Dont : 

 60% Pilote 

 40% 
Equipe 
appui 

 Communication 

 Transport/fret 

 Achat de petit matériel 

 Frais de déplacements 

 Cartographie de la 
ressource 

 Prestation service 
extérieur - 
communication 

219 H/J 
 
 

 Fournitures (entretien) 

 Frais inauguration 

 Prestation service extérieur 
- communication 

  Contrat aidé associatif   Voyage étude / frais de déplacement 

 Plan théorique d’aménagement du bâtiment 

 Achat des machines 

 Achat de petit matériel 

 Formation 

 Moyens de transport et fret° 

 Etude amélioration qualité 

 

 

*Incluant les efforts logistiques 

°Financement non directement obligatoires pour atteindre les objectifs du projet (30 000 Euros pour les moyens de transport et 5000 Euros de fret)  
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14. CADRE LOGIQUE 

 Logique d'intervention Indicateurs Objectivement vérifiables 

Objectif général (finalité, 
objectif global, objectif de 
DD) 

Accompagner la sauvegarde, le développement et la mise en valeur de la production 
d’huile de Maripa. 
 

- Quantité d’huile produite/personne et temps moyen de 
production d’un litre 

- Degré de satisfaction des producteurs/rices 
Si commercialisation 

- Revenu généré par la commercialisation/personne 
 

Objectif(s) spécifique(s) 
(objectifs de 
développement du projet) 

OS 1 : Renforcer la gestion, l’organisation et la gouvernance de l’association  
OS 2 : Equiper l’association pour diminuer la pénibilité du travail et augmenter la 
production. 
OS 3: Améliorer les capacités de production et de commercialisation de l’association 
pour développer, à terme, une activité génératrice de revenu. 

OS1 et OS2: 
- Nombre de participantes au voyage d’études 
- Nombre et coût des équipements mis en place sur le local  
- Nombre d’heures de formation et personnes formées 

(notamment en gestion et en hygiène/Sécurité et animation 
collective) 

- Existence d’un règlement interne 
- Nombre de participantes et produits présents aux évènements 

de valorisation 
 
OS3 : 

- Différence de quantité d’huile produite par rapport à la situation 
initiale/personne 

- Réalisation du plan d’action d’amélioration qualité  
- Nombre d’actions d’amélioration mises en œuvre  
- Degré de satisfaction des producteurs/rices sur la qualité 
- Nombre de visite du local ou nombre de journées porte ouverte 

organisées 
- Nombre d’utilisateurs(rices) du local de production 

Résultats (produits) OS 1 : Renforcer la gestion, l’organisation et la gouvernance de l’association  
1.1 Association renforcée au niveau organisationnel au travers de la coopération 
transfrontalière avec des groupes de productrices déjà bien structurés. 
1.2 Capacités de gestion de l’association améliorées 
 
OS 2 : Equiper l’Association pour diminuer la pénibilité du travail et augmenter la 
production. 
2.1 Machines pour la production d’huile de maripa pré-identifiées 
2.2 Local de production équipé et fonctionnel 
2.3 Capacités techniques de production augmentées 
 
OS 3 : Améliorer les capacités de production et de commercialisation de l’association 
pour développer, à terme, une activité génératrice de revenu. 
3.1 Qualité et quantité d’huile de Maripa produites améliorées 
3.2 Salle de transformation utilisée par de plus en plus de productrices et producteurs 
3.3 Opportunités de commercialisation d’huile de Maripa analysées (et améliorées) 
3.4 Autorisation de mise en marché du produit 
3.5 Proposition de diversification de la production élaborée 
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Sentier la Source et élaboration d’une 

proposition d’autres randonnées sur la commune 
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Sentier la Source et élaboration d’une proposition d’autres randonnées sur la 

commune 

Territoire et zones d’intervention 
 
 

Commune de Papaïchton et ses écarts. 

Description synthétique du projet 
 
 

Objectif général du projet : Développer l’offre d’activité de 
découverte nature /culture de la commune, tant pour les 
visiteurs que pour les habitants. 
Objectifs spécifiques : 
OS1 : Finaliser les aménagements et assurer le 
fonctionnement pérenne de la première tranche du sentier la 
Source. 
OS2 : Développer un parcours thématique sur le sentier La 
Source mettant en valeur la culture boni. 
OS3 : Elaborer une base de proposition de développement de 
l’offre de randonnées de la commune de Papaïchton avec les 
acteurs locaux et du secteur touristique. 

Public cible / bénéficiaires 
 
 

Directs : 60  personnes dont 

 5 artisans tembés,  

 30 élèves de 4ème et leurs professeurs, 

 Environ 10 commerçants,  

 3 associations locales œuvrant dans la culture ou le 
développement touristique, 

 environ  10 agents communaux formés. 
Indirects : 6000 habitants (recensement 2014). 

Rôle des différents partenaires du projet Pilotes réalisation de l’aménagement du sentier: Mairie et 
Parc amazonien de Guyane. 
Pilote fouille : Direction des Affaires  Culturelles 

Appui : Classe de 4
ème

 du collège pour la scénarisation du 
sentier. 
Implication : commerçants et porteurs de projets touristiques. 

Budget estimatif par sources de 
financement 

PAG : 10 731.20 €  (et 21 321,33 € en H/J) 
Mairie : 3 895,50 € en H/J 
Collectivité territoriale de Guyane : 10 000 € 
DAC : à définir 
TOTAL (sans les fouilles): 45 948,03 € 

Durée prévue – période d’intervention 
 
 

2015-2017  

Référence Charte  OR II.1.2 Favoriser un libre accès aux sources 
patrimoniales. 
OR II.2.2 Proposer des outils de médiation culturelle. 
OR III-2-2 Développer l’attractivité du territoire 
OR II-2-4 Faciliter la structuration de filières locales de 
produits et services de qualité. 
OR III-2-5 Promouvoir des activités économiques et des 
pratiques respectueuses de l’environnement et des 
hommes.  
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1. ANTECEDENTS ET CONTEXTE 

Papaïchton possède un important potentiel d’écotourisme, en tant que capitale du pays boni, riche 
de paysages, d’écosystèmes et de patrimoines culturels variés et nombreux.  
 
La commune a souhaité s’inscrire dans une démarche d’écotourisme afin de protéger et de valoriser 
son patrimoine et permettre de générer une activité économique durable sur son territoire. La 
commune s’est d’ailleurs dotée d’un schéma de développement touristique dont le choix stratégique 
est de privilégier une offre associant découverte  nature et imprégnation culturelle en : 

1- Développant des structures d’accueil et d’animation mettant en valeur la culture aluku ; 
2- Créant des circuits de randonnée pédestre, de découverte et sportive. 

 
Les sentiers de randonnée constituent l’un des modes privilégiés de développement de l’offre 
d’écotourisme et de valorisation des patrimoines, dans une logique de découverte des liens entre 
Homme et Nature. 
 
C’est dans cette perspective qu’a été développé un premier sentier « La  source » : ce parcours 
pédestre en boucle est en finalisation d’aménagement sur environ 4 km, à proximité du bourg de 
Papaïchton et présente un niveau de difficulté moyen. Ce sentier permet la découverte de 
différentes formations végétales : le sentier passe successivement par de la forêt secondaire et 
primaire, riche en essences de valeur botanique et patrimoniale, avec un beau point de vue sur 
Papaïchton et le fleuve.  
 
Une première phase (tranche 1) a consisté à aménager la boucle du sentier, tandis que la seconde 
phase (tranche 2) vise à valoriser cette première boucle au travers d’un parcours thématique. Enfin, 
la troisième phase (tranche 3) aura pour objectif de réaliser des extensions du sentier « de la 
source » sur la Montagne Couronnée et l’ancienne scierie. Le parcours thématique permettra de 
valoriser les richesses et spécificités de la culture et de l’art boni. 
 
Au-delà du sentier la Source, les opportunités de développement de nouveaux modes de randonnée 
sont à investir afin de diversifier à terme l’offre écotouristique et de mobilité douce (pédestre, VTT, 
fluviale) sur la commune de Papaichton. 
 

 

2. JUSTIFICATION 

Le projet pilote du sentier la source sur la commune de Papaïchton est venu d’une volonté conjointe 
de l’ancienne équipe municipale et des agents du Parc amazonien de Guyane de créer un sentier de 
proximité dans la même dynamique que ceux existants à Saül. 
 
La nouvelle équipe arrivée début 2014 souhaite, elle aussi, poursuivre ce projet qui est un véritable 
outil de découverte du territoire. Il s’intègre parfaitement à la politique de développement 
touristique mis en place par la commune depuis 1 an : 

 Souhait de développer une destination Papaïchton, capitale du pays boni ;  

 Embauche d’un chargé de mission tourisme ; 

 Création d’un service ; 

 Elaboration de proposition de remise en fonctionnement de l’office du tourisme ; 

 Création d’une image au  travers de sa communication (nouveau logo, site internet, 
Facebook) ; 

 Volonté de développer une activité de court séjour sur le site des Abattis Cottica. 
 

La dynamique en cours sur la commune est facteur de mobilisation auprès d’autres acteurs 
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notamment les porteurs privés. De nouveaux porteurs souhaitent mettre en place, à moyen terme, 
des logements touristiques sur la commune diversifiant ainsi l’offre actuelle. Une association de 
protection et valorisation du patrimoine naturel a aussi été créée et essaye, entre autres activités, de 
mettre en place des activités de guidage auprès des touristes. 
De plus, pour les partenaires du projet, ce sentier et le développement d’un schéma local de 
randonnée permettront d’accentuer les offres de valorisation du patrimoine local et de se conjuguer 
aux autres projets de développement touristique locaux (comme le projet de réhabilitation du 
patrimoine bâti par exemple) et aux projets régionaux (voir diagnostic Atout France et SRDTL, 2013). 
En ce sens, le projet s’intègre aussi à la démarche mise en œuvre prochainement par la Mairie et 
l’Agence d’Urbanisme de la Guyane d’élaboration et mise en œuvre d’un PLU axé sur la valorisation 
du patrimoine culturel et le tourisme. 

 
Pour Papaïchton, le développement d’activités économiques liées au tourisme ne pourra se faire 
qu’avec le développement d’un projet original au regard de ce qui se fait déjà en Guyane.  
Ce projet de sentier pilote ainsi que la volonté de la mairie de poursuivre la création ou le 
réaménagement de sentiers de proximité permettra à terme de répondre à la problématique : 
comment faire de la commune de Papaïchton une destination touristique unique et reconnue en 
Guyane et au-delà des frontières régionales. 
 
Ce projet va mettre en valeur des atouts essentiels : 

 Thématiser le sentier afin d’en faire une clé d’entrée culturelle et artistique dans le monde 
Aluku, ce qui constitue en soi un élément majeur d’attractivité. 

 Permettre à terme l’accès à la montagne couronnée en prolongeant la boucle (une fois les 
fouilles finalisées) et mettre en valeur un espace à haute valeur patrimoniale. 

 Le document d’orientation doit permettre de relier les différents espaces culturels et naturels 
de la commune : ancien Papaïchton, bord du fleuve, liaison avec Loka et Boniville, sentier 
urbain de découverte du patrimoine… 

 
Ce projet s’inscrit dans les grands axes des politiques et initiatives publiques suivantes : 
 

Collectivités ou 
Etablissements publics 

 

Mairie Schéma de développement touristique de 2007. 

Région Schéma régional de développement touristique et des 
loisirs en Guyane (2013). 
Lignes Produits Maroni dont sentiers. 

Conseil général 973 Plan départemental d’itinéraires de promenade et de 
randonnée (PDIPR). 

Direction des Affaires 
culturelles 

Elle contribue à l'expertise des projets culturels et à la 
structuration de l'économie culturelle. 

Missions : patrimoine, archéologie. 
Convention avec le PAG sur l’archéologie. 

Ministère des affaires 
étrangères et du  
développement international  

Stratégie de promotion touristique du territoire 
français à l’échelle internationale : contrat de 
destination. La région Guyane a été retenue. 

 
 
En ce qui concerne la Charte du PAG, le projet se rattache aux différentes sous orientations 
suivantes : 
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OR II.1.2 Favoriser un libre accès aux sources patrimoniales. 
OR II.2.2 Proposer des outils de médiation culturelle. 
OR III-2-2 Développer l’attractivité du territoire 
OR II-2-4 Faciliter la structuration de filières locales de produits et services de qualité. 
OR III-2-5 Promouvoir des activités économiques et des pratiques respectueuses de l’environnement 
et des hommes. 
 
Contrat d’objectifs- COB :  
Déclinaison 3.2 Accompagnement des acteurs sur le tourisme, les loisirs et l’accès  à la nature 

 

3. OBJECTIFS 

Objectif général : Développer l’offre d’activité de découverte nature /culture de la commune, tant 
pour les visiteurs que pour les habitants. 
 
Objectif(s) spécifique(s) : 
OS1 – Finaliser les aménagements et assurer le fonctionnement pérenne de la première tranche du 
sentier la Source. 
OS2 – Développer un parcours thématique sur le sentier La Source mettant en valeur la culture Boni. 
OS3 – Elaborer une base de proposition de développement de l’offre de randonnées sur la commune 
de Papaïchton avec les acteurs touristiques locaux. 
 

 

4. RESULTATS et PRODUITS 

1.1  Tranche 1 du sentier finalisée et sentier inauguré. 
1.2  Sentier et signalétique entretenus tout en formant à l’entretien des agents municipaux. 
a. Tranche 2 engagée: mise en place d’un parcours thématique autour de l’art Tembé sur la boucle 

du sentier la Source (réalisation de Tembé, d’une scénographie et d’un livret 
d’accompagnement). 

b.  Tranche 3 engagée: début des prospections sur la Montagne Couronnée et l’ancienne scierie 
(fouilles archéologiques préventives). 

3.1  Une base de documents d’orientations pour le schéma local de randonnée est élaborée (mobilité 
douce). 

 
 

2015 Inauguration de la tranche 1 du sentier – Ouverture officielle au public. 

2015 – 
2016 

Début des fouilles sur la montagne couronnée. 

2016 Document de mise en scène + synopsis. 

2017 Document d’orientation pour le schéma local de randonnée. 

2017 Inauguration de la tranche 2 du sentier : parcours thématique installé, livre 
d’accompagnement finalisé. 

 

 

5. ACTIVITES 

1.1. Tranche 1 du sentier finalisée et sentier inauguré  
1.1.1. Réalisation de la visite de sécurité en régie (agent PAG) 
1.1.2. Mise en œuvre des préconisations d’entretien avant inauguration 
1.1.3. Etablissement du rapport de sécurité 
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1.1.4. Diffusion des cartes guides sur sites identifiés 
1.1.5. Préparation de l’inauguration 
1.1.6. Inauguration 
1.1.7. Communication sur l’inauguration et l’ouverture du sentier au public 
 
 

1.2 Sentier et signalétique entretenus tout en formant à l’entretien des agents municipaux. 
1.2.1 Entretien mensuel du sentier par agent PAG et intégration progressive des agents de 

la mairie 
1.2.2 Identification des agents mairie affectés aux sentiers 
1.2.3 Rédaction d’un programme de formation pour les agents communaux 
1.2.4 Organisation de la formation action (agent PAG + Mairie) 
1.2.5 Réalisation de la formation 
1.2.6 Compte rendu - évaluation de la formation 

 
2.1 Tranche 2 engagée: mise en place d’un parcours thématique autour de l’art Tembé sur la 

boucle du sentier la Source (réalisation de Tembé, d’une scénographie et d’un livret 
d’accompagnement). 

2.1.1 Organisation d’une réunion conjointe mairie + PAG + artisan 
2.1.2 Réalisation d’un cahier des charges pour la partie scénarisation du sentier 
2.1.3 Réunion Pag + équipe pédagogique collège (Juin 2015) 
2.1.4 Identification de  la classe (Marronnage dans le programme péda. des 4ème) 
2.1.5 Composition d’un groupe de travail incluant des personnes ressources 
2.1.6 Phase de contact avec les participants 
2.1.7 Planification du travail avec le groupe d’élèves (en sous-groupe) 
2.1.8 Atelier avec personnes ressources (PAG notamment SCOM, SIG, Jean Moomou, 

DAC) 
2.1.9 Réalisation du travail scénographique (immersion, collecte, création de 

personnage…) appuyé par une scénariste 
2.1.10 Réception du parti pris de mise en scène et du synopsis 
2.1.11 Validation 
2.1.12 Mise en scène et écriture 
2.1.13 Validation du travail des élèves par le groupe de travail (PAG + mairie) 
2.1.14 Identification des artisans  
2.1.15 Identification des supports pérennes de reproduction 
2.1.16 Rédaction d’un cahier des charges de commande aux artisans 
2.1.17 Signature d’un bon de commande par artisan 
2.1.18 Suivi des artisans  
2.1.19 Réception des œuvres par les partenaires 
2.1.20 Réalisation des reproductions 
2.1.21 Commande du matériel pour la mise en place des tembé sur site  
2.1.22 Interprétation écrite des œuvres avec les artisans  
2.1.23 Création du livre d’accompagnement (comme défini dans le synopsis, voir SCOM) 
2.1.24 Impression du document 
2.1.25 Installation des reprographies sur site 
2.1.26 Organisation de l’inauguration 
2.1.27 Inauguration 
2.1.28 Communication 

 
2.2 Tranche 3 engagée: début des prospections sur la Montagne Couronnée et l’ancienne scierie 

(fouilles archéologiques préventives). 



46 
 

 

2.2.1 Organisation d’une réunion multi partenariale (mairie, PAG, DAC) 
2.2.2 Identification des personnes relais/partenaires/ groupe de travail   
2.2.3 Signature de la convention entre les partenaires 
2.2.4 Engagement des Fouilles sur le site 
2.2.5 Suivi des fouilles 
2.2.6 Valorisation des fouilles (scolaires/public ….) 

 
3.1 Une base de documents d’orientation pour le schéma local de randonnée est élaborée 

(mobilité douce). 
3.1.1 Création d’un comité de travail 
3.1.2 Etablir une liste de proposition de sentiers de randonnée et priorisation 
3.1.3 Cartographie des sentiers priorisés 

 
 

 

6. PUBLIC(S) CIBLE(S)/ BENEFICIAIRES 

Bénéficiaires directs : 60  personnes dont 

 5 artisans tembés,  

 30 élèves de 4ème et leurs professeurs (histoire-géographie, technologie, arts plastiques…), 

 environ 10 commerçants,  

 3 associations locales œuvrant dans la culture ou le développement touristique, 

 environ  10 agents communaux formés. 
 

Bénéficiaires indirects : les habitants de Papaïchton et ses écarts soit environ 6 000 habitants, plus 
précisément : 

 Les écoles et association d’EEDD, 

 Porteurs de projets émergents souhaitant compléter l’offre ou bénéficier de sa 
diversification pour développer de nouvelles activités (notamment sportives : vélos, Kayak, 
etc.) 

 Les touristes (pas d’estimation exacte à ce jour). 
 

 

7. IMPACTS / BENEFICES ET DURABILITE 

Perception et positionnement du territoire : 
La communauté se fédère autour de la destination : Papaïchton, capitale du pays boni et sur 
l’attractivité de la clé d’entrée culturelle de son territoire. 
Un plan d’action plus global est mis en place par la commune au travers de la mise à jour et de la 
réadaptation du schéma de développement touristique. 
Le positionnement fort du territoire axé sur la culture boni et son patrimoine est un atout important 
pour la commune qui souhaite labéliser et valoriser le site des Abattis Cottica. Cette action favorise 
le rayonnement de Papaïchton sur l'ensemble de la région. 
 
Appui à l’émergence d’activités économiques et à la structuration de la filière : 
 
Les acteurs, liés à la filière touristique émergente, sont formés, suivis et accompagnés pour intégrer 
leur projet en l’articulant avec le projet global de destination.   
L’office du tourisme suit le plan d’action et participe pleinement au développement puis au 
rayonnement des sentiers actuels et à venir. 
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Bénéfices économiques : 
 
Les acteurs locaux (commerçants, restaurateurs, artisans) déjà établis bénéficient des retombées 
économiques du projet suite au développement touristique progressif sur la commune. Le 
développement d’activités autour des thématiques nature et culture permettent de diversifier 
l’offre et donc, à terme, de prolonger la durée moyenne de séjour sur place.  
Le projet pourrait avoir un effet levier sur la création de nouvelles activités et ou métiers (exemple : 
animateur du patrimoine). 
Au niveau régional, le renforcement et la diversification de l'offre touristique participe également au 
rayonnement régional sur le Plateau des Guyanes ainsi qu’au niveau national. 
 
Bénéfice au niveau culturel et social : 
 
Au niveau culturel et social, la mise en œuvre de la phase d’aménagement thématique et des 
fouilles de la montagne couronnée auront un véritable impact positif sur la structuration de projet 
pédagogique (scolaire-périscolaire) autour de la valorisation du patrimoine, des savoirs et savoir-
faire.  
Le sentier aménagé aura un effet de vitrine sur la culture boni et bénéficiera donc à l’ensemble des 
activités locales (agro-transformation, artisanat, festivités culturelles…). 
L’aménagement à terme d’autres sentiers à mobilité douce appuiera directement le développement 
d’activités sportives inexistantes pour l’instant (comme le kayak et le vtt), améliorant ainsi l’offre 
d’activités de loisir autant pour les locaux que pour les visiteurs. 
 

 

8. ANALYSE DES RISQUES et CONTRAINTES 

Difficultés prévisibles :  
 

 Faible mobilisation des acteurs locaux et 
institutionnels pendant les réunions. 
 

 
 

 

Réponses possibles : 
 

 Travail préparatoire en amont pour 
préciser le rôle de chacun et l’intérêt de 
cette démarche, forte mobilisation de 
l’artisan dès le départ et identification 
précise des personnes ressources au 
préalable. 

 

 Manque de concertation entre tous les 
partenaires institutionnels. 

 

 Rencontres et discussions pour expliquer 
le projet et les implications possibles de 
chacun. 

 

 Délais difficiles à tenir selon le 
chronogramme prévisionnel au vu du 
nombre d’artisans et de leurs priorités 
(l’artisanat est souvent une activité 
annexe). 

 

 Bien responsabiliser les artisans par 
rapport à un planning validé en cohésion 
avec l’ensemble des acteurs. 

 Suivi régulier des artisans. 
 

 Détérioration des sites patrimoniaux et 
impact lié à la pollution visuelle. 

 

 Poursuivre les sensibilisations auprès de 
la population, inclure une animation 
déchets aux agents communaux formés. 

 

 Manque de financements (période 
électorale en 2015). 

 Communiquer sur le projet de manière 
bilatérale avec les différents partenaires. 
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  Déposer les dossiers au plus tôt aux 
partenaires envisagés dès signature de la 
convention d’application. 

 Difficultés dans l’organisation des 
prospections (délais, difficultés liées au 
terrain, etc.). 
 

 Planification des fouilles. 

 Appui à la mise en place des fouilles par 
le PAG, appui des agents terrain. 

 

9. ORGANISATION ET MODE OPERATOIRE 

Organisation générale : 
PAG : Pilote de l’ingénierie projet et responsable de l’aménagement du sentier La source (Co-
pilotage local à l’antenne de Papaïchton par François Bagadi et Juliette Frossard + appui SDD avec le 
chargé de mission Tourisme) – pose de la signalétique – supports de communication - co-
construction du document d’orientations pour le futur schéma local de randonnée. Appui financier 
et technique. Appui du service communication et SIG. 
 
Commune : Appui financier et technique à la réalisation des chantiers et appui logistique pour le 
sentier. En 2016, responsable de l’entretien du sentier – validation dans la phase d’interprétation du 
sentier - co-construction du document d’orientations pour le futur schéma local de randonnée. 
 
ONF/France Domaine : Propriétaire foncier, fournit autorisation et conventionnement. 
 
Collège de Papaïchton : Mise en place de la pédagogie de projet en partenariat avec le PAG. 
 
DAC : Mise en place des fouilles préventives et participation à la mise en valeur. Participation à la 
phase 2 du sentier (interprétation, scénarisation) - Appui financier. 
 
Office de tourisme (OT) : Participation à la construction du document d’orientations pour le futur 
schéma local de randonnée, mise en valeur du sentier, communication et autres activités à définir 
une fois relancé l’OT. 
 
Associations : Avis consultatif – Participation dans la création de nouveaux sentiers de randonnées. 
 
Collectivité unique : inscription PDIPR + Financement    

 
Trois groupes de travail seront mis en place, un spécifiquement pour la phase de réalisation de 
l’interprétation-scénarisation du sentier, un plus particulier pour les fouilles et un autre au moment 
de la rédaction du document d’orientations.  
Un ordre du jour et un compte rendu pour chaque réunion seront établis pour chacune des réunions 
de ces groupes distinctifs. 
Le Pilote (PAG pour le sentier et DAC pour les fouilles) établira un document de suivi mensuel de 
l’action (activités et financier). Un point succinct de l’avancement du projet sera fait au groupe de 
travail.  
 Organisation équipe projet : 

Institution Elus et Agents mobilisés 

Mairie Elu : François Bagadi et Alain Djani 
Agents : A définir 

Office du tourisme Une personne de l’association sera nommée en tant que référent de 
l’OT pour ce projet. 

DAC Thomas Mouzard 



49 
 

 

PAG Agent référent : Juliette Frossard 
Collaborateurs : Loïc Massué, Touine Kouata, Fabien Pons Moreau, 
Fernand Bakaman, Daniel Bagadi et Félix Souena. 

 

 

11. SUIVI ET EVALUATION 

Suivi et évaluation interne : 

 Compte rendus des  réunions. 

 Établir des rapports mensuels et semestriels sur l’état d’avancement matériel et financier du 
projet. 

 Analyse des problèmes émergents et recherche de solutions conjointes entre les différents 
partenaires. 

 Analyser les forces, faiblesses, opportunités et menaces du projet (FFOM), de ses 
composantes, de ses mécanismes internes de fonctionnement, et des organismes de mise 
en œuvre. 

 Organiser auto-évaluation par réalisation avec les acteurs de ces activités (artisans, agents 
de la commune, agents PAG…). 

 Evaluation en fonction des indicateurs spécifiques (voir cadre logique). 
 

Suivi et évaluation externe : 

 Établir un rapport d’activités et financier pour les différents partenaires en fonction de leurs 
attentes spécifiques. 

 Auto-évaluation des élèves sur leur réalisation et évaluation par l’équipe pédagogique du 
collège. 

10. COMMUNICATION ET DIFFUSION 

Diffusion externe : 

 Brève sur le site internet du PAG et de la mairie des étapes de la phase 1 et 2. 

 Constitution d’une base photographique du sentier (SCOM et Mairie). 

 Livre d’interprétation du sentier (avec SCOM) diffusé à l‘office du tourisme de Papaïchton. 

 Communication externe (rando guide guyane, France guyane…), plan de communication 

avec le SCOM PAG + Mairie. 

 
Diffusion interne : 

 Rapport de suivi trimestriel, 

 Bilan du projet (rapports d’activités et financiers). 
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12. CHRONOGRAMME PREVISIONNEL 

        2015 2016 2017 

Objectifs 
spécifiques 

Résultats Activités Pilotage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I.        

I.1 

1.1.1     Réalisation de la visite de 
sécurité en régie (agent PAG) 

PAG-DTM                                                                         

1.1.2     Mise en œuvre des 
préconisations d’entretien avant 
inauguration 

PAG-DTM                                                                         

1.1.3     Etablissement du rapport 
de sécurité 

PAG-DTM                                                                         

1.1.4     Diffusion des cartes guides 
sur site pré-identifié 

PAG-DTM                                                                         

1.1.5     Préparation de 
l’inauguration 

PAG-DTM                                                                         

1.1.6     Inauguration PAG-DTM                                                                         

1.1.7     Communication sur 
l’inauguration et l’ouverture du 
sentier au public 

PAG-DTM-                                                                         

I.2 

1.2.1 Entretien mensuel du sentier 
par agent PAG + Mairie 

PAG-DTM                                                                         

1.2.2 Identification des agents 
mairie affecté aux sentiers 

Mairie                                                                         

1.2.3 Rédaction d’un programme de 
formation pour les agents 
communaux 

PAG-DTM                                                                         

1.2.4 Organisation de la formation 
action (agent PAG + Mairie) 

PAG-DTM                                                                         

1.2.5 Réalisation de la formation PAG-DTM                                                                         
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1.2.6 CR - évaluation de la 
formation 

PAG-DTM                                                                         

II. II.1 

2.1.1          Organisation d’une réunion 
conjointe mairie + PAG + artisan 

PAG-DTM                                                                         

2.1.2          Réalisation d’un cahier des 
charges pour la partie scénarisation 
du sentier 

PAG-DTM                                                                         

2.1.3          Réunion Pag + équipe 
pédagogique collège (Juin 2015) 

PAG-DTM                         

  

                                              

2.1.4          Identification de  la classe 
(Marronnage dans le programme 
péda. des 4°) 

PAG-DTM                                                                         

2.1.5          Composition d’un groupe 
de travail incluant des personnes 
ressources 

PAG-DTM                                                                         

2.1.6          Phase de contact avec les 
participants 

PAG-DTM                                                                         

2.1.7          Planification du travail avec 
le groupe d’élèves (dispatché en ss 
groupe) 

PAG-DTM                               

    

                                      

2.1.8          Atelier avec personnes 
ressources  

PAG-DTM                                                                         

2.1.9          Réalisation du travail 
scénographique (immersion, 
collecte, création de personnage…) 
appuyé par une scénariste 

PAG-DTM                                                                         

2.1.10      Réception du parti pris de 
mise en scène et du synopsis 

PAG-DTM                                                                         

2.1.11      Validation PAG-DTM                                                                         

2.1.12      Mise en scène et écriture  PAG-DTM                                                                         

2.1.13      Validation du travail des 
élèves par le groupe de travail (pag 
+ mairie)  

PAG-DTM                                                                         
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2.1.14      Identification des artisans  PAG-DTM                                                                         

2.1.15      Identification des supports 
pérennes de reproduction 

PAG-DTM                                                                         

2.1.16      Rédaction d’un cahier des 
charges de commande aux artisans 

PAG-DTM                                                                         

2.1.17      Signature d’un BDC par 
artisan 

PAG-DTM                                                                         

2.1.18      Suivi des artisans  PAG-DTM                                                                         

2.1.19      Réception des œuvres par 
les partenaires 

PAG-DTM                                                                         

2.1.20      Réalisation des 
reproductions 

PAG-DTM                                                                         

2.1.21      Commande du matériel 
pour la mise en place des tembé sur 
site  

PAG-DTM                                                                         

2.1.22      Interprétation écrite des 
œuvres avec les artisans  

PAG-DTM                                                                         

2.1.23      Création du livre 
d’accompagnement  (comme défini 
dans le synopsis, voir SCOM) 

PAG-SCOM                                                                         

2.1.24      Impression du document PAG-DTM                                                                         

2.1.25      Installation des 
reprographies sur site 

PAG-DTM                                                                         

2.1.26      Organisation de 
l’inauguration 

PAG-DTM                                                                         

2.1.27      Inauguration                                                                           
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2.1.28      Communication PAG-DTM                                                                         

  

II.2 

2.2.1 Organisation d’une réunion 
multi partenarial (mairie, PAG, DAC) 

PAG-DTM                                                                         

2.2.2 Identification des personnes 
relais/partenaires/ groupe de travail   

DAC                                                                         

2.2.3 Signature de la convention 
entre les partenaires 

DAC                                                                         

2.2.4 Engagement des Fouilles sur le 
site 

DAC                                                                         

2.2.5 Suivi des fouilles DAC                                                                         

  
2.2.6 Valorisation des fouilles 
(scolaires/public voir fiche ….) 

DAC                                                                         

III III.1 

3.1.1          Création d’un comité de 
travail 

Mairie                                                                         

3.1.2          Etablir une liste de 
proposition de sentiers de 
randonnée et priorisation 

 Mairie                                                                         

3.1.3          Cartographie des sentiers 
priorisés 

PAG-DTM                                                                         
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13. ESTIMATION DE LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES 

 

Sources de financement    

PAG Mairie CTG DAC TOTAL (€) 

Estimation de 
la 

Contribution 
hors 

personnel*  

Estimation de 
la 

Contribution 
en personnel 

Estimation de 
la 

Contribution 
hors 

personnel*  

Estimation de 
la 

Contribution 
en personnel 

Estimation de 
la 

Contribution 
hors 

personnel*  

Estimation de 
la 

Contribution 
en personnel 

Estimation de 
la 

Contribution 
hors 

personnel*  

Estimation de 
la 

Contribution 
en personnel   

(€) 
(H/J et 

estimation €) 
(€) 

(H/J et 
estimation €) 

(€) 
(H/J et 

estimation €) 
(€) 

(H/J et 
estimation €) 

 10 731,20 €  21 321,33 €      3 895,50 €  10 000,00 €    A définir 45 948,03 €  

 

* incluant fonctionnement, investissement et intervention (voir document interne 2 pour plus de précision sur les catégories concernées)  
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14. CADRE LOGIQUE 

 Logique d'intervention Indicateurs Objectivement vérifiables 

Objectif général (finalité, 
objectif global, objectif de 
DD) 

Développer l’offre d’activité de découverte nature /culture de la commune, tant pour 

les visiteurs que pour les habitants 

 Degré de connaissance et de satisfaction des visiteurs et 
habitants. 

Objectif(s) spécifique(s) 
(objectifs de 
développement du projet) 

OS1 – Finaliser les aménagements et assurer le fonctionnement pérenne de la première 
tranche du sentier la Source. 
OS2 – Développer un parcours thématique sur le sentier La Source mettant en valeur la 
culture Boni. 
OS3– Elaborer une proposition de développement de l’offre de randonnées de la 

commune de Papaïchton avec les acteurs locaux et du secteur touristique. 

 Nombre de linéaire entretenu, balisé et interprété. 

 Livret produit 
 

Résultats(produits) 1.1 Tranche 1 du sentier finalisée et sentier inauguré. 
1.2  Sentier et signalétique entretenus tout en formant à l’entretien des agents 

municipaux. 
a. Tranche 2 engagée: mise en place d’un parcours thématique autour de 

l’art Tembé sur la boucle du sentier la Source (réalisation de Tembé, 
d’une scénographie et d’un livret d’accompagnement). 

b.  Tranche 3 engagée: début des prospections sur la Montagne Couronnée et 
l’ancienne scierie (fouilles archéologiques préventives). 

3.1  Une base de documents d’orientations pour le schéma local de randonnée est 
élaborée (mobilité douce). 

 

 Nombre  de personnes à l’inauguration. 

 Nombre de passage de l’entretien par an. 

 Nombre d’artisans mobilisés sur le projet (objectif fin du 
projet : 1à 3 artisans) 

 Nombre d’agents de la commune formés (objectif : 5-6 agents 
de la commune formés aux techniques d’entretien d’un sentier 
en forêt amazonienne) 

 Nombre de séance réalisée par le PAG  avec les élèves (objectif 
2015-2016 : 5) 

 Nombre de données  recueillis par les élèves 

 Nombre d’entretiens de personnes ressources réalisés par les 
élèves 

 Nombre de stations installées. 

 Nombre de jours de fouilles. 

 Nombre de jours de restitution des fouilles. 

 Degré d’avancement des documents d’orientations. 
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Utiliser l’approche genre et développement comme levier du  
développement de projets économiques, artisanaux, sociaux et solidaires 

sur la commune de Papaïchton. 
 

Territoire et zones d’intervention Commune de Papaïchton –  Bourg et écarts principaux 

Description synthétique du projet 
 
 

Le projet vise à générer des emplois pérennes dans la 
commune de Papaïchton en renforçant plus 
particulièrement l’intégration des femmes dans le 
marché du travail local. 
Cet objectif pourra être partiellement atteint en 
accompagnant le développement durable d’activités 
économiques, artisanales, sociales et solidaires des 
femmes sur le bourg de Papaïchton. Un diagnostic 
participatif sensible au genre sera réalisé sur la 
commune et servira de base à la poursuite du projet. 

Rôle des différents partenaires du projet Porteur : Parc amazonien de Guyane 
Pilote : DTM 
Appui : Service SDD, SCOM 
Implication : Mairie, Collectivité territoriale de Guyane, 
CCI, Guyane Pionnières, Chambre des Métiers, CFPPA 
Matiti, Mission locale 

Public cible / bénéficiaires 
 
 

Directs : 40 femmes pré-identifiées sur le bourg de 
Papaïchton principalement 
Indirects : 1102 ménages de la commune (INSEE 2011) 

Budget estimatif par sources de 
financement 
 
 

PAG : 25 500€ (financier) et 33 079 en H/J 
Mairie : 1 675 en H/J 
Collectivité territoriale de Guyane (sollicitée): 20 000 € 
DJSCS (sollicitée): 10 000€ 
TOTAL : 90 254 € 

Durée prévue – période d’intervention 2015-2017 

Référence Charte  II.2.2 Proposer des outils de médiation culturelle. 
III.2.3 Renforcer la capacité des acteurs du 
développement économique local. 
III.2.4 Faciliter la  structuration de filières locales de 
produits et services de qualité. 
III.2.5 Promouvoir les activités économiques et des 
pratiques respectueuses de l’environnement. 
III.2.6 Accompagner les porteurs de projets 
économiques. 
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1. ANTECEDENTS ET CONTEXTE 

Le principe 20 du Programme d’action de la Conférence de Rio indique que les femmes ont un 

rôle vital dans la gestion de l’environnement et le développement, leur pleine participation est 

essentielle à la réalisation d’un développement durable. Le chapitre 24 de l’Agenda 21, qui 

porte sur le rôle et le statut des femmes dans le développement, demande aux gouvernements 

de mettre en œuvre avant l’an 2000 des stratégies visant à éliminer les barrières politiques, 

juridiques, administratives, culturelles, comportementales, sociales et économiques qui 

empêchent la pleine participation des femmes dans le processus de développement et la vie 

publique.  
 
A Papaïchton comme ailleurs, les communautés sont complexes. Les hommes et les femmes 

jouent un rôle de premier plan, souvent dans des perspectives d’existence différentes. Comme 

beaucoup de commune de Guyane, Papaïchton a un fort taux de chômage : 39.7 % (chiffres 

INSEE, 2011). Les femmes contribuent au développement local mais l’analyser au travers de 

l’approche genre permettrait de montrer la complexité des interactions entre hommes et 

femmes dans l’accès, le contrôle et l’utilisation des ressources. 
 
Afin de dynamiser le développement durable sur la commune de Papaïchton, il faut veiller à ce 

que la position des hommes et des femmes soit prise en compte de manière égalitaire. Le Parc 

amazonien de Guyane s’est vu confier la mission de soutenir un développement adapté. Dans 

cette perspective, il est primordial de développer des connaissances sur les dynamiques socio-

économiques afin de pouvoir appuyer les partenaires locaux efficacement dans leur démarche 

de développement économique local, mais aussi dans l’objectif d’une gouvernance efficace et 

partagée.  
 
L’initiative « alternative aux couches jetables »7 et la formation hygiène alimentaire, entre 

autres actions sur Papaïchton, ont permis de déceler la motivation des femmes pour travailler 

sur certaines thématiques liées au développement. C’est un élément important car la majorité 

des actions portées par le PAG sur la Délégation territoriale du Maroni (DTM) sont orientées ou 

« occupées »  par les hommes, n’ayant qu’une faible proportion de public féminin. Il est donc 

nécessaire de commencer un travail différencié pour capitaliser la motivation des femmes pour 

développer des activités économiques sur certains secteurs et thématiques. 
 

 

2. JUSTIFICATION 

Avec une démographie qui explose, Papaïchton voit sa population augmenter (variation 
annuelle moyenne : 9% par an). Celle-ci est passée de 3976 habitants en 2009 à 6507 habitants 
en 2014. Les enjeux à moyen et long terme sont énormes pour les communes de l’intérieur : 
infrastructures de bases, éducation, création d’emploi et développement économique 
endogène… 
Une grande majorité de la population vit grâce aux aides sociales. Les femmes plus 
particulièrement vivent principalement des allocations CAF. Ces aides sont à la fois une 
ressource importante et aussi un facteur de modification sociale au sein de la commune de 
Papaïchton et des communes de Guyane en général. 
Sans anticipation et ces revenus n’étant pas durables et diminuant avec le départ progressif des 
enfants du foyer, les femmes de Papaïchton et leur famille se mettent en position de risque sur 
le long terme. 
Sachant qu’environ 65 % de la population a moins de 20 ans et que le littoral ne sera pas en 
capacité de fournir de l’emploi pour tous, il y a donc urgence à développer des filières et les 
emplois sur ces communes. 
La sécurité alimentaire sur le long terme y est aussi préoccupante. De moins en moins de 
jeunes font un abattis et les cultures vivrières commencent à manquer. 

                                                           
7
 Menée par le PAG avec l’appui de l’association Toilettes du Monde. 



59 
 

 

 
L’analyse du terrain a mis en avant la situation suivante : 

 L’amélioration de la situation des femmes permettra une amélioration de l’ensemble des 

familles et de la société. 

 

 Evolution de la société boni et autonomisation de la femme au travers notamment de 

l’accès aux ressources financières (CAF). 

 

 Emergence d’une volonté politique au sein de l’équipe municipale, de traiter spécifiquement 

les questions relatives aux femmes, notamment par la création d’une commission 

municipale spécifique. 
 

 Importance d’intégrer les femmes dans les politiques de développement local, mais public 

difficile à toucher lors des réunions, formations et moins enclines à s’exprimer sur les 

thématiques de développement. Le développement de ce territoire ne pourra avoir lieu sans 

être ancré sur les valeurs sociales et culturelles des communautés pour garantir son 

efficacité. 
 

Les femmes constituent un public motivé et qui a des choses à dire lorsque l’on vient vers elles sur 
des thèmes qui les   touchent plus particulièrement (mission couches jetables, formation hygiène 
alimentaire). 
Ce projet s’inscrit dans les grands axes des politiques et initiatives publiques suivantes : 

Collectivités ou 
Etablissements publics 

 

Mairie Le développement économique est une priorité 
politique et au travers de cela la création d’emplois 
pérennes. 
Conseil  Municipal du 13/05/2015 : création d’une 
commission Femmes et droits primordiaux. 

DJSCS Volonté politique, création du Conseil Régional  des 

femmes depuis 2012. 

Collectivité Territoriale de 
Guyane (Région) 

Compétences en développement économique  et en 
formation. 
Organisation de la pirogue de la création en octobre 
2014. 
 

 
Orientations charte : 
II.2.2 Proposer des outils de médiation culturelle. 
III.2.3 Renforcer la capacité des acteurs du développement économique local. 
III.2.4 Faciliter la  structuration de filières locales de produits et services de qualité. 
III.2.5 Promouvoir les activités économiques et des pratiques respectueuses de l’environnement. 
III.2.6 Accompagner les porteurs de projets économiques. 
 
Contrat d’objectifs (COB): 
Déclinaison 3.4 : Soutien à l’activité économique locale. 
Déclinaison 5.3 : Contribution aux politiques européennes et internationales. 

 

 

3. OBJECTIFS 

Objectif général : Générer des emplois pérennes dans la commune de Papaïchton en renforçant 
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plus particulièrement l’intégration des femmes dans le marché du travail local. 
 
Objectif(s) spécifique(s) :  
OS 1 : Accompagner le développement durable d’activités économiques, artisanales, sociales et 
solidaires des femmes sur le bourg de Papaïchton. 
 

 

4.  RESULTATS et PRODUITS 

 
1.1 Les principes méthodologiques de l’analyse et de la planification participative incluant une 

analyse genre ont été transmis aux agents PAG, mairie et à des personnes relais identifiées. 

1.2 Des informations sur la complexité des interactions entre hommes et femmes dans l’accès, le 

contrôle et l’utilisation des ressources ont été capitalisées, permettant de guider les actions de 

développement sur le territoire et création d’un groupe de base de réflexion. 

1.3 Des acteurs économiques et ou groupements d'intérêts spécifiques du territoire ont été 

accompagnés dans le renforcement de leurs connaissances et compétences. 

1.4 L’émergence de projets concrets et innovants a été soutenue permettant d’améliorer les 

conditions de vie des femmes participantes et par conséquent celles de leurs familles. 

1.5 Un réseau efficace au service des enjeux de développement du territoire a été préfiguré 

(notamment économiques). 

 
 

Synthèse des principaux livrables du projet 

2016 Formation et DPG : Diagnostic participatif intégrant le genre 

2017 Formation et engagement sur les projets innovants et pilotes  

2017 Bilan technique et financier de l’action 
 

 

 

5. ACTIVITES 

1.1. Les principes méthodologiques de l’analyse et de la planification participative incluant une 

analyse genre ont été transmis aux agents PAG, mairie et à des personnes relais identifiées. 
1.1.1. Identification des agents PAG et externes à former 
1.1.2. Réalisation d'un cahier des charges pour le contenu de formation Diagnostic participatif 

incluant le genre 
1.1.3. Réalisation et publication d'un marché public/lettre de consultation 
1.1.4. Validation des candidatures et signature d'une convention avec le prestataire 
1.1.5. Organisation de la formation 
1.1.6. Réalisation de la formation 
1.1.7. Evaluation et bilan de la formation 

 
1.2 Des informations sur la complexité des interactions entre hommes et femmes dans l’accès, le 

contrôle et l’utilisation des ressources ont été capitalisées, permettant de guider les actions 

de développement sur le territoire et création d’un groupe de base de réflexion. 
1.2.1 Réalisation d'un cahier des charges pour l'externalisation d'un DPG 
1.2.2 Réalisation et publication d'un marché public/lettre de consultation 
1.2.3 Validation candidatures et signature d'une convention avec le prestataire 
1.2.4 Identification d'agent pour appuyer la réalisation du DPG 
1.2.5 Identification de personnes ressources et motivées pour construire un groupe de base 
1.2.6 Réalisation de réunions préalables avec le groupe de base 
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1.2.7 Réalisation du DPG et synthèse 
1.2.8 Validation de l'étude et restitution des résultats  

 

1.3 Des acteurs économiques et ou groupements d'intérêts spécifiques du territoire ont été 

accompagnés dans le renforcement de leurs connaissances et compétences. 
1.3.1 Identification de partenaires selon thème/filières validée 
1.3.2 Conception de programmes de formation 
1.3.3 Production d'outils pédagogiques et méthodologiques en fonction des filières et thèmes 

retenus 
1.3.4 Réalisation et publication de marché public (si besoin externalisation) 
1.3.5 Réalisation des formations (interne ou externe) 
1.3.6 Création d’une base documentaire à disposition des porteurs privés et publics sur les 

thèmes retenus 

 
1.4 L’émergence de projets concrets et innovants a été soutenue permettant d’améliorer les 

conditions de vie des femmes participantes et par conséquent celles de leurs familles. 
1.4.1 Organisation d'un concours multi-partenarial "Femmes, actrices du développement de 

Papaïchton" 
1.4.2 Sélection de 3 ou 4 projets pilote 
1.4.3 Accompagnement et suivi personnalisé de ces 3/4 projets 
1.4.4 Evaluation des projets 

 
1.5 Un réseau efficace au service des enjeux de développement du territoire a été préfiguré 

(notamment économiques) 
1.5.1 Capitalisation et documentation synthétique des actions menées (RETEX) 
1.5.2 Diffusion d'informations auprès des partenaires (mailings, lettre d'infos, sites web) 
1.5.3 Réalisation d'une réunion annuelle de présentation des résultats aux acteurs locaux et 

partenaires régionaux 
1.5.4 Réalisation d’un document  de réflexion/préfiguration et de proposition pour la mise en 

réseau. Appui à la réalisation d’une réunion de mise en place du réseau 

 

6. PUBLIC(S) CIBLE(S) / BENEFICIAIRES 

Public cible : 40 femmes pré identifiées sur le bourg de Papaïchton principalement, agents formés 
(Mairie et PAG) 
Indirects : 1102 ménages de la commune (INSEE 2011), commission Femmes et droits primordiaux 
de la Mairie. 

 

7.  IMPACTS / BENEFICES ET DURABILITE 

Cohésion sociale 
 
Perception de la femme et de ses rôles par la communauté et par les partenaires : Le diagnostic 
participatif est utile pour collecter des informations socio-économiques et de genre sur la 
communauté Aluku et sur son mode de fonctionnement actuel. Il est un élément clé pour influer sur 
la perception que les partenaires ont des femmes et de leur rôle dans la communauté mais aussi 
pour éclairer la perception  que les femmes ont d’elles-mêmes. Ce travail est essentiel afin de limiter 
les craintes et questionnements sur les finalités de ce projet. 
 
Bénéfices culturels et sociaux : La position essentielle des femmes dans la communauté est mieux 
connue et prise en considération par l’ensemble des partenaires et des acteurs institutionnels, 
associatifs, privés. A terme, la mise en place d’un réseau d’acteurs pourrait permettre à chacun et 
chacune de penser un développement durable adapté au contexte et évolutif comme l’est la société 
boni.  
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Comme pour le projet de création d’un local de transformation d’huile de maripa, la connaissance 
des rôles des femmes peut être aussi un levier pour la sauvegarde et la transmission de savoirs et 
savoir-faire au sein de la communauté. 

 
Développement économique local 
 
Renforcement et création d’activités génératrices de revenus : Les priorités thématiques identifiées 
vont permettre de renforcer les compétences du public cible de l’action et ainsi les aider à 
développer des activités innovantes ou qui pallient à des manques sur le territoire. Les formations et 
réflexions-actions seront un moment propice afin de réfléchir à une plus grande diversité de projets 
(et à la complémentarité) et ainsi renforcer la durabilité de ces derniers. En effet, actuellement, les 
entreprises créées sont souvent du même genre (ex : petite restauration) et génèrent une faible 
rentabilité au vu de la multiplication de la concurrence. La durabilité des projets à venir sera 
appuyée par l’acquisition de nouvelles connaissances et compétences par les porteurs de projets. La 
participation active des bénéficiaires est aussi un moteur favorisant la prise de conscience des 
participants de leurs compétences existantes et permet de les mettre en confiance face à un projet 
personnel ou associatif. 
 
Accompagnement de quatre projets lauréats du concours « Femmes, actrices du Développement 
local de Papaïchton : La programmation d’un concours sur la commune de Papaïchton  doit 
permettre de sélectionner 4 projets concrets et innovants  à accompagner du montage de projet au 
suivi post-création sur 3 ans minimum ensuite. Ces 4 projets pilotes seront un véritable moteur pour 
le développement d’autres projets portés ou favorisant l’employabilité des femmes. 

 
 
Gouvernance et articulation 
 
Renforcement des politiques publiques de la mairie : Suite à la création de la commission 
« Femmes et droits primordiaux » lors de la cession du 13 mai 2015, les étapes de ce projet 
pourront  être fédératrices en appuyant la structuration de cette commission autour de ce projet, 
demandée par la mairie. 
 
Projet levier pour améliorer l’articulation multi partenariale : Ce projet s’appuie sur une démarche 
multi-partenariale pour le territoire. Sur le long terme et selon les thématiques priorisées, il  pourra 
impulser une présence accrue des services encore non présents, ou sporadiquement, sur le 
territoire (DAAF, DEAL, URSSAF, chambre de commerce, chambre des métiers, chambre 
d’agriculture…). 

 

 

 

 

 

 

8.  ANALYSE DES RISQUES et CONTRAINTES 

Difficultés prévisibles Réponses possibles 
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Incompréhension du projet et de sa dynamique 
par la communauté. Lors des réunions internes au 
PAG ou interne à la mairie, certains 
questionnements (craintes) sont apparus sur 
l’objectif de ce projet concernant l’organisation de 
la société. 

Echange au préalable avec les élus et 
constitution d'un groupe de base ayant un 
objectif commun de développement 
d'activités génératrices de revenus. 

Revenus dégagés par une activité salariée ou 
indépendante moins importants que ceux des 
aides sociales. 

Renforcement des compétences des 
participants dans la gestion de la petite 
entreprise/ calcul des marge… comme testé 
avec les cuisinières de PPI. 

Difficulté sur Papaïchton de générer une 
dynamique communautaire hors du lignage. 

Création d'un groupe de base, élément 
moteur de ce processus de réflexion-action 
ayant un objectif commun/vision commune. 

Peu de durabilité des microprojets liés à la 
multiplication de projets identiques sur la 
commune (comme c'est le cas pour la 
restauration). 

Appui et suivi de projets innovants pour la 
commune. 

Manque de disponibilité des acteurs féminins lié à 
leurs responsabilités familiales. 

Si cette contrainte est validée par le 
diagnostic, réflexion conjointe avec les élus 
de la commission « Femmes et droits 
primordiaux » aux actions à mettre en 
œuvre sur le moyen et long terme pour 
limiter cette contrainte. 

Une grande partie des femmes du territoire sont 
non francophones. 

Présence d’une personne bilingue faisant 
partie de la commission «Femmes et droits 
primordiaux » à chaque réunion. 

Difficulté à obtenir un consensus sur un objectif et 
des projets communs liée à une mise en place 
d’une méthodologie nouvelle. 

Création d'un groupe de base et 
méthodologies de dialogue/participation, 
éléments moteurs de ce processus de 
réflexion-action et donc de consensus. 

 

 

9. ORGANISATION ET MODE OPERATOIRE 

Organisation générale : 

 PAG (DTM) : pilote de l’action et financement 

 Mairie : membre du COPIL et appui technique 

 Collectivité Territoriale de Guyane : membre du COPIL, appui financier et technique  

 Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale –DJSCS- : membre du COPIL 
et appui technique et financier 

 Pôle emploi : appui financier (Aide au chômeur créant ou reprenant une entreprise –ACCRE-
,…) et Mission locale 

 Chambre de Commerce et d’Industrie/Chambre des Métiers : création d’entreprise, 
formation 

 Boutique de Gestion pour Entreprendre, Guyane pionnières : accompagnement de 
porteurs 

 Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole de Matiti : appui technique  
 
Organisation équipe projet : 

Institution Elus/Agents/Personnel mobilisé 
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PAG Agent référent : Juliette FROSSARD, Bérengère BLIN, 
Hervé TOLINGA, Fabien PONS MOREAU, et selon thématiques 
certains chargés de mission du siège. 

Mairie Elu référent : Jules DEIE, Marie-Antoinette AYENYEN 
Agent : M. Alexis Tiouka 

 
Afin d’assurer la coordination entre les acteurs de la mise en œuvre, le projet prévoit : 
- Réunions mensuelles  de l’équipe projet PAG+ Mairie, rédaction de compte rendu. 
- COPIL multi-partenarial 2 fois pendant le projet : rédaction CR + orientations. 
- 1 à 2 commissions de sélection pour le concours.  
 

 

11. SUIVI ET EVALUATION 

Suivi et évaluation interne : 

 Suivi mensuel de l’équipe projet : réunion + CR 

 Bilan annuel de l’action : rapport d’activités + financier 

 Suivi du COPIL  réunion 2  fois par an : CR 

 Analyse des problèmes émergents et recherche de solutions conjointes entre les différents 
partenaires. 

 Analyser les forces, faiblesses, opportunités et menaces du projet (FFOM), de ses 
composantes, de ses mécanismes internes de fonctionnement, et des organismes de mise 
en œuvre. 

 
Evaluation externe : 

 Evaluation participative : par les participants à l’action sous la forme d’atelier-réflexion et de 
questionnaire. 

 Par les élus suite à la présentation du retour d’expériences. 

10. COMMUNICATION ET DIFFUSION 

 Brève sur le site internet du PAG et des partenaires (SCOM). 

 Constitution d’une base photographique de l’action (PAG-DTM). 

 Production de communication pour le concours (SCOM). 

 Emission sur la radio locale sur Papaïchton pendant la phase de diagnostic et ensuite afin 

d’élargir le public cible. 

 Edition d’un livret bilan sur le projet (SCOM) lors du bilan de l’action afin de le diffuser aux 

partenaires. 
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12. CHRONOGRAMME PREVISIONNEL 

        2015 2016 2017 

Objectifs 
spécifiques 

Résultats Activités Pilotage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I.        

I.1 

1.1.1.      Identification des agents PAG 
et externe à former. 

PAG-DTM                                                                         

1.1.2.      Réalisation d'un cahier des 
charges pour le contenu de formation 
Diagnostic participatif incluant le genre. 

PAG-DTM                                                                         

1.1.3.      Réalisation et publication d'un 
marché public/lettre de consultation. 

PAG-DTM                                                                         

1.1.4.      Validation candidatures et 
signature d'une convention avec le 
prestataire. 

COPIL                                                                         

1.1.5.      Organisation de la formation. PAG-DTM                                                                         

1.1.6.       Réalisation de la formation. PAG-DTM                                                                         

1.1.7.      Evaluation et bilan de la 
formation. 

PAG-DTM                                                                         

I.2 

1.2.1          Réalisation d'un cahier des 
charges pour l'externalisation d'un 
DPG. 

PAG-DTM                                                                         

1.2.2          Réalisation et publication d'un 
marché public/lettre de consultation. 

PAG-DTM                                                                         

1.2.3          Validation candidatures et 
signature d'une convention avec le 
prestataire. 

COPIL                                                                         

1.2.4          Identification d'agent pour 
appuyer la réalisation du DPG 

PAG-DTM                                                                         

1.2.5          Identification de personnes 
ressources et motivées pour construire 
un groupe de base 

PAG-DTM                                                                         

1.2.6          Réalisation de réunions 
préalables avec le groupe de base 

PAG-DTM                                                                         

1.2.7          Réalisation du DPG et 
synthèse. 

PAG-DTM                                                                         

1.2.8          Validation de l'étude. COPIL                                                                         

I.3 

1.3.1          Identification de partenaires 
selon thème/filières validées. 

PAG-DTM                                                                         

1,3.2          Conception de programmes de 
formation. 

PAG-DTM                                                                         

1.3.3          Production d'outils 
pédagogiques et méthodologiques en 
fonction des filières et thèmes retenus. 

                          

  

                                              

1,3.4          Réalisation et publication de 
marché public (si besoin 
externalisation). 

                                                                          

1.3.5          Réalisation des formations                                                                           
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(interne ou externe). 

1.3.6        Créer une base documentaire 
à disposition des porteurs privés et 
publics sur les thèmes retenus. 

                                                                          

I.4 

1.4.1        Organisation d'un concours 
multi-partenarial "Femmes, actrices du 
développement de Papaïchton". 

                                              

    

                        

1.4.2        Sélection de 3 ou 4 projets 
pilotes. 

COPIL                                 

 

          

 

                          

1.4.3        Accompagnement et suivi 
personnalisé de ces 3/4 projets. 

                                                                          

1.4.4        Evaluation des projets.                                                                           

I.5 

1.5.1        Capitalisation et 
documentation des actions menées 
(RETEX). 

                                                                          

1.5.2        Diffusion d'informations 
auprès des partenaires (mailings, lettre 
d'infos, sites web). 

                                                                          

1.5.3        Réalisation d'une réunion 
annuelle de présentation des résultats 
aux acteurs locaux et partenaires 
régionaux. 

                                                                          

1.5.4        Réalisation d’un document  de 
réflexion et de proposition pour la mise 
en réseau. Appui à la réalisation d’une 
réunion de mise en place du réseau.  

                                            

  
                             

 

12. CONTRIBUTION DES PARTENAIRES  

Sources de financement    

PAG Mairie CTG DJSCS TOTAL (€) 

Estimation de la 
Contribution 

hors personnel*  

Estimation de la 
Contribution en 

personnel 

Estimation de la 
Contribution hors 

personnel*  

Estimation de la 
Contribution en 

personnel 

Estimation de la 
Contribution hors 

personnel*  

Estimation de 
la Contribution 
en personnel 

Estimation de la 
Contribution 

hors personnel*  

Estimation de 
la 

Contribution 
en personnel   

(€) 
(H/J et estimation 

€) 
(€) 

(H/J et estimation 
€) 

(€) 
(H/J et 

estimation €) 
(€) 

(H/J et 
estimation €) 

   25 500,00 €    33 079,31 €                   -   €      1 674,75 €    20 000,00 €       10 000,00 €      90 254,06 €  
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Cadre logique 

 
Logique d'intervention 

Indicateurs Objectivement 
vérifiables 

Objectif général (finalité, 
objectif global, objectif de 
DD) 

Générer des emplois pérennes dans la commune de Papaïchton en renforçant plus 

particulièrement l’intégration des femmes dans le marché du travail local. 
 Le nombre de femmes 

actives du bourg de 
Papaïchton est en 
augmentation.  

 

Objectif(s) spécifique(s) 
(objectifs de 
développement du projet) 

Accompagner le développement durable d’activités économiques, artisanales, sociales 
et solidaires des femmes sur le bourg de Papaïchton. 
 

 Pourcentage de projets 
accompagnés sur la 
commune par des 
femmes (objectif 2017 : 
25%).  

Résultats (produits)  
1.1 Les principes méthodologiques de l’analyse et de la planification participative 

incluant une analyse genre ont été transmis aux agents PAG, mairie et à des 

personnes relais identifiées. 

1.2 Des informations sur la complexité des interactions entre hommes et femmes dans 

l’accès, le contrôle et l’utilisation des ressources ont été capitalisées, permettant de 

guider les actions de développement sur le territoire et création d’un groupe de 

base de réflexion. 

1.3 Des acteurs économiques et ou groupements d'intérêts spécifiques du territoire 

ont été accompagnés dans le renforcement de leurs connaissances et 

compétences. 

1.4 L’émergence de projets concrets et innovants a été soutenue permettant 

d’améliorer les conditions de vie des femmes participantes et par conséquent celles 

de leurs familles. 

1.5 Un réseau efficace au service des enjeux de développement du territoire a été 

préfiguré (notamment économiques). 

 

 Nombre d’agents PAG et 
mairie formés au 
diagnostic participatif 
incluant une analyse 
genre (objectif 2017/fin 
de projet : 15). 
 

 Pourcentage de ménages 
contactés lors du DPG.  

 Pourcentage du DPG 
réalisé. 
 

 Volume horaire de 
formation par 
bénéficiaire réalisé par 
thème/filière. 

 

 Nombre de projets 
pilotes émergeants. 
 

 Nombre de projets 
pilotes et innovants 
accompagnés et suivi 
entre 2015-2017 
(Objectif fin du projet : 
3). 

 Nombre d’outils 
pédagogiques et 
méthodologiques 
produits. 

 

 Degré d’avancement de 
l’établissement du réseau 
d’acteurs. 
 



  

 

  

 

 

 

 

 

Gestion des ressources et des espaces forestiers 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

                                                                                            © PAG-G.Feuillet 
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Gestion des ressources et des espaces forestiers 

 

Territoire et zones 
d’interventions 
 
 

Commune de Papaïchton – Espaces forestiers utilisés par les habitants 

Description 
synthétique du 
projet 
 
 

L’objectif général du projet est d’initier une démarche concertée sur 
l’aménagement de l’espace forestier et la gestion des ressources forestières. 
Cette démarche s’inscrit dans le cadre du projet de mise en place d’un plan de 
gestion forestier porté par l’Office National des Forêts (ONF) et doit s’articuler 
avec la mise en place du Plan Local d’Urbanisme porté par la commune.  
Au vu de la diversité des usages des espaces forestiers sur la commune, la 
démarche vise à associer les différents acteurs concernés (usagers des espaces 
et ressources forestières, élus, autorités coutumières, institutions) afin de 
planifier et coordonner au mieux les différents usages et besoins.  
Ce travail s’appuiera sur la mise en place d’un comité de pilotage chargé du 
suivi du plan de gestion. Par ailleurs, afin que les mesures de gestion 
proposées soient adaptées au contexte local, une attention particulière sera 
portée à l’implication des acteurs locaux dans le diagnostic des usages 
forestiers et des modes de gestion (outils à définir). 

Public cible / 
bénéficiaires 
 
 

Bénéficiaires indirects : 
- Commune, autorités coutumières et usagers des ressources et 

espaces forestiers  impliqués dans les choix de gestion des ressources 
et espaces forestiers ; 

- ONF : Plan de gestion établi de façon concertée et intégrant les 
différents usages forestiers 

Rôle des différents 
partenaires du 
projet 

 Mairie : Pilote du Copil,  contribution aux choix méthodologiques et à 
l’organisation. 

 ONF : Porteur de la démarche de plan de gestion et contribution aux choix 
méthodologiques  

 Parc amazonien : Animation, contribution à l’organisation et appui 
méthodologique. 

 Direction de l’Agriculture de l’Alimentation et de la Forêt, Office de 
Tourisme, Autorités coutumières, représentants d’usagers : Membres Copil 
et contribution au diagnostic 

Budget estimatif 
par sources de 
financement 

PAG : 3000 € (frais de déplacement)  + 50H/J 
Mairie : 10 H/J 
ONF : 15H/J 

Durée prévue – 
période 
d’intervention 

Octobre 2015 – Septembre 2017 

Référence Charte  OR I-1 et OB I-3 (toutes/s ses sous-orientations/objectifs) : Favoriser l’utilisation 
durable des ressources naturelles et pérenniser les pratiques humaines associées.  
OR III-2-1 : Promouvoir un aménagement du territoire permettant un développement 
local adapté et durable 
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1. ANTECEDENTS ET CONTEXTE 

Sur la commune de Papaïchton, l’espace forestier est l’objet d’usages multiples, chacun essentiel 
pour les habitants: culture sur abattis, exploitation de bois pour la construction, les pirogues, la 
menuiserie et l’artisanat, exploitation de bois énergie (bois de chauffe, charbon), collecte de fruits 
de palmiers (ex : Maripa, Wassaï) ou encore collecte de plantes (médicinales et pour les bains).  
En termes de foncier et de régulation de ces usages, deux systèmes coexistent, voire se 
superposent. D’une part, la majorité des forêts relèvent du domaine privé de l’Etat et leur gestion 
est confiée à l’Office National des Forêts (ONF). D’autre part, une grande part de ces mêmes forêts 
est située sur des espaces appropriés par Lô (lignage) et gérés selon le droit coutumier. A 
Papaïchton, ces modalités d’appropriation traditionnelle des espaces et ces usages forestiers ne 
sont pas reconnus par un cadre réglementaire spécifique.  
Par ailleurs, la croissance démographique et le développement des filières (agriculture, bois, 
artisanat…) conduisent à une évolution des modes de prélèvement et d’occupation des sols et à une 
augmentation de la pression sur les ressources forestières.  
Ces évolutions ont amené l’ONF à envisager la mise en place d’un plan de gestion forestier sur la 
commune de Papaïchton. L’objectif d’un plan de gestion forestier est d’organiser et planifier, sur un 
espace forestier défini, les différents usages et prélèvements de produits forestiers afin de répondre 
aux besoins des populations tout en assurant une gestion durable des forêts. L’un des enjeux 
majeurs pour les communes isolées est de pouvoir assurer, sur le long terme, leur 
approvisionnement en bois de construction et de pouvoir subvenir à leurs besoins agricoles. 
A ce stade, des prospections ont été réalisées par l’ONF pour définir le potentiel de production en 
bois d’œuvre et décrire les caractéristiques écologiques de la forêt. Une analyse générale des usages 
forestiers et une estimation des besoins futurs en bois ont été réalisées par le PAG en 2012 dans le 
cadre d’un stage. Les résultats de ces premiers diagnostics montrent, sur le plan de la disponibilité 
des ressources, une concentration du potentiel de production de bois d’œuvre dans des secteurs 
restreints. Sur le plan des besoins de la population et des usages, l’analyse générale a permis de 
souligner  que les multiples usages des forêts de Papaïchton nécessitent d’être mieux articulés et 
que les besoins en bois vont augmenter sur la commune dans les prochaines années, même si les 
estimations restent très approximatives. 
La commune a par ailleurs initié en 2015 la mise en place d’un Plan Local d’Urbanisme sur son 
territoire, qui implique notamment une réflexion sur la vocation des espaces forestiers. 
 

 

2. JUSTIFICATION 

L’évolution des usages de l’espace et des ressources forestières et la cohabitation entre des 
systèmes de gestion basés sur le droit coutumier et des systèmes basés sur le droit français incitent 
à initier la mise en place de mesures de gestion concertées et intégrant les multiples usages 
forestiers. 
De plus, le développement des filières forestières repose sur un accès garanti et durable aux 
ressources. Compte tenu des multiples usages des ressources et espaces forestiers à Papaïchton, la 
question de l’accès et de la gestion des espaces et ressources forestiers doit être traitée en intégrant 
les différents usagers et acteurs concernés.  
La démarche de mise en place d’un plan de gestion forestier est portée à l’origine par l’ONF, 
gestionnaire des forêts du domaine privé de l’Etat à Papaïchton et menée en partenariat avec le 
Parc amazonien. Les deux établissements ont souhaité que la commune et les acteurs concernés par 
les usages des forêts soient étroitement associés à cette démarche et contribuent aux décisions. 
L’implication des acteurs locaux permettra la définition de mesures de gestion adaptées au contexte 
et favorisera la mise en œuvre efficace de mesures de gestion durable des ressources et espaces 
forestiers. 
La question du développement des filières forestières n’est pas traitée spécifiquement dans cette 



71 
 
 

action. Néanmoins, le développement de la filière bois d’œuvre peut être abordé en filigrane dans 
différentes actions de la convention d’application (patrimoine bâti, Tepos…). Sans mettre en place 
d’actions spécifiques sur cette filière, les projets faisant appel à l’utilisation de bois d’œuvre, 
viseront, autant que possible, à favoriser l’utilisation de bois locaux et ainsi à contribuer au 
développement de la filière locale. Les filières relatives à la collecte de fruits seront aussi abordé à 
travers l’action de création d’un atelier d’huile de Maripa.  
 
Liens avec les stratégies et documents des acteurs 
 

Institution Avancées sur la thématique, stratégie et documents d’aménagement. 
Mairie Lancement du PLU en 2015 
ONF Convention PAG-ONF 

Directives Régionales d’Aménagement non déclinées pour le Sud de la Guyane 
mais mobilisées comme référentiel. 

PAG OR I-1. Et OB I-1 Favoriser l’utilisation durable des ressources naturelles et 
pérenniser les pratiques humaines associées 

OR/OB I.1.1 Connaitre les ressources, les pratiques humaines et leurs 
interactions 
OR/OB I.1.2 Co-construire, avec les collectivités et les communautés 
locales, des mesures de gestion des ressources naturelles et d'accès aux 
espaces 
OR/OB I.1.3 Mettre en œuvre les mesures de gestion des ressources 
naturelles 
 
OR III-2-1 : Promouvoir un aménagement du territoire permettant un 
développement local adapté et durable 

 
 
 

 

3. OBJECTIFS 

Objectif général : Gérer durablement et de manière concertée les forêts publiques en conciliant les 
multiples usages.  
 
Objectif(s) spécifique(s) : 
OS 1 : Construire avec l’ONF un plan de gestion multi-usages impliquant les élus, autorités 
coutumières et usagers, en cohérence avec le Plan Local d’Urbanisme de la commune.  
OS 2 : Etablir un diagnostic partagé des usages forestiers et des modes de gestion, dans la 
perspective de mise en place d’outils innovants de gestion des ressources et espaces forestiers 
 

 

4. RESULTATS et PRODUITS 

OS1 : Construire avec l’ONF un plan de gestion multi-usages impliquant les élus, autorités 
coutumières et usagers, en cohérence avec le Plan Local d’Urbanisme de la commune 

1.1  Comité de pilotage de suivi de la mise en place du plan de gestion forestier créé et 
fonctionnel permettant une appropriation de la démarche par les acteurs locaux 

1.2  Un plan de gestion conciliant les multiples usages est élaboré et partagé 
 

OS 2 : Etablir un diagnostic partagé des usages forestiers et des modes de gestion, dans la 
perspective de mise en place d’outils innovants de gestion des ressources et espaces forestiers 
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b. Méthode de recueil de données pour le diagnostic établie et partagée entre le Copil, 
la commune, le PAG et l’ONF 

c. Diagnostic des usages forestiers et modes de gestion élaboré de façon partagée 
avec les différents acteurs concernés 

d. Document d’orientation et de proposition de modes de gestion des ressources et 
des espaces forestiers élaboré et partagé avec les différents acteurs concernés 

 

Synthèse des principaux livrables du projet 

2015-2016 Une note méthodologique sur la constitution et le fonctionnement du comité de 
pilotage 
Une note méthodologique sur les modes d’élaboration du diagnostic des usages 
Une synthèse du diagnostic des usages forestiers et modes de gestion 
Un document de gestion multi-usage d’un espace forestier 

2017 Un document d’orientation et de proposition de modes de gestion des ressources 
et des espaces forestiers 

 

 

5. ACTIVITES 

OS1 :  
1.1 Comité de pilotage de suivi de la mise en place du plan de gestion forestier créé et fonctionnel 

permettant une appropriation de la démarche par les acteurs locaux 
1.1.1. Présentation de la démarche de plan de gestion forestier aux élus 
1.1.2. Identification des membres du comité de pilotage (Copil)  
1.1.3. Préfiguration du mode de fonctionnement du comité de pilotage par les services 

techniques de la commune, de l’ONF et du Parc (rôle, fréquences de réunion, format 
des réunions et modalités d’animation et de prise de décision) 

1.1.4. Première réunion du Copil (premier échanges, définition du mode de fonctionnement, 
préfiguration de la méthode de recueil des données)  

1.1.5. Autres réunions (détail à fixer au premier copil) 
 

1.2 Un plan de gestion conciliant les multiples usages est élaboré et partagé 
1.2.1   Préparation d’un document sur la base des données récoltées par l’ONF et le PAG   
1.2.2   Intégration des données et commentaires fournis par le Copil 
1.2.3   Présentation du document au Copil et validation 

 
OS2 
2.1 Méthode de recueil de données pour le diagnostic établie et partagée entre le Copil, la 
commune, le PAG et l’ONF 

2.1.1   Propositions de différentes méthodes lors du premier Copil 
2.1.2   En fonction des propositions du Copil, précision de la méthode de recueil des données 
2.1.3   Partage de la méthode avec le Copil 
  

2.2 Diagnostic des usages forestiers et modes de gestion élaboré de façon partagée avec les 
différents acteurs concernés 
Les activités seront définies en fonction de la méthode de recueil de données établie : par exemple, 
groupes de travail, ateliers, entretiens individuels 
 
2.3 Document d’orientation et de proposition de modes de gestion des ressources et des espaces 
forestiers élaboré et partagé avec les différents acteurs concernés 

2.3.1 Elaboration du document (modalités de rédaction et de concertation autour des 
propositions à préciser) 
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2.3.2  Présentation aux différents partenaires 
2.3.3  Préfiguration d’une méthode pour la mise en œuvre des mesures de gestion prenant en 
compte les moyens disponibles 

 

6. PUBLIC(S) CIBLE(S)/ BENEFICIAIRES 

Bénéficiaires indirects : 
- Commune, autorités coutumières et usagers des ressources et espaces forestiers  impliqués 

dans les choix de gestion des ressources et espaces forestiers ; 
- ONF : Plan de gestion établi de façon concertée et intégrant les différents usages forestiers 

 

7. IMPACTS / BENEFICES ET DURABILITE 

 La démarche permettra la mise en place de mesures des gestion co-construites ou prenant 
en compte les différents usagers, en particulier les communautés locales. Ces mesures 
seront ainsi adaptées à leurs besoins et spécificités. 
 

 La définition d’un plan de gestion concerté et multi-usages permet de mieux anticiper et 
gérer l’évolution des usages de l’espace et des ressources forestières, ce dans une approche 
faisant cohabiter droit coutumier et droit administratif/français.  Elle permet également une 
meilleure articulation entre ces différents usages exercés sur de mêmes espaces, 
permettant de diminuer de fait les conflits d’usage, qui pourraient être grandissant du fait 
de l’évolution démographique notamment et de la mutation des besoins. Il s’agira ainsi de 
pérenniser l’apport économique et social tiré des pratiques « traditionnelles » d’utilisation 
de la forêt au bénéfice des populations locales et des entrepreneurs. 

 

 La définition de ces mesures de gestion de façon concertée entre les usagers et le 
gestionnaire des forêts favorisera leur mise en œuvre de manière efficace, ainsi que leur 
compréhension et respect par les usagers, permettant ainsi de garantir l’utilisation durable 
des ressources dans le temps.  

 
Cela représente un outil clair et précis, au même titre que le Plan Local d’Urbanisme, 
permettant à la commune de piloter de la gestion des forêts et décider de l’attribution de 
certains usages de manière fine et spatialisée. 

  

 La mise en place d’une gestion concertée permet également de favoriser le développement 
des filières forestières en leur permettant de bénéficier d’un accès garanti et durable aux 
ressources. 
 

 La démarche de gestion concertée et multi-usages permet également d’améliorer la 
connaissance des différentes ressources forestières, de leur potentiel et de leur utilisation 
lors de la préparation des plans de gestion  des forêts. Elle permet également de mieux 
cibler les différents acteurs et personnes concernés par l’espace forestier. 

 

 D’une manière plus globale, une telle démarche favorise l’émergence d’une prise de 
conscience de la nécessité de réguler progressivement les pratiques au sein des 
communautés.  
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8. ANALYSE DES RISQUES et CONTRAINTES 

 

Type de risques Principales difficultés (risques, 
contraintes) qui pourraient 

freiner l’atteinte des objectifs. 
 

Description des réponses prévues 
pour neutraliser, gérer ou limiter 

ces difficultés/risques. 

Implication des 
acteurs locaux dans la 

démarche 

Participation faible au comité de 
pilotage 

Information individuelle en amont et 
rappel des invitations 

Calendrier glissant 
Prévoir un calendrier suffisamment 
large mais permettant de garder un 
rythme régulier dans l’animation 

Difficulté 
d’appréhension de la 

démarche par les 
acteurs locaux 

Difficulté de projection et 
d’anticipation sur le long terme 
des évolutions d’usage et 
d’occupation des sols 

Concevoir et utiliser des outils de 
médiation inspirés d’expériences 
similaires (appui du conseil 
scientifique) 

Préparer les outils et l’animation des 
temps d’échange en amont avec des 
personnes ressources locales 

 

 

9. ORGANISATION ET MODE OPERATOIRE 

 
Rôles des différents acteurs : 
Commune : Contribue aux choix méthodologiques et à l’organisation, contribue au diagnostic et à 
l’expression des besoins 
Parc : Appui méthodologique et à l’organisation et animation de la démarche (avec appui du Conseil 
scientifique) 
ONF : Contribue aux choix méthodologiques et responsable des présentations relatives au plan de 
gestion 
DAF,  Office de Tourisme, Autorités coutumières, représentants d’usagers : Contribuent au 
diagnostic et à l’intégration des besoins des usagers  

 
Organisation équipe projet : 
 

Institutions Elus et agents référents 

Mairie Elus : François Bagadi, Prisca Adaya 
Agents : Alexis Tiouka (lien PLU), Responsable environnement ( ?) 

ONF Aurélie Cuvelier, Nathalie Tetefort 

PAG Agent référent : Fanny Rives 
Collaborateurs : Juliette Frossard, Touine Kouata, François Bagadi, Fabien 
Pons-Moreau, Conseil scientifique du Parc amazonien 

 

 

 



75 
 
 

 

11. SUIVI ET EVALUATION 

Le suivi du projet sera assuré par des contacts réguliers entre les membres de l’équipe technique 
(Commune, PAG et ONF). Une attention particulière sera portée au compte rendu de réunions et 
relevés de décision. 
 
Indicateurs de suivi-évaluation 
Comité de pilotage établi – Nombre de réunions prévues et réalisées 
Plan de gestion réalisé 
Avancement de la méthode de diagnostic 
Avancement du diagnostic des usages forestiers et besoins 
Avancement du document d’orientation et de proposition  
Degré d’implication des participants à la démarche 
Indicateur d’impact : Degré de prise en compte des contributions des parties prenantes/acteurs 
dans le plan de gestion 

 

 

 

 

10.  COMMUNICATION ET DIFFUSION 

A ce stade, la communication sera centrée localement pour mobiliser les acteurs à impliquer dans la 
démarche. Cette communication sera basée essentiellement sur des courriers et échanges 
bilatéraux. 
La démarche sera valorisée dans un second temps en fonction des avancées. 
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12. CHRONOGRAMME PREVISIONNEL  

        2015 2016 2017 

Objectifs spécifiques Résultats/Produits attendus Activités Pilotage 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I.        

I.1  Comité de pilotage de suivi de la mise en place du 
plan de gestion forestier créé et fonctionnel permettant 
une appropriation de la démarche par les acteurs 
locaux 

1.1.1. Présentation de la démarche de plan de gestion forestier 
aux élus 

 PAG                 
              

          
              

1.1.2. Identification des membres du comité de pilotage (Copil)  
commune + 

Parc 
                

              
          

              

1.1.3. Préfiguration du mode de fonctionnement du comité de 
pilotage par les services techniques de la commune, de l’ONF et 
du Parc (rôle, fréquences de réunion, format des réunions et 
modalités d’animation et de prise de décision) 

commune + 
Parc 

                

              

          

              
1.1.4. Première réunion du Copil (premier échanges, définition du 
mode de fonctionnement, préfiguration de la méthode de recueil 
des données) 

Parc                 

              
          

              

1.1.5. Autres réunions (détail à fixer au premier copil) Parc                                                       

I.2 Un plan de gestion conciliant les multiples usages est 
élaboré et partagé 

1.2.1 Préparation d’un document sur la base des données 
récoltées par l’ONF et le PAG   

                            
1.2.2 Intégration des données et commentaires fournis par le 
Copil 

         
       

     
       

1.2.3   Présentation du document au Copil et validation                             

II. 

II.1 Méthode de recueil de données pour le diagnostic 
établie et partagée entre le Copil, la commune, le PAG 
et l’ONF 

2.1.1 Propositions de différentes méthodes lors du premier Copil Parc                 
              

          
              

2.1.2 En fonction des propositions du Copil, précision de la 
méthode de recueil des données 

Parc                 
              

          
              

2.1.3 Partage de la méthode avec le Copil Parc                                                       
II.2 Diagnostic des usages forestiers et modes de 
gestion élaboré de façon partagée avec les différents 
acteurs concernés 

A définir  Parc                 

              
          

              

II.3 Document d’orientation et de proposition de modes 
de gestion des ressources et des espaces forestiers 
élaboré et partagé avec les différents acteurs concernés 

3.2.1 Elaboration du document  A définir                                                       
3.2.2 Présentation aux différents partenaires A définir                            

3.2.3 Préfiguration d’une méthode pour la mise en œuvre des 
mesures de gestion prenant en compte les moyens disponibles 

A définir         

       
     

       

 

13. ESTIMATION DE LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES 

PAG Mairie ONF 

Estimation de 
la 

Contribution 
hors 

personnel*  

Estimation de 
la 

Contribution 
en personnel 

Estimation de 
la 

Contribution 
hors 

personnel*  

Estimation de 
la 

Contribution 
en personnel 

Estimation de 
la 

Contribution 
en personnel 

(€) 
(H/J et 

estimation €) 
(€) 

(H/J et 
estimation €) 

(H/J et 
estimation €) 

3000 €  50 H/J   10 H/J  15 H/J 

 

* incluant fonctionnement, investissement et intervention (voir document interne 2 pour plus de précision sur les catégories concernées)  
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14. CADRE LOGIQUE 

 
 Logique d'intervention Indicateurs Objectivement vérifiables 

Objectif 
général  

Objectif général : Gérer durablement et de manière concertée les forêts publiques en conciliant les 
multiples usages. 

Niveau d’implication des acteurs locaux dans la 
démarche 
 

Objectif(s) 
spécifique(s) 
et résultats 
(produits) 

OS1 : Construire avec l’ONF un plan de gestion multi-usages impliquant les élus, autorités 
coutumières et usagers, en cohérence avec le Plan Local d’Urbanisme de la commune 

1.1   Comité de pilotage de suivi de la mise en place du plan de gestion forestier créé et 
fonctionnel permettant une appropriation de la démarche par les acteurs locaux 

1.2 Un plan de gestion conciliant les multiples usages est élaboré et partagé 
 

OS 2 : Etablir un diagnostic partagé des usages forestiers et des modes de gestion, dans la 
perspective de mise en place d’outils innovants de gestion des ressources et espaces forestiers 

2.1 Méthode de recueil de données pour le diagnostic établie et partagée entre le Copil, 
la commune, le PAG et l’ONF 

2.2 Diagnostic des usages forestiers et modes de gestion élaboré de façon partagée avec 
les différents acteurs concernés 

2.3 Document d’orientation et de proposition de modes de gestion des ressources et des 
espaces forestiers élaboré et partagé avec les différents acteurs concernés 

 
 

 
Comité de pilotage établi – Nombre de réunions 
prévues et réalisées 
Degré de prise en compte des contributions des 
parties prenantes/acteurs dans le plan de gestion 
Plan de gestion réalisé 
 
 
Nombre d’acteurs locaux ayant contribué au 
diagnostic 
Avancement du diagnostic des usages forestiers et 
besoins 
Avancement du document d’orientation et de 
proposition  
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Implication des scolaires de la Commune de 

Papaïchton dans certains programmes scientifiques 

du Parc amazonien de Guyane et de ses partenaires. 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             ©  Gaëlle Cornaton-PAG 
 

 

 Canopée des sciences (CCSTI) 
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Implication des scolaires de la commune de Papaïchton dans certains 

programmes scientifiques du Parc amazonien de Guyane et de ses partenaires 

Territoire et zones d’interventions Commune de Papaïchton 

Description synthétique du projet Le projet vise d’une part, à sensibiliser, en les impliquant, les 

scolaires à la connaissance et à la préservation des patrimoines 

naturels et culturels dans le cadre des programmes 

scientifiques, et d’autre part, à aider à l'orientation des élèves 

dans leur parcours scolaire puis professionnel. 

Les résultats attendus sont les suivants : 

 Amener le jeune public à mieux comprendre la science, 

ses enjeux, et les intérêts qu’ils représentent pour le 

territoire 

Organisation de temps de rencontres privilégiés sur le territoire 

entre les scolaires et le monde de la recherche 

Public cible / bénéficiaires Directs : Une classe de collégiens (5ème ou 4ème et 3ème) – Trois 

classes de primaire soit 125 élèves 

Indirects : Autres élèves du collège et des écoles, Professeurs, 

Commune en général (6000 habitants recensement 2014) 

Rôle des différents partenaires du 

projet 

Pilote(s) : Parc amazonien de Guyane- cellule recherche et 

Développement (R&D) et Délégation Territoriale du Maroni 

(DTM) 

Appui : Service des affaires scolaires de la mairie de Papaïchton, 

Canopée des Sciences (CCSTI) 

Implication : Coordinateur Réseau Education Prioritaire (REP), 

Equipes pédagogiques du collège, de l’école de Loka et de 

l’école de Papaïchton. 

Budget estimatif par sources de 

financement 

PAG   10 365,00 €  Et 97 H/J, soit 13802.5€ 

Collège        800,00 €  Et 83 H/J, soit 12201€  

Ecole        100,00 €  Et 35 H/J, soit 5145€  

Mairie     5 000,00 €  Et 27 H/J, soit 3915€ 

Autres     5 755,60 €   

TOTAL : 22020, 60€ 

Durée prévue – période 

d’intervention 
2015 - 2017 

Référence Charte  OR I.2.2/OB I.1.2 Produire, valoriser des données et organiser 

les collections en vue de leur restitution au public 

OR I.2.3/OB I.1.3 Sensibiliser les populations et les usagers à la 

préservation de l’environnement 

OR II.2.4 Développer des liens avec l’école 
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1. ANTECEDENTS ET CONTEXTE 

Avec l’organisation d’un voyage d’études par an, le collège de Papaïchton offre une possibilité aux 

élèves de pouvoir faciliter leur orientation future qui se déroulera, pour la plupart des élèves sur le 

littoral. C’est une action très importante pour ces jeunes, qui vivent sur un territoire enclavé et n’ont 

donc pas les opportunités, comme ailleurs, de découvrir certains métiers et activités d’intérêt pour 

leur orientation à court terme, mais aussi pour définir un projet professionnel structuré. 

La Guyane ayant été classée en Réseau d’Education Prioritaire (REP), la commune de Papaïchton 

dispose depuis la rentrée scolaire 2015 d’un coordonnateur REP et il existe un poste de professeur 

référent Réussite. Cet emploi dédié à la coordination de projets est une bonne opportunité pour 

travailler à l’intégration des actions d’Education à l’Environnement et au Développement Durable 

(EEDD) dans les collèges. 

Lors de la rentrée 2015, l’équipe pédagogique du collège s’est aussi penchée sur les thèmes 

prioritaires pour le développement de projets pédagogiques transversaux. Quatre thématiques ont 

été choisies, dont 3 peuvent se lier aux actions du Parc amazonien de Guyane, de la Direction des 

Affaires Culturelles ou d’associations régionales : les sentiers historiques, les jeunes reporters et la 

culture locale. 

De par sa mission d’acquisition de connaissance des patrimoines naturels et culturels, le PAG est 

pilote ou partenaire de nombreux programmes scientifiques sur des thématiques diverses : 

écologie, sciences humaines et sociales. Le PAG accueille donc chaque année des chercheurs sur 

l’ensemble des  communes qui le forme. Il se base sur les données et les informations obtenues sur 

le terrain avec les relais locaux et les habitants pour construire certaines de ses questions de 

recherche et mobilisent les populations locales afin d’y répondre. Son rôle de médiateur sur le 

territoire est ainsi essentiel et la cellule scientifique du PAG consacre également une grande partie 

de son temps à l’adaptation de la restitution des programmes scientifiques aux habitants. Ceci, dans 

le but que chacun puisse s’approprier les résultats des programmes scientifiques. Ainsi le PAG a déjà 

formé ses propres agents à l’écologie, à la démarche scientifique et il constitue une porte d’entrée 

privilégiée pour mettre en contact les habitants et la communauté scientifique. 

Par ailleurs, le PAG propose des activités d’éducation à l’environnement et au développement 

durable dans le cadre du périscolaire à Saül et dans le cadre scolaire et périscolaire sur les 

communes de Maripasoula, Papaïchton et Camopi. Les thématiques des animations sont axées sur 

des sujets naturalistes (faune, flore…) mais aussi sur des thématiques de développement durable 

(gestion de l’eau, des déchets…) et culturelles. A la demande de la commune et au vu de ces 

éléments, le PAG propose d’impliquer les scolaires dans deux programmes : 

 Un programme sur la gestion des ressources halieutiques du Haut-Maroni dans lequel les 

habitudes de pêche et de consommation de poissons ainsi que l ‘état du stock de poissons 

de fleuve sont étudiés (2013 – 2018) 

 Un programme d’inventaire entomologique à Loka (2016 – 2017) 

 

2. JUSTIFICATION 

Ce projet a été priorisé à l’initiative de l’équipe municipale de la commune de Papaïchton, qui 
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souhaite à la fois sensibiliser les jeunes à des carrières scientifiques apportant ainsi des opportunités 
d’orientation future et leur faire mieux comprendre les enjeux de la science. Or, du fait de 
l’isolement de la commune, les jeunes du collège de Papaïchton ont un accès limité à l’information 
sur l’orientation concernant des professions qualifiées, ainsi qu’à des manifestations spécifiques (ex. 
forum des métiers) leur permettant de rencontrer des acteurs du monde professionnel. De façon 
générale, les métiers en relation avec la recherche scientifique sont d’ailleurs peu connus par les 
jeunes. Le projet consiste donc à s’appuyer sur le travail réalisé par le PAG en étroite relation avec le 
monde scientifique et son rôle de médiateur territorial pour : 

 Ouvrir le champ d’orientation professionnel des  scolaires en les initiant à certains métiers 
scientifiques   

 Faire participer les scolaires à un programme de recherche 

 Initier les scolaires à la démarche scientifique 

 Valoriser les actions pédagogiques déjà mises en place 

 Créer du lien entre les jeunes 

Le projet pédagogique de l’académie de Guyane pour l’année scolaire en cours s’axe sur le travail 
écrit. Les activités proposées dans la fiche comprennent de nombreux livrables écrits, permettant 
ainsi d’être en adéquation avec cet objectif académique. 

Les rendus de certaines actions seront effectués en français et en aluku. En effet, lors des 
différentes formations en écologie et à la recherche scientifique, l’importance de pouvoir traduire 
des termes et des concepts scientifiques dans la langue maternelle s’est révélée cruciale dans 
l’intégration des concepts de la démarche scientifique. 

Rattachement de ce projet aux sous-orientations de la Charte : 

OR I.2.2/OB I.1.2 Produire, valoriser des données et organiser les collections en vue de leur 
restitution au public 
OR I.2.3/OB I.1.3 Sensibiliser les populations et les usagers à la préservation de l’environnement 
OR  I. 2.4 : Développer des liens avec l’école 
 
Contrat d’objectifs- COB : 
Déclinaison 1.2 Administration et diffusion des connaissances 

 Déclinaison 4.1 Sensibilisation, animation, éducation aux enjeux de la préservation de ces 
territoires (public scolaire) 

 

3. OBJECTIFS 
Objectif général : Faciliter l'orientation des élèves dans leur parcours scolaire puis professionnel en 
les sensibilisant aux métiers et démarches scientifiques dans le cadre des programmes scientifiques 
du PAG et de ses partenaires. 
 

Objectifs spécifiques :  

 OS 1 : Sensibiliser les scolaires aux filières professionnelles scientifiques en leur offrant des 
temps de rencontres privilégiés avec le monde de la recherche.. 

 OS 2 : Amener le jeune public à mieux comprendre la science, ses enjeux, et les intérêts 
pour le territoire en impliquant les scolaires dans les programmes et démarches 
scientifiques en cours sur la commune. 

 OS 3 : Vulgariser et restituer les travaux scientifiques menés dans le PAG auprès des 
scolaires dans le cadre de programmes pédagogiques adaptés. 
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4.  RESULTATS et PRODUITS 

OS 1.  Sensibiliser les scolaires aux filières professionnelles scientifiques en leur offrant 
des temps de rencontres privilégiés avec le monde de la recherche. 
1.1 Rencontres sur le territoire avec le monde scientifique et de la recherche et les solaires 

organisées et mises en œuvre 
1.2 Visites et rencontres de professionnels dans leur environnement organisées et mises en 

œuvre au travers du voyage d’études du collège de Papaïchton 
1.3 Entretiens de professionnels réalisés par des collégiens et supports de diffusion sur les 

métiers scientifiques crées 
 

OS 2.  Amener le jeune public à mieux comprendre la science, ses enjeux, et les intérêts 
pour le territoire en impliquant les scolaires dans les programmes et démarches 
scientifiques en cours sur la commune  
2.1 Collégiens de Papaïchton impliqués dans le programme pêche. 
2.2 Ecoliers de Loka impliqués dans le programme pêche. 
2.3 Ecoliers de Loka impliqués dans le suivi entomologique de la commune. 

 
OS 3.  Vulgariser et restituer les travaux scientifiques menés dans le PAG auprès des 

scolaires dans le cadre de programmes pédagogiques adaptés. 
3.1 Un support de vulgarisation et de présentation du programme pêche réalisé par les 

collégiens et écoliers ayant été impliqués dans le programme. 
3.2 Un livret sur les poissons du Maroni réalisé par les écoliers ayant été impliqués dans le 

programme. 
3.3 Une journée « Faites/Fête des scientifiques » organisée. 

Année Livrables 

2015  Au moins 1 rencontre des collégiens avec des professionnels donnant lieu à la 
production d’interviews. 

 Document de préfiguration des actions prévues dans l’OS2. 

 Une pratique terrain encadrée effectuée (« Journée dans la peau d’un 
scientifique ») – sous réserve 

2016  Au moins 2 rencontres des collégiens avec des professionnels donnant lieu à la 
production d’interview et de fiche(s) métier. 

 Visite de structures à vocation scientifique (laboratoire, herbier…) donnant lieu à 
la production d’interviews et de fiche(s) métier. 

 Restitution « sciences » lors de la fête du collège de Papaïchton 

 Rencontre des écoliers de Papaïchton avec des professionnels 

 Lancement des activités d’implication des scolaires dans le programme pêche  

 Lancement des activités d’implication des scolaires dans le programme 
d’entomologie  

2017  Production par de supports (bilingues) sur les métiers scientifiques et les activités 
scientifiques. 

 Publication du support de vulgarisation/présentation du programme pêche 

 Publication du livret sur les poissons du Haut et Moyen Maroni 

 Continuation des activités d’implication des scolaires dans les programmes 
scientifiques en cours  

 Manifestation « Faites/Fête des scientifiques » 
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5.  ACTIVITES 

OS 1.  Sensibiliser les scolaires aux filières professionnelles scientifiques en leur offrant 

des temps de rencontres privilégiés avec le monde de la recherche. 

1.1 Rencontres sur le territoire avec le monde scientifique et de la recherche et les solaires 

organisées et mises en œuvre 

1.1.1. Recenser les activités scientifiques qui auront lieu chaque année scolaire 

1.1.2. Réunion de discussion sur la base du recensement entre le PAG et le collège 

(Principal, CPE, Coordinateur et Professeur référent réussite scolaire) et choix des 

intervenants/interventions 

1.1.3. Définition des dates d’intervention 

1.1.4. Préparation de la rencontre par les élèves (recueil des représentations, écriture des 

interviews) 

1.1.5. Organisation technique et logistique des rencontres 

1.1.6. Rencontres 

1.1.7. Mise en forme des interviews effectuées par les élèves à chaque rencontre 

1.1.8. Bilan évaluation à chaque rencontre pour préparer la suivante et les fiches métiers 

1.2 Visites et rencontres de professionnels dans leur environnement organisées et mises en 

œuvre au travers du voyage d’études du collège de Papaïchton 

1.2.1. Rencontre avec les chargés du voyage d’études au collège (choix des dates, 

thématiques, temps disponible…) 

1.2.2. Concertation du PAG avec ses partenaires scientifiques 

1.2.3. Elaboration d’une proposition écrite au responsable du voyage d’études 

1.2.4. Préparation d’une trame d’interview et de reportage par les élèves 

1.2.5. Réalisation du voyage 

1.2.6. Mise en forme des interviews effectuées par les élèves 

1.2.7. Bilan/évaluation du voyage pour préparer le suivant et les fiches métiers 

1.3 Entretiens de professionnels réalisés par des collégiens et supports de diffusion sur les 

métiers scientifiques créés 

1.3.1. Fiches métiers 

1.3.2. Création d’une fiche type PAG (contenu et graphisme) 

1.3.3. Création d’une fiche type (collège) 

1.3.4. Elaboration de la fiche type en classe selon deux propositions 

1.3.5. Remplissage des fiches métiers en ateliers avec les interviews réalisées 

1.3.6. Validation par professeurs du collège et PAG sur les contenus des fiches métiers 

1.3.7. Traduction en aluku 

1.3.8. Mise en page des fiches métiers (PAG) 

1.3.9. Impression des fiches métiers (PAG) 

1.3.10. Diffusion des fiches métier sur le territoire du PAG 

Autre(s) support(s) de valorisation des métiers scientifiques à définir  
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OS 2.  Amener le jeune public à mieux comprendre la science, ses enjeux, et les intérêts 

pour le territoire en impliquant les scolaires dans les programmes et démarches 

scientifiques en cours sur la commune 

2.1 Collégiens de Papaïchton impliqués dans le programme pêche 

2.1.1. Rencontre de présentation du programme à l’équipe pédagogique, validation d’un 

plan de travail et choix de supports possibles à proposer aux élèves pour la restitution 

finale 

2.1.2. Définition des dates d’intervention 

2.1.3. Présentation du projet/de l’action aux élèves et validation d’un support de 

vulgarisation 

2.1.4. Préparation de la rencontre par les élèves (écriture des interviews, 

présentation/compréhension de la méthodologie) 

2.1.5. Animation élaboration du protocole (2 à 3 interventions en classe) 

2.1.6. Commande de matériels 

2.1.7. Réception des matériels nécessaires à l’organisation de la journée « dans la peau 

d’un scientifique » 

2.1.8. Journée terrain « dans la peau d’un scientifique » autour de la rencontre et du 

leadership d’un professionnel 

2.1.9. Elaboration du bilan de la journée par les élèves 

2.1.10. Réunion PAG – Ecole pour programmer les ateliers de travail sur le support 

de vulgarisation 

2.1.11. Ateliers de travail pour l’élaboration du support de vulgarisation du 

programme 

2.2 Ecoliers de Loka impliqués dans le programme pêche. 

2.2.1. Planification de séquences de travail sur les poissons et la pêche (Ecole) 

2.2.2. Planification  d’une sortie « dans la peau d’un scientifique » avec le protocole du 

programme pêche 

2.2.3. Organisation technique et logistique de la sortie 

2.2.4. Sortie « dans la peau d’un scientifique » 

2.2.5. Elaboration du bilan de la journée 

2.2.6. Réunion PAG – Ecole pour programmer les ateliers de travail sur le support de 

vulgarisation 

2.2.7. Ateliers de travail pour l’élaboration du support de vulgarisation du programme 

2.3 Ecoliers de Loka impliqués dans le suivi entomologique de la commune. 

2.3.1. Rencontre avec la SEAG (PAG) et établissement d’un planning de travail commun et 

d’un protocole de suivi 

2.3.2. Choix des sites de suivi 

2.3.3. Animation « P’tites bêtes » et découverte des insectes 

2.3.4. Préparation de l’animation « Ordres » et relève des pièges (adaptation de la fiche et 

du matériel de manipulation) 

2.3.5. Rencontre des écoliers avec l’entomologiste 
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2.3.6. Animation « Ordres », relève des pièges et tri/identification, dessins 

2.3.7. Poursuite des relevés en autonomie, dessins 

2.3.8. Création d’une clé de détermination avec les enfants à partir de leurs dessins 

OS 3.  Vulgariser et restituer les travaux scientifiques menés dans le PAG auprès des 

scolaires dans le cadre de programmes pédagogiques adaptés. 

3.1 Un support de vulgarisation et de présentation du programme pêche réalisé par les 

collégiens et les écoliers ayant été impliqués dans le programme. 

3.1.1. Réunion entre le PAG, l’enseignant du collège et l’enseignant de l’école qui aura 

collecté les résultats des ateliers de travail sur la vulgarisation du programme pêche et 

choix du support final de vulgarisation 

3.1.2. Ateliers de travail avec les élèves du collège et de l’école 

3.1.3. Préparation des supports (vidéo ou photo) par le PAG 

3.1.4. Impression / Edition des supports 

3.1.5. Préparation de la présentation des supports à la fête du collège 

3.1.6. Présentation de ces supports à la fête du collège 

3.2 Un livret sur les poissons du Maroni réalisé par les écoliers de Loka ayant été impliqués 

dans le programme. 

3.2.1. Travail sur les modes de pêche mené par l’enseignant de Loka 

3.2.2. Collecte des dessins / photos des enfants 

3.2.3. Collecte des informations scientifiques à insérer dans le livret 

3.2.4. Première proposition de graphisme (PAG) 

3.2.5. Réunion PAG – Ecole pour choisir le graphisme du support 

3.2.6. Mise en page du livret (PAG) 

3.2.7. Impression du livret 

3.2.8. Distribution du livret à l’école de Loka 

3.3 Une journée « Faites/Fête des scientifiques » organisée. 

3.3.1. Collecte des rendus des activités par les enseignants 

3.3.2. Réunion avec l’équipe de travail concernée par le projet (PAG – Enseignants collège 

et école – Mairie – Canopée des sciences) pour effectuer le bilan des ateliers 

3.3.3. Proposition d’organisation de l’événement 

3.3.4. Ateliers de travail de présentation de métiers scientifiques par les collégiens 

3.3.5. Ateliers de travail de présentation du programme pêche par les collégiens 

3.3.6. Ateliers de travail sur la pêche et l’entomologie par les écoliers 

3.3.7. Identification des dépenses 

3.3.8. Elaboration du budget de la manifestation 

3.3.9. Recherche de financements 

3.3.10. Réception du matériel 

3.3.11. Mise en place des supports d’animation au collège (traduction en aluku des 

fiches métiers, traduction des animations, travail sur des animations en direction des 

élèves de l’école de Papaïchton) en appui avec le PAG 

3.3.12. Mise en place des supports d’animation sur les insectes et la pêche à l’école 

en appui avec le PAG (création d’animations par les élèves de Loka à destination des 
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élèves de l’école de Papaïchton et des élèves du collège) 

3.3.13. Organisation technique et logistique de la journée 

3.3.14. Journée « Faites / Fête des scientifiques » dans le cadre des 10 ans du PAG 

3.3.15. Bilan de la manifestation (élèves, enseignants, mairie, PAG) 

 

6. PUBLIC(S) CIBLE(S) / BENEFICIAIRES 

Les bénéficiaires directs du projet sont les enfants de l’école et du collège de Papaïchton ainsi que 

de Loka. 

 Au minimum une classe de collège 

 Au minimum trois classes du primaire 

Les bénéficiaires indirects sont les enseignants et professeurs dont les projets sont valorisés. 

 

7.  IMPACTS / BENEFICES ET DURABILITE 

Le projet permettra à court et moyen terme d’ouvrir le champ des possibilités d’orientation aux 

élèves du collège. A plus long terme, une organisation automatique d’intervention de scientifiques à 

tous les niveaux (primaire et collège), permettra sans doute l’émergence de vocations. 

L’organisation de l’événement en fin de convention et les présentations des supports de 

vulgarisation lors de la fête du collège permettront aussi de créer du lien entre les élèves eux-

mêmes mais aussi avec les parents. 

Par ailleurs, le travail en lien étroit avec les équipes pédagogiques permet de valoriser le travail déjà 

effectué par celles-ci ainsi que les connaissances des élèves de par les sujets abordés (pêche et 

entomologie). 

A plus long terme, ce projet pourrait créer une impulsion permettant la mise en place d’un club de 

sciences au collège de Papaïchton qui pourrait poursuivre les contacts avec les scientifiques, 

l’initiation à la démarche scientifique ainsi que la mise en place d’animations scientifiques. 

 

8.  ANALYSE DES RISQUES et CONTRAINTES 

Principales difficultés (risques, 

contraintes) qui pourraient freiner 

l’atteinte des objectifs. 

 Manque de disponibilité des 

professeurs liés à leur prise de poste 

sur la rentrée 2015 

 Manque de connaissance du 

principe de la pédagogie de projet par 

les équipes enseignantes 

 Durée du projet (2015-2017)-

engagement des parties 

 Manque de disponibilité des 

scientifiques 

Réponses prévues pour neutraliser, gérer ou limiter ces 

difficultés/risques. 

 

 Aller à leur rencontre et s’appuyer sur les 

professeurs déjà en place 

 Proposer une journée de formation pour les 

professeurs du collège et des écoles 

 Valoriser l’objectif final comme un élément 

structurant pour les élèves et les partenaires. 

Remobiliser en fin d’année scolaire-bilan intermédiaire 

avec les élèves, les équipes encadrantes et les 

partenaires. 

 Préparation bien en amont du contenu et du 

calendrier des voyages d’études 
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9. ORGANISATION ET MODE OPERATOIRE 

Organisation générale du projet : 

PAG 

Le PAG pilotera le projet. Il transmettra en lien avec les écoles et le collège la programmation 

scientifique de l’année et fera le relais entre les établissements et les scientifiques lorsqu’une 

thématique de recherche les intéressera. Le contact sera ainsi donné aux enseignants ou au 

coordinateur pédagogique REP. Par ailleurs il effectuera les animations entomologiques et les 

animations terrain « dans la peau d’un scientifique ». Il coordonnera également l’événement 

« Faites / Fête des scientifiques ». 

Ecole de Loka 

Les enseignants mettront en place la pédagogie de projet autour des projets proposés. 

Collège de Papaïchton 

Les enseignants mettront en place la pédagogie de projet autour des projets proposés. 

Mairie 

Le service des affaires scolaires et culturelles en lien étroit avec l’équipe projet représente un 

financeur potentiel pour l’achat de matériel pour les activités, pour la mise en place des projets de 

vulgarisation. Il est également attendu comme co-financeur de l’événement « Faites / Fête des 

scientifiques ». 

Canopée des sciences 

La Canopée des Sciences est une association à but non lucratif basée à Cayenne. Son objectif est de 

promouvoir et de rendre accessible à tous la culture scientifique, technique et industrielle. Dans ce 

projet, elle pourra être en appui technique notamment sur la vulgarisation. 

Une réunion de l’ensemble des acteurs sera effectuée à chaque trimestre (1ère réunion : novembre 

2015). Un tableau de bord et un état d’avancement seront partagés entre les référents du projet. 

Organisation de l’équipe projet : 

Institution Elus/agents 

Mairie Elus référents : Emilie Amaikon, Ennice Colse 
Agent référent : Alexis Tiouka, Jacques 
Blakaman 

PAG Agent référent : Raphaëlle Rinaldo 
Collaborateurs : volontaire de service civique, 
Gaëlle Cornaton (Loka), Guillaume Longin, 
référent EEDD, Service COM (à définir) 

Collège de Papaïchton Patrick Soké, Professeur référent réussite 

Ecole de Loka Professeur/ personne référent(e): à définir 

Canopée des Sciences Olivier Marnette 
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11. SUIVI ET EVALUATION 

Suivi du projet : 

Le suivi du projet se fera de manière trimestrielle afin de se baser sur le mode de fonctionnement 

scolaire. Un point de suivi est envoyé aux différents partenaires. Une réunion est organisée en fin 

d’année scolaire. Le suivi sera effectué par le responsable du projet du Parc amazonien de Guyane 

en s’appuyant sur l’équipe pédagogique des établissements scolaires. 

Des bilans intermédaires des activités et des bilans financiers seront rédigés chaque année civile afin 

de répondre aux critères des différents partenaires et un bilan final sera rédigé au terme de ce 

projet pluriannuel 

 Evaluation interne PAG : dans le cadre de l’évaluation mise en place pour les actions 

conventionnées. Des indicateurs de suivi et évaluation seront définis avec les établissements 

et l’équipe projet.  

Les indicateurs suivants pourront être mobilisés : 

Indicateurs de résultats : 

Nombre de rencontres et de participants aux rencontres organisées 

Nombre d’entretiens réalisés avec des professionnels 

Degré de satisfaction des participants 

Nombre d’élèves impliqués dans les différents programmes 

Degré de satisfaction et de compréhension du travail réalisé sur les différents programmes 

Nombre de supports réalisés, et nombre d’élèves ayant participé à leur réalisation 

Nombre de participants (élèves et visiteurs) à la journée « fête des scientifiques » 

Degré de satisfaction des enseignants sur la démarche d’implication 

Indicateurs d’impact :  

Nombre d’élèves intéressés ou souhaitant faire un métier lié à la science 

Degré de compréhension des filières scientifiques par les élèves impliqués 

 Evaluation participative des élèves des classes participants directement à l’action et des 

bénéficiaires (autres élèves, professeurs, parents d’élèves, élus…) des restitutions. 

10. COMMUNICATION ET DIFFUSION 

Quelques actions (à choisir par l’équipe projet) seront médiatisées sur le Facebook du Parc 

amazonien de Guyane, celui de la mairie de Papaïchton ainsi que sur le site internet du Parc 

amazonien de Guyane. 

Des articles de presse pourront être rédigés via le correspondant France Guyane de Papaïchton. Dès 

la mise en route de la radio locale, des émissions pourront être envisagées avec le comité de 

programmation.  

Les supports de vulgarisation seront largement diffusés sur le territoire et les fiches métiers sont à 

destination du collège de Papaïchton. 
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12. CHRONOGRAMME PREVISIONNEL 

  
    

2015 2016 2017 

Objectifs 

spécifiques 
Résultats Activités 

Pilotage 

institutionnel 

Pilotage 

technique 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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1.1.1                 
1.1.1. Recenser les activités scientifiques qui auront lieu 

chaque année scolaire 
Parc - R&D Parc - R&D 

                                                                        

1.1.2                 

1.1.2. Réunion de discussion sur la base du recensement 

entre le PAG et le collège  et choix des 

intervenants/interventions 

Collège / Parc 

(DTM) 

Collège / 

Parc - DTM 

      

    

 

  

 

  

      

    

 

  

 

  

      

    

 

  

 

  

1.1.3                 1.1.3. Définition des dates d’intervention Collège - Ecole Parc 

      

    

 

  

 

  

      

    

 

  

 

  

      

    

 

  

 

  

1.1.4                 
1.1.4. Préparation de la rencontre par les élèves (recueil 

des représentations, écriture des interviews) 
Collège - Ecole CCSTI? 

      

    

 

                      

 

                      

 

      

1.1.5                 
1.1.5. Organisation technique et logistique des 

rencontres 
Collège - Ecole 

Parc - DTM 

- R&D 

      

    

  

                    

  

                    

  

    

1.1.6                 1.1.6. Rencontres Collège - Ecole 
Parc - DTM 

- R&D 

      

    

   

                  

   

                  

   

  

1.1.7                 
1.1.7. Mise en forme des interviews effectuées par les 

élèves à chaque rencontre 
Collège Collège 

      

    

   

                  

    

                

   

  

1.1.8                 
1.1.8. Bilan évaluation à chaque rencontre pour préparer 

la suivante et les fiches métiers 

Collège - Parc 

(DTM - R&D) 

Collège - 

Parc DTM - 

R&D - CCSTI                                                                         

1
.2

 V
is

it
es

 e
t 

re
n

co
n

tr
e

s 
d

e 
p

ro
fe

ss
io

n
n

el
s 

d
an

s 
le

u
r 

en
vi

ro
n

n
em

en
t 

 

1.2.1 
1.2.1. Rencontre avec les chargés du voyage d’études au 

collège (choix des dates, thématiques...) 

Collège / Parc 

(DTM) 

Collège / 

PAG - DTM 
                                                                        

1.2.2 
1.2.2. Concertation du PAG avec ses partenaires 

scientifiques 
Parc ( R&D) PAG - R&D 

      

    

  

    

      

    

  

    

      

    

  

    

1.2.3 
1.2.3. Elaboration d’une proposition écrite au 

responsable du voyage d’études 

Parc (DTM - 

R&D) 

Parc - DTM 

- R&D 

      

    

   

    

     

    

   

    

     

    

   

  

1.2.4 
1.2.4. Préparation d’une trame d’interview et de 

reportage par les élèves 
Collège Collège 

      

    

   

    

     

    

   

    

     

    

   

  

1.2.5 1.2.5. Réalisation du voyage Collège Collège 

      

    

   

  

 

      

  

    

   

  

      

    

   

  

1.2.6 
1.2.6. Mise en forme des interviews effectuées par les 

élèves 
Collège PAG 

      

    

   

  

    

  

 

    

   

  

    

  

 

    

   

  

1.2.7 
1.2.7. Bilan/évaluation du voyage pour préparer le 

suivant et les fiches métiers 
Collège PAG 
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1.3.1 1.3.1. Fiches métiers brouillons et interview collectées Collège PAG 

      

    

   

  

    

  

 

    

    

  

    

      

   

  

1.3.2 
1.3.2. Création d’une fiche type PAG (contenu et 

graphisme) 
Parc PAG 

      

    

   

  

      

    

    

  

     

    

   

  

1.3.3 1.3.3. Création d’une fiche type (collège) Collège Collège 

      

    

   

    

     

    

    

  

     

    

   

  

1.3.4 
1.3.4. Elaboration de la fiche type en classe selon deux 

propositions 
Collège PAG 
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1.3.5 
1.3.5. Remplissage des fiches métiers en ateliers avec les 

interviews réalisées 
Collège Collège 

      

    

   

  

  

  

 

  

 

    

   

  

  

  

 

  

 

    

   

  

1.3.6 
1.3.6. Validation par professeurs du collège et PAG sur 

les contenus des fiches métiers 
Collège Collège 

      

    

   

  

  

  

 

  

 

    

   

  

  

  

 

  

 

    

    1.3.7 1.3.7. Traduction en aluku Collège PAG 

      

    

   

  

      

    

    

  

     

    

   

  

1.3.8 1.3.8. Mise en page des fiches métiers (PAG) Parc PAG 

      

    

   

  

     

      

    

      

  

      

   

  

1.3.9 1.3.9. Impression des fiches métiers (PAG) Parc PAG 

      

    

   

  

     

      

    

      

  

      

   

  

1.3.10 
1.3.10.                Diffusion des fiches métier sur le 

territoire du PAG 
Mairie PAG 
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2.1.1 

2.1.1. Rencontre de présentation du programme à 

l’équipe pédagogique, validation d’un plan de travail et 

choix de supports possibles à proposer aux élèves pour la 

restitution finale 

Parc Collège 

                    

 

                      

 

                          

2.1.2 2.1.2. Définition des dates d’intervention Collège PAG   

     

    

 

  

 

    

     

    

 

  

 

    

     

    

   

  

2.1.3 
2.1.3. Présentation du projet/de l’action aux élèves et 

validation d’un support de vulgarisation 
Collège PAG 

  

     

    

  

    

      

    

  

    

      

    

   

  

2.1.4 

2.1.4. Préparation de la rencontre avec des scientifiques 

par les élèves (Ecriture des interviews, 

présentation/compréhension de la méthodologie) 

Collège Collège 

  

     

    

  

      

     

    

  

      

     

    

   

  

2.1.5 
2.1.5. Animation élaboration du protocole (2 à 3 

interventions en classe) 
Collège PAG 

  

     

    

   

      

    

    

   

      

    

    

   

  

2.1.6 2.1.6. Commande de matériels Parc PAG   

     

    

   

      

    

    

   

      

    

    

   

  

2.1.7 

2.1.7. Réception des matériels nécessaires à 

l’organisation de la journée « dans la peau d’un 

scientifique » 

Parc PAG 

  

     

    

   

    

 

  

   

    

   

    

 

  

   

    

   

  

2.1.8 2.1.8. Journée terrain « dans la peau d’un scientifique »  Collège PAG 
  

     

    

   

    

 

  

   

    

   

    

 

  

   

    

   

  

2.1.9 2.1.9. Elaboration du bilan de la journée par les élèves Collège PAG 
  

     

    

   

    

  

  

  

    

   

    

  

  

  

    

   

  

2.1.10 
2.1.10. Réunion PAG – Collège pour programmer les 

ateliers de travail sur le support de vulgarisation 
Collège 

   

     

    

   

    

  

  

  

    

   

    

  

  

  

    

   

  

2.1.11 
2.1.11. Ateliers de travail pour l’élaboration du support 

de vulgarisation du programme 
Collège PAG 
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2.2.1 
2.2.1. Planification de séquences de travail sur les 

poissons et la pêche (Ecole) 
Ecole PAG 

                                                                        

2.2.2 
2.2.2. Planification  d’une sortie « dans la peau d’un 

scientifique » avec le protocole du programme pêche 
Ecole PAG 

  

     

    

   

    

     

    

 

  

 

  

      

    

   

  

2.2.3 2.2.3. Organisation technique et logistique de la sortie Ecole PAG 
  

     

    

   

    

     

    

 

      

      

    

   

  

2.2.4 2.2.4. Sortie « dans la peau d’un scientifique » Ecole PAG   

     

    

   

    

     

    

  

    

      

    

   

  

2.2.5 2.2.5. Elaboration du bilan de la journée Ecole PAG   

     

    

   

    

     

    

  

    

      

    

   

  

2.2.6 
2.2.6. Réunion PAG – Ecole pour programmer les ateliers 

de travail sur le support de vulgarisation 
Ecole PAG 
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2.2.7 
2.2.7. Ateliers de travail pour l’élaboration du support de 

vulgarisation du programme 
Ecole PAG 
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2.3.1 

2.3.1. Rencontre avec la SEAG (PAG) et établissement 

d’un planning de travail commun et d’un protocole de 

suivi 

Parc PAG 

                                                                        

2.3.2 2.3.2. Choix des sites de suivi Parc PAG   

     

    

   

    

     

    

   

  

      

    

   

  

2.3.3 2.3.3. Animation P’tites bêtes et découverte des insectes Parc Ecole 
  

     

    

   

      

    

    

  

    

      

    

   

  

2.3.4 

2.3.4. Préparation de l’animation « Ordres » et relève des 

pièges (adaptation de la fiche et du matériel de 

manipulation) 

Ecole PAG 

  

     

    

   

        

   

    

   

  

      

    

   

  

2.3.5 2.3.5. Rencontre des écoliers avec l’entomologiste Ecole PAG   

     

    

   

    

  

  

  

    

   

  

      

    

   

  

2.3.6 
2.3.6. Animation « Ordres », relève des pièges et 

tri/identification, dessins 
Ecole PAG 

  

     

    

   

    

   

        ? ? 

 

  

      

    

   

  

2.3.7 2.3.7. Poursuite des relevés en autonomie, dessins Ecole Ecole   

     

    

   

    

   

        ? ? 

 

  

      

    

   

  

2.3.8 
2.3.8. Création d’une clé de détermination avec les 

enfants à partir de leurs dessins 
Ecole PAG 
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 3.1.1 
3.1.1. Réunion entre le PAG et les enseignants impliqués 

- choix du support final de vulgarisation 
Collège PAG 

                              

 

                                        

3.1.2 
3.1.2. Ateliers de travail avec les élèves du collège et de 

l’école 
Collège PAG 

  

     

    

   

    

 

    

  

    

   

  

      

    

   

  

3.1.3 
3.1.3. Préparation des supports (vidéo ou photo) par le 

PAG 
Collège PAG 

  

     

    

   

    

   

  

 

    

   

  

      

    

   

  

3.1.4 3.1.4. Impression / Edition des supports Collège PAG   

     

    

   

    

   

  

 

    

   

  

      

    

   

  

3.1.5 
3.1.5. Préparation de la présentation des supports à la 

fête du collège 
Collège PAG 

  

     

    

   

    

    

      

   

  

      

    

   

  

3.1.6 3.1.6. Présentation de ces supports à la fête du collège Collège PAG 
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3.2.1 
3.2.1. Travail sur les modes de pêche mené par 

l’enseignant de Loka 
Ecole PAG 

                                                                        

3.2.2 3.2.2. Collecte des dessins / photos des enfants Ecole PAG   

     

    

   

    

  

  

  

    

   

  

      

    

   

  

3.2.3 
3.2.3. Collecte des informations scientifiques à insérer 

dans le livret 
Ecole PAG 

  

     

    

   

    

 

  

   

    

   

  

      

    

   

  

3.2.4 3.2.4. Première proposition de graphisme (PAG) Ecole PAG   

     

    

   

    

   

  

 

    

   

  

      

    

   

  

3.2.5 
3.2.5. Réunion PAG – Ecole pour choisir le graphisme du 

support 
Ecole PAG 

  

     

    

   

    

    

      

   

  

      

    

   

  

3.2.6 3.2.6. Mise en page du livret (PAG) Ecole PAG   

     

    

   

    

     

      

  

  

      

    

   

  

3.2.7 3.2.7. Impression du livret Parc PAG   

     

    

   

    

     

    

 

  

 

  

      

    

   

  

3.2.8 3.2.8. Distribution du livret à l’école de Loka Ecole PAG                                                                         
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3.3.1 
3.3.1. Collecte des rendus des activités par les 

enseignants 
Mairie   

                                                                        

3.3.2 
3.3.2. Réunion avec l’équipe de travail concernée par le 

projet pour effectuer le bilan des ateliers 
Mairie 
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3.3.3 3.3.3. Proposition d’organisation de l’événement Mairie 

Ecole - 

Collège - 

PAG 

  
     

    
   

    
     

    
   

  
  

  
   

    
   

  

3.3.4 
3.3.4. Ateliers de travail de présentation de métiers 

scientifiques par les collégiens 
Collège PAG 

  

     

    

   

    

     

    

   

  

   

    

 

    

   

  

3.3.5 
3.3.5. Ateliers de travail de présentation du programme 

pêche par les collégiens 
Collège PAG 

  

     

    

   

    

     

    

   

  

   

    

 

    

   

  

3.3.6 
3.3.6. Ateliers de travail sur la pêche et l’entomologie par 

les écoliers 
Collège PAG 

  

     

    

   

    

     

    

   

  

   

    

 

    

   

  

3.3.7 3.3.7. Identification des dépenses Mairie 

Ecole - 

collège - 

PAG   

     

    

   

    

     

    

   

  

  

    

  

    

   

  

3.3.8 3.3.8. Elaboration du budget de la manifestation Mairie 

Ecole - 

collège - 

PAG   

     

    

   

    

     

    

   

  

  

    

  

    

   

  

3.3.9 3.3.9. Recherche de financements Mairie 

Ecole - 

collège - 

PAG   

     

    

   

    

     

    

   

  

   

          

   

  

3.3.10 3.3.10. Réception du matériel Mairie 

Ecole - 

collège - 

PAG   

     

    

   

    

     

    

   

  

      

      

  

  

3.3.11 
3.3.11. Mise en place des supports d’animation au 

collège 
Collège PAG 

  

     

    

   

    

     

    

   

  

     

      

   

  

3.3.12 
3.3.12. Mise en place des supports d’animation sur les 

insectes et la pêche à l’école  
Ecole PAG 

  

     

    

   

    

     

    

   

  

     

      

   

  

3.3.13 3.3.13. Organisation technique et logistique de la journée Mairie 

Ecole - 

collège - 

PAG   

     

    

   

    

     

    

   

  

      

        

 

  

3.3.14 
3.3.14. Journée « Faites / Fête des scientifiques » dans le 

cadre des 10 ans du PAG 
Mairie 

Ecole - 

collège - 

PAG   

     

    

   

    

     

    

   

  

      

    

 

  

 

  

3.3.15 
3.3.15. Bilan de la manifestation (élèves, enseignants, 

mairie, PAG) 
Mairie 

Ecole - 

collège - 

PAG                                                                         
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13. ESTIMATION DE LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES  

 Sources de financement 

PAG Mairie Ecole Loka Collège Papaïchton 

Autre 

partenaires à 

aller mobiliser TOTAL (€) 

Estimation 

de la 

Contribution 

hors 

personnel* 

Estimation de 

la 

Contribution 

en personnel 

Estimation 

de la 

Contribution 

hors 

personnel* 

Estimation 

de la 

Contribution 

en personnel 

Estimation 

de la 

Contribution 

hors 

personnel* 

Estimation 

de la 

Contribution 

en personnel 

Estimation 

de la 

Contribution 

hors 

personnel* 

Estimation 

de la 

Contribution 

en personnel 

Estimation de la 

Contribution 

hors personnel* 
60894,1 €  

22020.6€ hors RH 

10365€ 

97 H/J 

13802,50€ 5000€ 

27 H/J 

3915€  100€ 

35 H/J  

 5145€ 

800€ 83 H/J 

 12201€ 

5755.60€ 
240 H/J 

 

La contribution est estimée pour l’organisation des projets. Ne sont pas compris les temps de réunion pour le suivi du projet (1/trimestre avec 1 

représentant du collège, coordonnateur REP+, 1 PAG, 1 école et 1 mairie). 

 incluant fonctionnement, investissement et intervention (voir document interne 2 pour plus de précision sur les catégories concernées) 
Préciser la répartition de l’engagement PAG 
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14. CADRE LOGIQUE 

 Logique d'intervention Indicateurs Objectivement vérifiables 

Objectif général 

(finalité, objectif global, 

objectif de DD) 

Faciliter l'orientation des élèves dans leur parcours scolaire puis professionnel en les 
sensibilisant aux métiers et démarches scientifiques dans le cadre des programmes scientifiques 
du PAG et de ses partenaires. 

Indicateurs d’impact :  

Nombre d’élèves intéressés ou souhaitant 

faire un métier lié à la science 

Degré de compréhension des filières 

scientifiques par les élèves impliqués 

 

Objectif(s) spécifique(s) 

(objectifs de 

développement du 

projet) 

OS 1.  Sensibiliser les scolaires aux filières professionnelles scientifiques en leur offrant 
des temps de rencontres privilégiés avec le monde de la recherche. 

OS 2.  Amener le jeune public à mieux comprendre la science, ses enjeux, et les intérêts 
pour le territoire en impliquant les scolaires dans les programmes et démarches 
scientifiques en cours sur la commune  

OS 3.  Vulgariser et restituer les travaux scientifiques menés dans le PAG auprès des 
scolaires dans le cadre de programmes pédagogiques adaptés. 

Résultats (produits) OS1. 
1.1 Rencontres sur le territoire avec le monde scientifique et de la recherche et les solaires 
organisées et mises en œuvre 
1.2 Visites et rencontres de professionnels dans leur environnement organisées et mises en 
œuvre au travers du voyage d’études du collège de Papaïchton 
1.3 Entretiens de professionnels réalisés par des collégiens et supports de diffusion sur les 
métiers scientifiques créés 

 
OS2. 

2.1 Collégiens de Papaïchton impliqués dans le programme pêche. 
2.2Ecoliers de Loka impliqués dans le programme pêche. 
2.3 Ecoliers de Loka impliqués dans le suivi entomologique de la commune. 

 
OS3. 

3.1 Un support de vulgarisation et de présentation du programme pêche réalisé par les collégiens 
et écoliers ayant été impliqués dans le programme. 
3.2 Un livret sur les poissons du Maroni réalisé par les écoliers ayant été impliqués dans le 

programme. 
3.3 Une journée « Faites/Fête des scientifiques » organisée. 

Indicateurs de résultats : 

Nombre de rencontres et de participants 

aux rencontres organisées 

Nombre d’entretiens réalisés avec des 

professionnels 

Degré de satisfaction des participants 

Nombre d’élèves impliqués dans les 

différents programmes 

Degré de satisfaction et de 

compréhension du travail réalisé sur les 

différents programmes 

Nombre de supports réalisés, et nombre 

d’élèves ayant participé à leur réalisation 

Nombre de participants (élèves et 

visiteurs) à la journée « fête des 

scientifiques » 

Degré de satisfaction des enseignants sur 

la démarche d’implication 
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VALORISATION DES ABATTIS COTTICA ET 

PREFIGURATION DE LA DEMARCHE DE 

LABELLISATION 

 

 

 

© Guillaume Feuillet /PAG 
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Valorisation des abattis Cottica et préfiguration de la démarche de 

labellisation 

Territoire / zone 
d’intervention 

Commune de Papaïchton– Site classé des Abattis Cottica 

Description synthétique 
du projet 
 
 

Il s’agit d’une part d’initier une valorisation du site permettant de dynamiser le tourisme 
et l’accès des visiteurs. Un diagnostic touristique, des pistes de valorisation du site et le 
choix et la mise en œuvre d’une action pilote constituent les axes principaux de la 
démarche à mener en parallèle d’un travail sur la mise en capacités de acteurs locaux du 
tourisme et la structuration d’une offre touristique. 
D’autre part, un état des connaissances patrimoniales sur le site faisant l’objet d’un 
recueil et l’examen de l’opportunité d’une démarche de labellisation vont constituer les 
autres axes structurants de cette action. 

Rôle des différents 
partenaires du projet 

Porteur : Mairie 
Pilote : Mairie / PAG  
Appui : PAG pour accompagnement technique général 
Implication : CTG, DEAL, AUDeG, DAC, Collectivité territoriale de Guyane (Contrat de 
destination – Guyane-Amazonie.fr), Compagnie des guides de Guyane, Atout France, 
agences touristiques 

Public cible / bénéficiaires 
 
 

Touristes et visiteurs sur le territoire communal 
Filière touristique locale (transporteurs et guides, hébergement et restauration sur la 
commune) et régionale (opérateurs régionaux du tourisme) 
Communauté aluku, commune et la Guyane   

Budget estimatif par 
sources de financement 
 
 

Mairie : à définir, et  115.5 H/J (soit 16368.5, ~0.25ETP/an) 
Parc amazonien : 24775€, et 193 H/J(soit 41051€) 
Collectivité territoriale de Guyane/Région : 339000€ (à confirmer) 
Autres partenaires : 15000€ 
TOTAL : 469369.05€ (378775.2€ hors RH et 536.5H/J) 

Durée prévue – période 
d’intervention 

2015-2017 

Référence Charte  OR I-1-2 / Co-construire avec les collectivités et les communautés locales, des mesures 
de gestion des ressources naturelles et d’accès aux espaces 
OR I-2-2 / Produire, valoriser des données en vue de leur restitution au public 
OR I-2-3 / Sensibiliser les populations et usagers à la préservation de l’environnement 
OR I-2-4 / Mettre en œuvre la police de l’environnement 
OR I-3-1 / Consolider le dispositif de surveillance et d’alerte sur les activités d’orpaillage 
illégal 
OR II-1-1 / Identifier les patrimoines culturels des territoires 
OR II-3-1 / Œuvrer pour la reconnaissance publique de la diversité culturelle 
OR III-1-1 / Associer les populations aux choix et à la mise en œuvre des équipements et 
services 
OR III-1-2 / Promouvoir des équipements et services adaptés au contexte, respectueux 
de l’environnement et des hommes 
OR III-2-1 / Promouvoir un aménagement du territoire permettant un développement 
local adapté et durable 
OR III-2-2 / Développer l’attractivité des territoires 
OR III-2-3 / Renforcer la capacité des acteurs du développement économique local 
OR III-2-4 / Faciliter la structuration de filières locales de produits et services de qualité 
OR III-2-5 / Promouvoir des activités économiques et des pratiques respectueuses de 
l’environnement et des hommes 
OR III-2-6 / Accompagner les porteurs de projets économiques 
 

1. ANTECEDENTS ET CONTEXTE 
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Sur le cours moyen du Maroni, le site des Abattis Cottica constitue un ensemble remarquable et 
complexe de paysages fluviaux et forestiers. Dans cette zone en effet, sur plus d’une quinzaine de 
kilomètres depuis l’îlet de l’Enfant perdu en amont à l’imposant saut Léssé Dédé en aval, le Maroni se 
divise en une multitude de bras entrecoupés par des bancs rocheux et des îlets forestiers à la 
végétation débordante sur l’eau. 

Cette portion du fleuve Maroni est surplombée par la Montagne Cottica (730m). Dénommée « Lebi 
Doti », la montagne rouge ; il s’agit d’un des plus hauts reliefs de Guyane et une entité paysagère bien 
particulière. D’un point de vue scientifique, la diversité écologique du site est réellement remarquable 
pour la Guyane. Les missions de prospections et d’inventaires naturalistes menées en 2005 et 2007 ont 
permis de mettre en avant l’originalité patrimoniale de la montagne, liée à l’altitude : diversité des 
milieux écologiques selon le gradient altitudinal, forêt ripicole, peuplement forestier étagé 
exceptionnel composé notamment d’arbres dépassant les 60 mètres de haut, formation basse 
lianescente, riche d’épiphytes et embrumée au sommet, présence d’espèces animales et végétales 
spécifiques, voire nouvelles pour la science .L’ensemble de la zone est reconnu au travers de 
l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêts Ecologiques, Faunistiques et Floristiques de la Guyane. 
 
Ce territoire est aussi un lieu d’histoire essentiel et emblématique pour les Noirs Marrons. Il constitue 
l’un des premiers sites d’installation de la communauté Boni(ou Aluku). L’un des plus anciens villages, 
Boniville, se situe d’ailleurs non loin en amont du site des Abattis Cottica. C’est en effet dans cette 
zone que le chef guerrier Boni, Capitaine fondateur de la communauté, avait établi son quartier 
général lors des conflits qu’il initia et qui opposèrent son groupe aux colons hollandais et leurs alliés 
Noirs Marrons, les Ndjukas. Les Abattis Cottica demeurent ainsi le symbole de cette lutte des Bonis 
pour leur liberté et leur territoire de vie. Le site représente également une frontière du « pays aluku », 
et reste toujours empreint fortement de pratiques cérémonielles propres à la communauté.  
Il constitue encore, outre un potentiel touristique fort, aujourd’hui un lieu de divertissement et loisirs, 
de chasse et de pêche, pour les habitants des écarts proches sur la commune de Papaïchton. 
 
Le site de la Montagne Cottica et sa frange fluviale, présente un bon état général de conservation. Il 
reste encore libre de toute occupation durable (quelques habitations temporaires). Cependant, les 
pressions croissantes liées aux activités aurifères illégales commencent à faire ressentir de manière 
significative leurs impacts sur les cours d’eau et le couvert forestier des versants de la montagne. Cela 
au détriment progressif de la naturalité du site et de son caractère pittoresque et légendaire. Une 
première reconnaissance du site naturel et de son histoire marquante s’est concrétisée par l’arrêté 
ministériel du 19 décembre 2005, inscrivant les Abattis Cottica à l’inventaire des sites et monuments 
naturels de la Guyane. Le classement de l’ensemble des sauts des Abattis Cottica et de la Montagne 
Cottica, en 2011 par arrêté ministériel du 15 décembre, est venu affirmer son importance au plan 
national, le faisant figurer ainsi parmi les plus prestigieux sites français reconnus.  Il doit y permettre 
un meilleur encadrement du développement d’activités, préservant ses qualités, intérêts et 
caractéristiques dans le respect des attentes de la communauté locale, tout en s’intégrant dans la 
politique de la commune pour la valorisation des patrimoines naturels et culturels de son territoire. 
La municipalité souhaite en effet y promouvoir des activités orientées vers l’éco-tourisme ou le 
tourisme nature dans des espaces limités. La remontée du Maroni correspond à l’une des destinations 
touristiques majeures en Guyane. Au sein de ce circuit, le passage des Abattis Cottica figure un 
moment privilégié de découverte du patrimoine naturel et culturel. C’est dans ce contexte que 
l’équipe municipale de Papaïchton souhaiterait explorer la possibilité de l’inscription des Abattis 
Cottica au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Cette démarche, qui se réalise en plusieurs années (10 
ans minimum), constituerait alors une reconnaissance de portée internationale venant renforcer les 
garanties de conservation du site et de développement intégré et durable de sa mise en valeur. 
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2. JUSTIFICATION 

En dépit du classement du site des Abattis Cottic aen 2011 au Patrimoine National et du statut de 
protection que cela lui confère, il n’existe pas actuellement de moyens dédiés pour sa gestion et sa 
mise en valeur. 
Or, dans le contexte de l’orpaillage illégal (pollutions, dégradation des milieux, insécurité), la 
préservation des patrimoines de ce site demande un renforcement de la vigilance et des moyens 
nécessaires pour assurer cette surveillance et contrôle. 
De plus, la commune affirme une réelle volonté d’appuyer un développement local durable, intégré 
au territoire, en s’appuyant notamment sur un tourisme adapté tourné vers la valorisation des 
patrimoines du territoire, dont le site des Abattis Cottica en représente un des plus forts potentiels. 
L’importance culturelle et patrimoniale de ce site au sein de la communauté aluku amène 
aujourd’hui le souhait légitime d’une reconnaissance sur un plan international. De fait, la 
labellisation UNESCO par son inscription au patrimoine mondial de l’humanité, est ainsi identifiée et 
mise en avant en réponse. 
Néanmoins, la pertinence de cet outil au regard des objectifs précis recherchés et de sa faisabilité 
reste posée. 
 
Il apparait ainsi nécessaire d’engager une réflexion approfondie sur les objectifs que la commune 
doit se fixer plus précisément dans la mise en valeur du site et le développement d’activités qui 
pourront ainsi y être projetées. 
Parallèlement, il convient également d’étudier la démarche d'inscription au patrimoine mondial de 
l'UNESCO et d’en examiner les contraintes et atouts comparativement à d’autres outils de 
labellisation (et de gestion) (ex : Géoparc, réserve de biosphère, pays d’art et d’histoire, …), afin d’en 
relever la pertinence et l’adéquation aux objectifs ciblés. 
 
Il s’agit donc pour la Mairie de Papaïchton, avec l’accompagnement du Parc amazonien de Guyane 
d’engager des actions sur les volets suivants :  
 

 Initier une valorisation du site permettant de dynamiser le tourisme et l'accès des visiteurs 
Dans un premier temps 

- Elaborer un recueil des données touristiques déjà existantes 
- Organiser une concertation avec les acteurs touristiques   
- Etablir des pistes de valorisation (dont touristique) à court et moyen/long terme du site   

Dans un second temps 
- Choisir une action prioritaire permettant la mise en place d’une action pilote de valorisation 
- Présenter un projet à un appel à manifestation d’intérêt pour rechercher des financements 

à la réalisation. 
- Déterminer des pistes d’aménagement du site, les infrastructures d’accueil et/ou la 

signalisation et l'interprétation 
Egalement en parallèle 

- Former des acteurs locaux à l’accompagnement touristique sur le site 
- Structurer l'offre touristique sur le site via l'Office du Tourisme de Papaichton 
- Définir un Plan d'action pluriannuel pour la structuration de la filière dont va dépendre 

l'offre touristique du site 
- Créer une exposition permanente de valorisation du site en 2016 pour l'OT  

 

 Veiller à la préservation du site et de ses patrimoines 
- Elaborer un programme de surveillance et d’alerte, avec notamment le renforcement de la 

mise en œuvre de patrouilles d’agents habilités  
 

 Constituer un recueil des connaissances actuelles sur le site susceptible de servir de base à un 
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dossier de labellisation patrimoniale. 
 

 Examiner l'opportunité d'une démarche de labellisation  
-      Informer sur les outils de labellisation dont Unesco 
-      Choix d'un label pour en étudier la faisabilité 

 
Pour cela le projet s’articulera autour de trois acteurs clés : 

- La Mairie se portera en pilote de l’ensemble de l’action. 
- Le PAG assurera un accompagnement technique auprès de la mairie et pilotera le volet 

surveillance dans le cadre de ses missions et compétences police de l’environnement, le 
recueil des connaissances patrimoniales, l’information sur les outils de labellisation, la 
formation via micro-projet de guides touristiques, la proposition de rédaction du cahier des 
charges pour l’exposition 

- L’Office du Tourisme accompagnera la structuration de la filière et la mise en offre 
touristique 

 
L’ensemble des acteurs et partenaires, tant sur le plan du tourisme que sur le volet patrimonial, 
seront associés par concertation aux travers des différentes démarches. 
Les bénéficiaires de cette action seront constitués avant tout de la communauté aluku, la commune 
de Papaïchton, le Maroni et la Guyane en général (reconnaissance et valorisation d’image), les 
touristes et visiteurs sur le territoire et la filière touristique locale. 
 

Acteur Stratégies et documents d’aménagement 

Mairie Priorités d’aménagement sur le patrimoine culturel et le tourisme 
Schéma d’aménagement touristique 

PAG Voir rattachement Charte et COB ci-dessous 

Collectivité territoriale 
de Guyane 

Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs 
(SRDTL) 
Contrat de destination Guyane à portée internationale et plus 
particulièrement la déclinaison en contrat de développement 
territorial « Destination Maroni » 

DEAL A préciser 

DAC A préciser 

 
Cette action se rattachera à la Charte à travers : 
 
OR I-1-2 / Co-construire avec les collectivités et les communautés locales, des mesures de gestion 
des ressources naturelles et d’accès aux espaces 
ORI-2-2 / Produire, valoriser des données en vue de leur restitution au public 
ORI-2-3 / Sensibiliser les populations et usagers à la préservation de l’environnement 
ORI-2-4 / Mettre en œuvre la police de l’environnement 
ORI-3-1 / Consolider le dispositif de surveillance et d’alerte sur les activités d’orpaillage illégal 
ORII-1-1 / Identifier les patrimoines culturels des territoires 
ORII-3-1 / Œuvrer pour la reconnaissance publique de la diversité culturelle 
ORIII-1-1 / Associer les populations aux choix et à la mise en œuvre des équipements et services 
ORIII-1-2 / Promouvoir des équipements et services adaptés au contexte, respectueux de 
l’environnement et des hommes 
ORIII-2-1 / Promouvoir un aménagement du territoire permettant un développement local adapté 
et durable 
ORIII-2-2 / Développer l’attractivité des territoires 
ORIII-2-3 / Renforcer la capacité des acteurs du développement économique local 
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OR III-2-4 / Faciliter la structuration de filières locales de produits et services de qualité 
OR III-2-5 / Promouvoir des activités économiques et des pratiques respectueuses de 
l’environnement et des hommes 
OR III-2-6 / Accompagner les porteurs de projets économiques 
 
Contrat d’objectifs (COB) : 

- Déclinaison 2.1 surveillance du territoire et des usages 
- Déclinaison 2.3 actions de gestion et de restauration de patrimoine culturel et paysager 
- Déclinaison 3.2 Accompagnement des acteurs sur le tourisme, les loisirs et l’accès nature 
- Déclinaison 3.4 Soutien à l’activité économique locale, dont valorisation des patrimoines 

culturels et de savoir-faire traditionnels 

 

3. OBJECTIFS 

Objectif général :  
Initier la mise en valeur du site et accompagner sa labellisation 
 
Objectif(s) spécifique(s) : 
OS 1 :Engager une valorisation du site des abattis permettant de dynamiser le tourisme et l'accès 
des visiteurs 
OS 2 :Etudier la faisabilité d’une labellisation du site 
 

 

4. RESULTATS et PRODUITS 

1 Engager une valorisation du site des abattis permettant de dynamiser le tourisme et l'accès des 
visiteurs  
1.1 Le site est valorisé touristiquement 
1.2 Une exposition de valorisation du site pour l’Office de Tourismeest créée et fonctionnelle 
1.3 Un programme de veille patrimoniale du site est élaboré et mis en oeuvre 
 
2. Etudier la faisabilité d’une labellisation du site 
2.1 Un recueil des connaissances actuelles sur le site est constitué (histoire, patrimoines, menaces, 
potentialités), susceptible de servir de base à un dossier de labellisation 
2.2 Une étude de faisabilité sur les opportunités de labellisation est réalisée et restituée  
 

2015 Dépôt de dossier à l’appel à projets de la Région pour le tourisme en site isolé 
(AMI OS3 

2016 Stagiaire: recueil des connaissances et préfiguration de l'étude de faisabilité des 
opportunités de labellisation 

2016 Document sur les pistes de valorisation élaboré 

2016-2017 Formation accueil de groupe, guidage et connaissance de site 

2016-2017 Exposition 
 

 

5. ACTIVITES 

1 Engager une valorisation du site des abattis permettant de dynamiser le tourisme et l'accès des 
visiteurs  
1.1 Le site est valorisé touristiquement 
1.1.1 Etablir des pistes de valorisation (dont touristique) à court et moyen/long terme du site 
1.1.1.1 Organisation d'une concertation avec la mairie (Définir quel type de tourisme la commune 
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veut développer, définir un calendrier de travail) 
1.1.1.2 Prendre contact avec les partenaires et acteurs touristiques (CTG Cayenne et Paris), Guyane 
Amazonie-contrat de destination-(contrat de développement territorial « destination Maroni » et/ou 
« Cœur de Guyane », Compagnie des guides de Guyane, Atout France, agences touristiques, etc…) 
1.1.1.3 Elaborer un recueil des données touristiques déjà existantes 
1.1.1.4 Etablir un document qui recense les offres déjà existantes et les pistes à développer, cibler les 
marchés prioritaires 
1.1.1.5 Atelier de présentation de ce document et de hiérarchisation des pistes de valorisation à 
développer 
 
1.1.2 Présentation à l'AMI OS3 
 
1.1.3 Une action pilote de valorisation du site est mise en place (ex : Site de GaanChton) 
Choix d'une action prioritaire selon la hiérarchisation et en fonction de l'obtention de l'AMI OS3 
Piste de réflexion sur la construction et/ou la signalisation et l'interprétation 
1.1.4Former des acteurs locaux à l’accompagnement touristique sur ce site (connaissances 
patrimoine, secourisme, permis fluvial, mécanique hors-bord en fonction des besoins, assurances) 
 
1.1.5 Structurationde l'offre touristique sur le site 
Travail de fond avec la mairie et les acteurs (CTG, CCOG, …) sur la structuration de l’offre sur le site. 
 
1.2– Une exposition de valorisation du site pour l’OT est créée et fonctionnelle 
 
1.2.1 Recherche de financements pour la création de l’exposition (ex : fonds DAC, DEAL, fondations…) 
1.2.2 Rédiger un cahier des charges (CC) par l'OT et ses partenaires 
1.2.3 Sélection d’un prestataire en mesure de réaliser le CC élaboré et validé 
1.2.4Collecter des informations, matériaux et médias 
1.2.5 Monter et réaliser l’exposition 
1.2.6 Programmer et inaugurer l’exposition 
1.2.7 Préfigurer une déclinaison de l'exposition permanente en divers supports  
1.2.8Plan de communication 
 
1.3 Un programme de veille patrimoniale du site est élaboré et mis en œuvre  
1.3.1 Sécuriser le site, assurer la mise en œuvre d’un calendrier de patrouilles de surveillance du 

site 
1.3.2 Contribuer à la prise en compte prioritaire du site dans la lutte contre l’orpaillage illégal 

(dispositif Harpie) 
1.3.2.1 Alerter les autorités compétentes en matière de lutte contre l’orpaillage illégal (LCOI) 
1.3.2.2 Intégrer le site dans la priorisation de la LCOI et assurer des remontées par le PAG au 

dispositif Harpie 
1.4 Mener une sensibilisation et une prévention aux déchets auprès des opérateurs et visiteurs 
(activité à rattacher à la fiche action « déchets »). 
 
2.1 Un recueil des connaissances actuelles sur le site est constitué (histoire, patrimoines, menaces, 
potentialités), susceptible de servir de base à un dossier de labellisation 
 

2.1.1 Contact avec les partenaires 
2.1.2 Compilation et mise à disposition des données 

  2.1.3 Elaboration du recueil de synthèse par thématiques 
 
2.2 Une étude de faisabilité sur les opportunités de labellisation est réalisée et restituée 
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2.2.1 Préparer et réaliser une information auprès de la commune sur les différents outils de 
labellisation, dont le classement Unesco 
2.2.1.1 Réunion avec l’équipe municipale pour préciser les objectifs que se fixe la commune vis-à-
vis d’une labellisation 
2.2.1.2 Choix d'un label par la commune pour en étudier la faisabilité 
 
2.2.2- Préciser les éléments de contexte à réunir pour un portage politique et institutionnel du 
label choisi 
2.2.2.1Recherche d'information sur les avantages/inconvénients, contraintes, obligations, 
bénéfices et temps de mis en œuvre 
2.2.2.2 Evaluer les pièces à réunir, le calendrier et les étapes d’une candidature 
2.2.2.3 Evaluer les besoins humains et financiers pour le montage du dossier 
2.2.2.4 Evaluer les besoins communicatifs post labellisation 
2.2.2.5 Restituer les résultats de l’étude à la Mairie et les partenaires 

 

6. PUBLIC(S) CIBLE(S)/ BENEFICIAIRES 

 
D’une manière générale, les habitants (6096 habitants, 1021 ménages, INSEE 2012) de Papaïchton 
pourront profiter de l’amélioration de la dimension culturelle et de l’amélioration de l’offre de 
mobilité.  
Touristes et visiteurs sur le territoire communal 
Filière touristique locale (transporteurs et guides, hébergement et restauration sur la commune) et 
régionale (opérateurs régionaux du tourisme) 
Image du patrimoine aluku, de la commune et de la Guyane due à la labellisation 
 

7. IMPACTS / BENEFICES ET DURABILITE 

 
Les impacts attendus de cette action portent sur : 

- Une préservation pérenne des patrimoines du site 
- Une reconnaissance et valorisation du site, de ses patrimoines, de la culture aluku et du 

territoire communal. 
- Un développement économique durable et adapté, à travers une structuration de filière et 

d’une offre touristique 
 
Les activités structurées qui seront menées chercheront un effet durable dans le temps, avec : 

- les programmations de surveillance du site (préservation sur le long terme),  
- une labellisation qui inscrit dans le temps également la reconnaissance et la valorisation, 
- l’adaptation des produits de mise en valeur (touristiques) pour un développement durable 

et respectueux des patrimoines s’intégrant aux réalités environnementales, socioculturelles 
et économiques du territoire,  

- l’accompagnement des acteurs locaux pour l’organisation, la formation et le renforcement 
des capacités de la filière touristique locale. 

 

8. ANALYSE DES RISQUES et CONTRAINTES 

Principales difficultés et risques 
 

 
Activités de l’orpaillage illégal qui détériorent les 
patrimoines et potentiels de valorisation du site 
 

Réponses d’évitement, limitation ou 
compensation des risques 

Programme de patrouilles de surveillance, alerte 
des autorités et prise en compte spécifique dans 
le dispositif de la LCOI 



103 
 
 

 
Dispositif de labellisation inadapté (temps, coûts, 
capacités) au contexte structurel de la commune,  
politique régionale et/ou nationale (portage), ou 
inapproprié au site (outil technique) 
Label ne répondant pas aux objectifs fixés et 
résultats attendus par la commune 
 

Disponibilité en temps agents des partenaires 
pour l’accompagnement de l’action et les 
portage de certaines activités 
 
 
Manque de structuration de la filière : masse 
critique non atteinte, motivation des porteurs de 
projet, capacité d’accompagnement de l’OT, 
rentabilité initiale des activités… 
 

Occupation du terrain par une mise en valeur 
touristique induisant une fréquentation du lieu 
Renforcement du caractère prioritaire du site 
 

 
Cadrage précis des objectifs attendus par la 
mairie 
Information en amont sur les différents outils de 
labellisation pour un choix éclairé 
Etude de faisabilité du label retenu 
 
 
 
 
 

Constitution d’une équipe à compétences 
multiples fonctionnant en mode projet 
Phasage des opérations, tableau de bord avec 
chronogramme, financement et suivi par copil de 
l’avancée. 
 
Animation de l’OT avec les acteurs de la filière et 
les partenaires 
Travail multi-partenarial autour du leadership de 
l’Office de Tourisme, permettant de travailler en 
synergies avec les compétences de chaque 
partenaire afin d’éviter ces difficultés 
Echanges avec des sites ayant des expériences 
similaires 

 

9. ORGANISATION ET MODE OPERATOIRE 

Organisation générale : 

 Mairie :pilotage de l’ensemble de l’action 

 PAG :portage veille patrimoniale, recueil des connaissances du site, constitution de l'info sur 
labellisation, formation micro-projet guide touristique, co-pilotage OT, rédaction cahier des 
charges pour l'exposition (et portage ensuite par l'OT avec subvention PAG), surveillance OI 

 Guyane Amazonie (initiative de la Région) :à définir conjointement (dont en tant que 
partenaire, intégration à la stratégie globale,communication, publicité) 

 DEAL, DAC : à définir conjointement(dont contributions à l’étude de faisabilité et aux 
échanges sur la valorisation du site) 

 AUDeG : inscription du Site et de ses objectifs dans le Plan Local d’Urbanisme 

 Compagnie des guides de Guyane, Atout France, agences touristiques : Participation aux 
échanges et contribution à la valorisation du site 

Equipe projet : 

Acteur Elus/ Agents référents 

Mairie Elus référents : Amission Moomou 
Agents référents : à définir urgemment 

PAG Agent pilote : Bertrand Goguillon (Service patrimoine) 
Collaborateurs : Loïc Massué (service DD), Jean Maurice Montoute (et 
service COM), François Bagadi, Fabien Pons-Moreau, Touine Kouata, 
Denis Lenganey , Olivier Morillas 

 

 



104 
 
 

11. SUIVI ET EVALUATION 

 
Le suivi du projet fera appel à deux comités distincts : 

 Comité de  pilotage (COPIL) du projet (trois rencontres par an organisées minimum), dont 
point d’étape annuel mobilisant des indicateurs de réalisation et de résultats (voir ci-
dessous). Le comité est constitué du Maire et des représentants du Conseil municipal, des 
référents des autorités coutumières, de la Direction du PAG. Le COPIL est l’instance de suivi 
de l’avancement et donne des orientations quant aux actions. 

 Comité de suivi se réunissant tous les deux mois. Le comité mobilise les équipes techniques 
des partenaires. Le comité est constitué d’un référent élu, d’un agent technique de la 
mairie, du pilote en interne PAG (coordinateur du projet) de l’action, du chargé thématique, 
du référent de l’antenne PAG de Papaïchton. 

Le suivi de l’avancement du projet sera assuré dans le cadre du dispositif de suivi / évaluation 
(logiciel EVA), au moyen d’indicateurs : 
 

Evaluation 
OS1 : 

 Avancement de l’aménagement et de la construction du site pilote 

 Nombre de personnes formées 

 Nombre de prestataires touristiques opérant sur le site 

 Degré de structuration de l’offre touristique sur Papaïchton  

 Exposition réalisée et en place 

 Nombre d’heures de patrouilles de surveillance 

 Nombre d’interventions LCOI 
OS2 : 

 Dossier de recueil des connaissances patrimoniales du site réalisé et restitué 

 Etude de faisabilité réalisée et restituée/discutée avec la Mairie 

10. COMMUNICATION ET DIFFUSION 

Plusieurs types de médias et de canaux de diffusion de l’information seront mobilisés :  
- Outils Parc : Lettre d’information, rapport d’activité, site internet, Facebook etc. 

L’information devra être transmise au service communication du Parc.  
- Outils mairie : Bulletin d’information, Facebook. Le Parc, le coordinateur  et/ou l’association 

se chargeront de relayer les informations à l’équipe communication de la mairie.  
- Outils partenaires (dont Office de Tourisme de Papaïchton) : Idem  

De manière plus générale, les différentes parties prenantes pourront transmettre les informations 
ayant été validées collectivement, aux différents médias « classiques », c’est-à-dire journaux 
(spécialisés ou non), sites d’information, réseaux thématiques, etc.  
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12. CHRONOGRAMME PREVISIONNEL 

       
2016 

 
2017 
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OS 1 : 
Engager 

une 
valorisation 
du site des 

abattis 
permettant 

de 
dynamiser 
le tourisme 

et l'accès 
des 

visiteurs 

1.1 Le site est 
valorisé 
touristiquement 

1.1.1 Etablir des pistes de valorisation (dont touristique) à court et moyen/long terme 
du site 

Appui 
LM 
point de cont. :TK 

co-pilote 
co-
pilote                         

 
                        

1.1.2 Présentation à l'AMI OS3       pilote                         

 
                        

1.1.3 Une action pilote de valorisation du site est mise en place  Appui 
LM 
point de cont. :TK 

co-pilote 
co-
pilote                         

 
                        

1.1.4 Former des acteurs locaux à l’accompagnement touristique sur ce site 
(connaissances patrimoine, secourisme, permis fluvial, mécanique hors-bord en 
fonction des besoins, assurances) 

Pilote LM     

                        

 
                        

1.1.5 Structuration de l'offre touristique sur le site  Appui 
LM 
point de cont. :TK 

co-pilote 
co-
pilote                         

 
                        

1.2– Une exposition 
de valorisation du 
site pour l’OT est 

créée et 
fonctionnelle  

1.2.1 Rechercher des financements pour la réalisation de l'exposition (ex: DAC; DEAL,…) Appui 
BG+JMM+CM 
COM  
suivi LM 

Pilote   

                        

 
                        

1.2.2Rédiger un cahier des charges par l'OT et ses partenaires  Appui 
JMM+CM COM 
suivi LM 

Pilote   
                        

 
                        

1.2.3 Sélection d’un prestataire en mesure de réaliser le CC élaboré et validé Appui 
JMM+CM COM 
suivi LM 

Pilote   
                        

 
                        

1.2.4Collecter des informations, matériaux et médias  
Appui au 
prestataire 

BG+JMM+CM 
COM  
suivi LM 

Pilote   
                        

 
                        

1.2.5 Monter et réaliser l’exposition 
Appui au 
prestataire 

JMM+CM COM  
suivi LM 

Pilote   
                        

 
                        

1.2.6 Programmer et inaugurer l’exposition 
Appui au 
prestataire 

JMM+CM COM  
suivi LM 

Pilote   
                        

 
                        

1.2.7 Préfigurer une déclinaison de l'exposition permanente en divers supports  
Appui au 
prestataire 

JMM+CM COM  
suivi LM 

Pilote   
                        

 
                        

1.2.8 Plan de communication 
Appui au 
prestataire 

JMM+CM COM  
suivi LM 

Pilote   
                        

 
                        

1.3 Un programme 
de veille 
patrimoniale du 
site est élaboré et 
mis en œuvre  

1.3.1        Un programme de veille patrimoniale du site est élaboré et mis en œuvre  Pilote BG+DL                             

 
                        

1.3.2        Sécuriser le site, Assurer la mise en œuvre d’un calendrier de patrouilles de 
surveillance du site 

Pilote BG+DL     

                        

 
                        

OS 2 : 
Etudier la 
faisabilité 

d’une 
labellisatio

n du site 

2.1 Un recueil des 
connaissances 
actuelles sur le site 
est constitué 
(histoire, 
patrimoines, 
menaces, 
potentialités), 
susceptible de 
servir de base à un 
dossier de 
labellisation 

2.1.1 Contact avec les partenaires Pilote 
BG+Stagiaire+ap
pui TK 

    
                        

 
                        

2.1.2 Compilation et mise à disposition des données Pilote 
BG+Stagiaire+ap
pui TK 

    
                        

 
                        

2.1.3 Elaboration du recueil de synthèse par thématiques Pilote 
BG+Stagiaire+ap
pui TK 

    

                        

 
                        

2.2 Une étude de 
faisabilité sur les 
opportunités de 
labellisation est 
réalisée et restituée 

2.2.1 Préparer et réaliser une information auprès de la commune sur les différents 
outils de labellisation, dont le classement Unesco 

Pilote 
BG+Stagiaire+ap
pui TK 

participan
t 

  
                        

 
                        

2.2.2.Réunion avec l’équipe municipale pour préciser les objectifs que se fixe la 
commune vis-à-vis d’une labellisation 

Appui 
BG+Stagiaire+ap
pui TK 

participan
t 

Pilote 
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13.CONTRIBUTION DES PARTENAIRES 

Sources de financement 

PAG Mairie 
Région/fonds 

européens 
(AMI) 

Autres 
partenaires 
(à définir) 

TOTAL (€) 

Contribution en 
personnel 

(H/J et estimation €) 

Contribution 
numéraire*  

(€) 

Contribution en 
personnel 

(H/J et estimation €) 

Contribution 
numéraire*  

(€) 

Contribution 
numéraire*  

(€) 

Contribution 
numéraire*  

(€) 

 

41051.1 
(193 H/J) 

24775.2 A définir A définir 
339000 15000 378775.2€ hors RH 

 

14. CADRE LOGIQUE 

 Logique d'intervention Indicateurs Objectivement vérifiables 

Objectif général(finalité, 
objectif global, objectif de 
DD) 

Objectif général :  
Initier la mise en valeur du site et accompagner sa labellisation 

 

 

Objectif(s) spécifique(s) 
(objectifs de 
développement du projet) 

Objectif(s) spécifique(s) : 
OS 1 :Engager une valorisation du site des abattis permettant de dynamiser le tourisme et l'accès des visiteurs 

OS 2 :Etudier la faisabilité d’une labellisation du site 

 

 

Résultats(produits) 1 Engager une valorisation du site des abattis permettant de dynamiser le tourisme et l'accès des visiteurs  
1.1 Le site est valorisé touristiquement 

1.1.1 Etablir des pistesde valorisation (dont touristique) à court/moyen/long terme du site 

1.1.2 Présentation à l'AMI OS3 
1.1.3 Une action pilote de valorisation du site est mise en place  
1.1.4Former des acteurs locaux à l’accompagnement touristique sur ce site (connaissances patrimoine, secourisme, permis fluvial, mécanique hors-
bord en fonction des besoins, assurances) 
1.1.5 Structurationde l'offre touristique sur le site 
 
1.2Une exposition de valorisation du site pour l’OT est créée et fonctionnelle 
1.2.1Rédiger un cahier des charges (CC) par l'OT et ses partenaires  
1.2.2 Sélection d’un prestataire en mesure de réaliser le CC élaboré et validé 
1.2.3Collecter des informations, matériaux et médias 
1.2.4 Monteret réaliserl’exposition 
1.2.5 Programmer et inaugurer l’exposition 
1.2.6Préfigurer une déclinaison de l'exposition permanente en divers supports  
1.2.7  Plan de communication 
 
1.3 Un programme de veille patrimoniale du site est élaboré et mis en œuvre  
1.3.1 Sécuriser le site, Assurer la mise en œuvre d’un calendrier de patrouilles de surveillance du site 
1.3.2 Contribuer à la prise en compte prioritaire du site dans la lutte contre l’orpaillage illégal (dispositif Harpie) 
 
2.1 Un recueil des connaissances actuelles sur le site est constitué (histoire, patrimoines, menaces, potentialités), susceptible de servir de 
base à un dossier de labellisation 

2.1.1 Contact avec les partenaires 
2.1.2 Compilation et mise à disposition des données 

  2.1.3 Elaboration du recueil de synthèse par thématiques 
 
2.2 Une étude de faisabilité sur les opportunités de labellisation est réalisée et restituée 

2.2.1 Préparer et réaliser une information auprès de la commune sur les différents outils de labellisation, dont le classement Unesco 
2.2.2- Préciser les éléments de contexte à réunir pour un portage politique et institutionnel du label choisi 

OS 1 

 Degré de structuration de l’offre touristique des 
abattis Cottica 

 Nombre de personnes formées 

 Nombre de prestataires touristiques opérant sur le 
site 

 
 
 

 Exposition réalisée et en place 
 
 
 

 

 Nombre d’heures de patrouilles de surveillance 

 Nombre d’interventions LCOI 
 
 
 
OS2 : 

 Dossier de recueil des connaissances 
patrimoniales du site réalisé 

 Etude de faisabilité réalisée  
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Projets à déclenchement 

ultérieur  
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Diagnostic et plan stratégique artisanal 

 

 

© Guillaume Feuillet / PAG 

   

     

http://pnguyane.ajaris.com/guyane/searchkwf.do?f=critere1&q=%a9+Guillaume+Feuillet+%2f+PAG
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Diagnostic et plan stratégique artisanal 

 

Territoire et zones d’interventions 
 

Commune de Papaïchton et ses écarts de Loka et Boniville 

Description synthétique du projet 
 
 

Ce projet vise à réaliser un diagnostic sur l’artisanat à 
Papaïchton (état, chaines, moyens de valorisation) sur la base 
d’enquêtes et entretiens avec des artisans et acteurs locaux.   
Ce diagnostic sera la base de rédaction d’un plan stratégique, 
réalisé avec des partenaires appui technique et financier, qui 
débouchera sur une répartition en projets prioritaires et des 
financements alignés de chaque partenaire. 
 La réalisation d’un carbet artisanal en début de projet 
permettra de fédérer les acteurs locaux de l’artisanat autour 
de cette réflexion. 

Public cible / bénéficiaires 
 
 

Direct : environ 50 personnes. 
Indirect : les habitants de Papaïchton et ses écarts soit 
environ 6000 habitants. 

Rôle des différents partenaires du projet Mairie : Pilote 
Office de tourisme : partenaire technique 
Parc amazonien : partenaire technique et éventuellement 
mise à disposition d’un stagiaire (à déterminer) 
CNES : financeur 
A solliciter : 
Collectivité territoriale de Guyane, GADEPAM, DAC  

Budget estimatif par sources de 
financement 
 
 

Mairie : 112H/J  (= estimé 12777.6€) 
Parc amazonien : 3000€ et 85.5H/J (=estimé 11773.9€) 
CNES : 13560€  
TOTAL (avec RH) : 41107.39€ 
TOTAL (sans RH) : 16560€  

Durée prévue – période d’intervention 
 
 

2016-2017 

Référence Charte  II.1.3 Protéger de manière adéquate, les savoirs traditionnels 
et les expressions culturelles traditionnelles. 
II.2.2 Proposer des outils de médiation culturelle. 
II.2.3.2 Favoriser la reconnaissance de l’expertise locale 
autour des savoir-faire. 
II.2.3.3 Communiquer sur « l’offre «culturelle » du territoire. 
III.2.5.3 Favoriser l’artisanat local. 
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1. ANTECEDENTS ET CONTEXTE 

Au sein de la commune de Papaïchton, les savoirs et savoir-faire traditionnels sont très diversifiés et 
concernent de nombreux usages. Ces savoirs maintiennent aujourd’hui des connaissances 
artisanales traditionnelles au sein de la communauté Boni. Basées le plus souvent sur une passation 
intergénérationnelle,  ces dernières sont menacées par des changements culturels importants 
(rupture de la transmission aux plus jeunes, pertes de savoir due à l’introduction de produits 
manufacturés, etc.) ainsi que des réglementations parfois inadaptées aux contextes locaux. 
Pourtant, ces savoirs artisanaux constituent des patrimoines immatériels essentiels à l’identité 
culturelle Aluku, tout autant qu’une opportunité significative de création d’activités économiques et 
commerciales, tant à l’échelle locale que régionale.  
L’enjeu consiste dès lors tout à la fois à favoriser la « passation » aux plus jeunes générations de ces 
savoirs et techniques par les maîtres-artisan et à développer et valoriser les produits artisanaux dans 
un cadre économique adapté et respectueux des savoirs et valeurs.  
La commune, appuyée par le Parc amazonien de Guyane et la Direction des affaires culturelles, a 
aussi engagé un projet de réhabilitation de son patrimoine bâti et a bénéficié de deux études sur le 
patrimoine : une étude architecturale et une médiation culturelle. Cette étude a aussi souligné la 
perte rapide des savoir-faire, notamment dans le bâti et la raréfaction des artisans en capacité de 
travailler le bois (bâti mais aussi objet de la vie courante). 
 

2. JUSTIFICATION 

De moins en moins de jeunes (adolescents et adultes), originaires de la communauté Boni, 
maitrisent les savoir-faire artisanaux traditionnels et ancestraux de leurs communautés. Certains 
sont remplacés par des produits manufacturés comme pour la calebasse qui disparait des maisons 
et même des cérémonies mortuaires. Le tembé, art Boni, n’est plus maitrisé que par quelques 
sachants et peu de personnes sont encore capables d’en faire une lecture symbolique intégrale. 
Certains artisans essaient de faire vivre ces arts en les «modernisant » comme Carlos Adaoudé avec 
ses créations tembé et Sylvianne Blakaman avec ses créations vestimentaires à partir de pangui. 
 
Dans le cadre de ses missions autour de l’artisanat, le PAG accompagne : 

- Les porteurs de projets, notamment au travers du programme Microprojets (3 artistes 
tembé de la commune, et aussi  une jeune styliste). 

- L’amélioration de la connaissance, la préservation et la valorisation des savoirs et savoir-
faire 

- La reconnaissance de l’expertise locale autour des savoir-faire 
- La reconnaissance et la valorisation des cultures locales de son territoire 
- L’appui à la structuration de la filière, notamment par la promotion des produits artisanaux. 

 
De son côté, la mairie de Papaïchton s’engage fortement dans une politique de préservation du  
patrimoine aluku et des savoir-faire associés, notamment au travers du projet de réhabilitation des 
maisons traditionnelles de Loka et Boniville. Les élus sont fortement attachés à la conservation et à 
la valorisation des savoir-faire ainsi que les autorités coutumières (projet de réhabilitation des 
presses à canne). La commune de Papaïchton a donc souhaité que la filière artisanale se structure 
sur son territoire et soit accompagnée vers ces perspectives de préservation des savoirs et savoir-
faire et de développement économique. 
 
Pour se faire, il s’agira en premier lieu de mettre en place un diagnostic, visant à connaitre :  

 les formes que prend l’artisanat local, son développement actuel et sa structuration (formes 
de transmission, associations existantes, réseau, débouchés, état de la demande) ; 

 les potentialités de développement au sein des différentes formes et les besoins que cela 
nécessite. 
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Sur la base d’un tel diagnostic, la commune, le Parc amazonien de Guyane et les partenaires 
associés seront ainsi en mesure d’accompagner, la formulation d’un plan stratégique et d’actions 
ciblées la préservation, le développement adapté et la valorisation de l’artisanat local.  
Pour développer ce diagnostic et ce plan d’action, et motiver la participation des artisans à une 
réflexion collective, un projet concret devra servir de catalyseur.  Un carbet de transmission et de 
production artisanale dont le financement8 est d’ores et déjà assuré sera donc construit, permettant 
de fédérer les artisans autour de résultats tangibles et d’aborder des questions de fond.  
 
Le diagnostic permettrait  de recenser les savoir-faire et les artisans encore en activités à ce jour et 
permettre : 

 D’inscrire des savoir-faire vieux de plusieurs siècles dans une perspective de développement 
économique. 

 De souligner la part importante des femmes dans l’artisanat (pangui, coiffure, gastronomie).  

 De créer un groupe de base volontaire pour faire vivre un carbet de transmission. 

 De mettre en place une démarche de valorisation des ressources territoriales associant projets 
de développement économique, valorisation patrimoniale et positionnement touristique. Cette 
démarche permettrait : 
- l’augmentation de la surface de contact des mono-artisans avec les clients, et la facilitation 

des transactions d’achat, 
- la promotion des articles artisanaux, 
- la diversification des circuits existants incluant des étapes invitant à la découverte des 

produits de l’artisanat. 
 

Institution Orientations et documents stratégiques ou d’aménagement 
Mairie Complémentarité du diagnostic touristique déjà réalisé en 2007. 

Valorisation et pérennisation de la culture Boni. 
CTG Contribuer au développement économique de la filière artisanale. 
Chambre des 
métiers et de 
l’artisanat 

Valoriser les savoir-faire des professionnels des secteurs de l’artisanat, du 
tourisme ou encore de l’agriculture : organisation des « artisanales » sur 
Cayenne et dans l’Est. 

Comité du 
tourisme de 
Guyane 

Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs de la Guyane 
(SRDTLG) 2013 : Améliorer l’image de la Guyane, mise en tourisme des richesses 
patrimoniales et culturelles. 

PAG Charte : 
OR II.1.3 Protéger de manière adéquate, les savoirs traditionnels et les 
expressions culturelles traditionnelles. 
OR II.2.2 Proposer des outils de médiation culturelle. 
OR II.2.3 Renforcer la capacité des acteurs du développement culturel local. 
OR III.2.4 Faciliter la structuration de filières locales de produits et services de 
qualité. 
Contrat d’objectifs : 
Déclinaison 3.4 : Soutien à l’activité économique locale, dont valorisation des 
patrimoines culturels et des savoirs faire artisanaux. 

 

 

3. OBJECTIFS 

Objectif général :  
Préserver, accompagner le développement et valoriser les filières artisanales locales. 
 
Objectif(s) spécifique(s) : 

                                                           
8
 La mairie de Papaïchton ayant acquis des financements auprès du Centre National d’Etudes Spatiales (CNES). 
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1ère phase de diagnostic et de coordination  
1. Créer, mobiliser et renforcer un groupe d’artisans autour de la construction d’un carbet de 

transmission 
2. Établir un diagnostic de l’état actuel et des potentialités de développement de la filière 

artisanale de la commune de Papaïchton 
2ème phase planification stratégique et de mise en œuvre permettant de structurer la filière 
3. Elaborer et mettre en œuvre un plan d’action multi-partenarial piloté par la mairie permettant 

de structurer la filière localement 
 

4. RESULTATS et PRODUITS 

1.1 Groupe d’artisans créé et renforcé 
1.2 Carbet de transmission construit et fonctionnel 
2.1 Diagnostic élaboré et partagé 
3.1 Plan d’action élaboré et validé par les partenaires. 
 

Synthèse des principaux livrables du projet 

Année1 Document de projet avec plan et mode de fonctionnement du carbet de 
transmission 

Année 1 Diagnostic élaboré 

Année 2 Carbet de transmission construit 

Année 2 - 3 Plan d’action 
 

 

5. ACTIVITES 

Activités préliminaires : réunion d’informations auprès des artisans de la commune et mise en 
place d’une équipe projet Mairie-PAG pour le pilotage et suivi du projet. 
 
1.1 Groupe d’artisans créé et renforcé 

1.1.1 Mobilisation des artisans autour de la construction du carbet 
1.1.2 Elaboration conjointe entre les artisans et la commune des plans du carbet de 

transmission 
1.1.3 (Eventuellement) validation des plans par un architecte 
1.1.4 Réflexion conjointe des artisans et de la commune sur le mode de fonctionnement du 

carbet 
1.1.5 Elaboration d’un règlement intérieur pour le carbet 

 
1.2 Carbet de transmission construit et fonctionnel 

1.2.1 Préfiguration des partenariats de la commune.  
1.2.2 Rédaction des demandes de subvention. 
1.2.3 Réalisation du dossier et demande du permis de construire (si nécessaire) 
1.2.4 Achat des matériaux 
1.2.5 Achats et suivi des dépenses 
1.2.6 Construction en régie 
1.2.7 Suivi du chantier  
1.2.8 Réception du chantier 
1.2.9 Inauguration du carbet 
1.2.10 Inauguration et lancement de l’activité par les artisans 

 
2.1 Diagnostic élaboré et partagé 

2.1.1 Réflexion et choix sur l’internalisation ou externalisation 
2.1.2 Si externalisation, recherche de financement, rédaction de la fiche de poste/cahier des 
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charges, sélection. 
2.1.3 Analyse de documents existants 
2.1.4 Réunions avec les acteurs 
2.1.5 Missions de terrain (entretiens collectifs et individuels avec les artisans) 
2.1.6 Relevé et synthèse de l’information  
2.1.7 Elaboration du diagnostic 
2.1.8 Validation du diagnostic 
2.1.9 Restitution du diagnostic. 

 
3.1 Plan d’action élaboré et validé par les partenaires 

3.1.1 Elaboration d’une liste des partenaires à mobiliser 
3.1.2 Planification des réunions 
3.1.3 Rédaction d’une fiche synthétique de l’initiative 
3.1.4 Partage du diagnostic par les artisans avec l’appui du PAG aux partenaires (2-3 ateliers) 
3.1.5 Création et tenue d’un COPIL, ouverture à d’autres partenaires et planification des 

rencontres 
3.1.6 Définition commune de la vision stratégique 
3.1.7 Définition des priorités du plan d’action 
3.1.8 Elaboration du plan d’action 
3.1.9 Budgétisation du plan d’action 
3.1.10 Engagement des parties prenantes  
3.1.11 Réalisation d’une conférence de presse (présentation officielle) 
3.1.12 Début de la mise en œuvre du plan d’action. 

 

6. PUBLIC(S) CIBLE(S)/ BENEFICIAIRES 

Direct : environ 50 personnes dont  

 5 artisans tembé, 

 30 artisans femmes (panguis, calebasses, coiffure), 

 2 artisans amérindiens (perlerie, ciel de case, casse-tête…), 

 5 cuisinières renommées, 

 Et les membres des associations œuvrant dans la transmission de l’artisanat, la promotion 
du tourisme, etc. 

Indirect : 

 les habitants de Papaïchton et ses écarts soit environ 6000 habitants, 

 Les écoles et association d’Education à l’Environnement et au Développement Durable, 

 Porteurs de projets émergents souhaitant compléter l’offre ou bénéficier de sa 
diversification pour développer de nouvelles activités (notamment sportives : vélos, Kayak, 
etc.), 

 Les visiteurs. 
 

7. IMPACTS / BENEFICES ET DURABILITE 

Bénéfices culturels et sociaux 

 Diagnostic : 
Le diagnostic élaboré de manière participative et collaborative est vecteur de questionnement 
concernant les activités dites artisanales traditionnelles ou non et permet d’aborder l’évolution des 
pratiques. 
 

 Mobilisation des artisans : 
Le carbet est bénéfique en tant que lieu de vie, de rencontre et d’échange entre générations, entre 
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les genres et entre les différents artisans. Ce lieu sera avant tout le site de référence pour l’axe 
« transmission de l’artisanat » auprès des jeunes de la commune au travers d’activités scolaires et 
périscolaires. 
La création et la mise en œuvre d’outils (infrastructure, organisation, cours de formation, etc.) 
permettra de sauvegarder certains savoir-faire traditionnels. La mobilisation des artisans de la 
commune autour de ce projet vise à appuyer l’émergence d’un esprit de groupe autour des produits 
artisanaux. 
 
Bénéfices économiques 
Dans un premier temps, le diagnostic va permettre à l’office du tourisme et au Parc amazonien de 
Guyane de peaufiner leur contact et communication sur l’artisanat de la commune de Papaïchton. 
Ensuite, le développement  d’une micro-filière locale et d’un lieu d’exposition et de vente reconnu 
par  les habitants et par les visiteurs sera un levier économique pour ces activités et les autres 
activités associées liées au développement touristique du territoire.  
Ce cadre de travail pourrait aussi, à moyen terme, permettre de mutualiser les achats des artisans 
(ex : fil et tissu pour le panguis) et donc de baisser leur coût de revient. 
Le diagnostic et le carbet vont permettre d’identifier les intervenants reconnus et ceux en devenir 
afin d’avoir un groupe de  formateurs/animateurs pour le différents événementiels à l’échelle de la 
région. 
 
Impact sur le développement touristique 
Le diagnostic artisanal et l’élaboration du plan stratégique combinés au schéma de développement 
touristique seront un atout majeur pour promouvoir et mettre en valeur la destination Papaïchton  
« capitale du pays boni ». En effet, l’artisanat est une entrée essentielle pour appréhender la culture 
Boni pour un visiteur. La commune ayant besoin de diversifier son offre de visite et de créer des 
circuits courts, le carbet permettra de découvrir au sein du bourg la richesse de l’artisanat aluku.  
 

8. ORGANISATION ET MODE OPERATOIRE 

 Mairie : Pilote 

 Office de tourisme : partenaire technique 

 PAG : partenaire technique et éventuellement mise à disposition d’un stagiaire (à déterminer) 

 CNES : financeur 

 A solliciter : 
Collectivité territoriale de Guyane : partenaire technique et financier 
GADEPAM : partenaire technique  
DAC : partenaire technique 
 

Partenaires : réunions de travail et création d’un COPIL (Compte-rendu, validation et diffusion par mail) 
Artisans : réunions de travail autour du carbet de transmission, Compte-rendu des réunions et diffusion. 
Une réunion entre les partenaires techniques et les artisans afin de les mobiliser au départ sur le diagnostic 
participatif et sur le déroulement ensuite des ateliers de réflexion autour du carbet de transmission. 

 

9. ANALYSE DES RISQUES et CONTRAINTES 

Risques, difficultés et contraintes pouvant être 
rencontrées 

 Peu de contact entre touristes et produits 
artisanaux localement 

 Manque d’artisans encore en capacité de 
transmettre 
 

 Manque de mobilisation des artisans autour 
du Carbet et de la réflexion collective 

Réponses à apporter afin d’éviter, limiter ou 
compenser ces risques et contraintes 
 Intégrer Le carbet de transmission à certains des 

circuits touristiques proposés 
 Identification et encouragement des artisans à 

transmettre 
 Venue d’artisans Tembé d’autres villages 
 Communication et animation en amont et continu 

sur l’intérêt et le principe de la démarche – 
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 Absence de consensus chez les artisans et 
avec les partenaires sur le rôle et la 
fonctionnalité du Carbet 
 

 

 Manque de portage institutionnel (Parc, 
Mairie, partenaires) 
 

 Retard de chantiers  
 
 
 

 problèmes d’accueil du public 

 
 
 

 Difficulté à réaliser le diagnostic du fait du 
manque de rencontres avec les artisans et 
partenaires 
 

 Manque d’engagement des partenaires et 
d’appropriation du diagnostic et plan d’action 

identification des problèmes et discussion 
 Travail d’animation et de concertation autour du 

Carbet afin de bien définir ses objectifs et 
finalités, notamment ses phases de construction 
(si en plusieurs phases. Par ex, accueil du public à 
terme) 

 Mise à plat d’une équipe projet solide avant le 
démarrage de l’action, et sanctuarisation des 
fonds et ressources nécessaires 
 

 Suivi sur place par un agent Parc et Mairie du 
chantier et des prestataires 

 
 Vérification des normes en vigueur pour l’accueil 

du public dans un lieu, selon les choix faits 
d’objectifs et finalité du carbet – construction du 
carbet en conséquence 

 
 Travail de diagnostic réalisé avec agents locaux, 

Mairie et personnes étant en mesure de bien 
discuter avec les artisans et les partenaires 

 
 Travail de mobilisation et communication en 

amont + animation du groupe COPIL et 
valorisation du plan d’action réalisé 

 

11. SUIVI ET EVALUATION 

Le suivi du projet sera réalisé par l’équipe projet, composé d’un agent du Parc et un agent de la Mairie, ainsi 
que les collaborateurs. Des échanges réguliers seront fait, et des points d’étapes avec les partenaires et 
financeurs.  
Un rapport de finalisation du Carbet sera transmis aux financeurs, basés sur des indicateurs (présentés ci-
dessous) et sur des entretiens réalisés avec les participants (artisans et équipes).  
Un rapport d’évaluation de l’action sera également réalisé, prenant en compte les indicateurs ci-dessous et 
sur du rapport du carbet et d’entretiens complémentaires avec les partenaires. 
 
Indicateurs de réalisation et résultat : 
OS1 
Nombre d’artisans mobilisés participant aux différentes réunions 
Nombre d’artisans plutôt ou très intéressés par l’utilisation du carbet 
Degré de réalisation des plans et du règlement intérieur 
Degré d’avancement du chantier 
Degré de satisfaction des artisans 

10. COMMUNICATION ET DIFFUSION 

Communication auprès des partenaires de la commune : 

 Envoi d’un mailing ciblé afin de communiquer sur la mise en œuvre du diagnostic, diffusion du 
diagnostic en fin de réalisation 

 Points d’étape au moment des COPIL et Compte rendu donnés aux membres 

 Rapport de finalisation du carbet transmis aux membres du COPIL 
 

Communication externe : 

 Une affiche d’information et communications sur les ondes de la radio locale 

 Communiqué de presse et conférence de presse à la fin de l’élaboration du plan d’actions 

 Brève sur le site du Parc amazonien sur la réalisation du carbet 
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Nombre de personnes présentes à l’inauguration 
 
OS2 
Nombre d’acteurs et artisans rencontrés 
Degré d’avancement du diagnostic 
Nombre de personnes présentes à la restitution 
 
OS3 
Nombre de partenaires présents aux réunions du COPIL 
Nombre de réunions tenues 
Degré d’avancement de la vision stratégique et du plan d’actions 
Degré de financement du plan d’action par les partenaires 
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12. CHRONOGRAMME PREVISIONNEL 

 

objectifs résultats activités pilotage PAG pilotage ext. année 0 
année 1 année 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

    

Activités préliminaires : réunion 
d’informations auprès des artisans 
de la commune et mise en place 
d’une équipe projet Mairie-PAG 
pour le pilotage et suivi du projet. TK 

 Mairie - 
artisans                                                   

OS1. Créer, 
mobiliser et 
renforcer un 

groupe 
d’artisans 

autour de la 
construction 

d’un carbet de 
transmission 

1.1 Groupe 
d’artisans créé 

et renforcé 

1.1.1           Mobilisation des artisans 
autour de la construction du carbet  TK 

 Mairie- 
artisans                                                   

1.1.2           Elaboration conjointe 
entre les artisans et la commune des 
plans du carbet de transmission  TK+FPM+FB 

 Mairie- 
artisans                                                   

1.1.3           (Eventuellement,) 
validation des plans par un 
architecte  TK  artisans                                                   

1.1.4           Réflexion conjointe des 
artisans et de la commune sur le 
mode de fonctionnement du carbet  TK+FPM 

 Mairie- 
artisans                                                   

1.1.5           Elaboration d’un 
règlement intérieur pour le carbet  TK+FPM  artisans                                                   

1.2 Carbet de 
transmission 
construit et 
fonctionnel 

1.2.1           Préfiguration des 
partenariats de la commune.   TK+FPM Mairie                                                    
1.2.2           Rédaction des demandes 
de subvention.  TK+FPM Mairie             

  
                                    

1.2.3           Réalisation du dossier et 
demande du permis de construire  ?                 

  
                                    

une fois les subventions obtenues                                                       

1.2.4           Achat des matériaux 
  

Mairie- 
artisans                                                   

1.2.5           Achats et suivi des 
dépenses   

 Mairie- 
artisans                                                   

1.2.6           Construction en régie    Mairie                                                   

1.2.7           Suivi du chantier  
 TK 

 Mairie- 
artisans                                                   

1.2.8           Réception du chantier  TK  Mairie                                                   

1.2.9           Inauguration du carbet 
 TK+FPM 

 Mairie et 
partenaires                                                  

1.2.10       Inauguration et lancement 
de l’activité par les artisans 

 TK 

Mairie et 
partenaires 
+ artisans                                                   

OS2. Établir un 
diagnostic de 

l’état actuel et 
des 

potentialités de 
développement 

2.1   Diagnostic 
élaboré et 

partagé 

2.1.1           Réflexion et choix sur 
l’internalisation ou externalisation 

 TK+équipe 
DT Mairie                                                   

2.1.2           Si externalisation, 
recherche de financement, 
rédaction de la fiche de poste/cahier 
des charges, sélection.  TK  Mairie                                                   
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objectifs résultats activités pilotage PAG pilotage ext. année 0 
année 1 année 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
de la filière 

artisanale de la 
commune de 
Papaïchton 

2.1.3           Analyse de documents 
existants    prestat.                                                   

2.1.4           Réunions avec les acteurs 
 TK 

 Mairie + 
prestat.                                                   

2.1.5           Missions de terrain 
(entretiens collectifs et individuels 
avec les artisans)    prestat.                                                   
2.1.6           Relevé et synthèse de 
l’information     prestat.                                                   

2.1.7           Elaboration du diagnostic    prestat.                                                   

2.1.8           Validation du diagnostic  TK+FPM  Mairie                                                   

2.1.9           Restitution du diagnostic. 
 TK+FPM 

Mairie et 
partenaires                                                    

OS3. Elaborer 
et mettre en 

œuvre un plan 
d’action multi-

partenarial 
piloté par la 

mairie 
permettant de 

structurer la 
filière 

localement 

3.1   Plan 
d’action 

élaboré et 
validé par les 
partenaires 

3.1.1           Elaboration d’une liste des 
partenaires à mobiliser  TK+FPM  Mairie                                                   

3.1.2           Planification et 
préparation des réunions et ateliers  TK  Mairie                                                   

3.1.3           Rédaction d’une fiche 
synthétique de l’initiative  TK Mairie                                                   
3.1.4          Partage du diagnostic par 
les artisans avec l’appui du PAG aux 
partenaires (2-3 ateliers)  TK+FPM 

Mairie+ 
partenaires                                                   

3.1.5          Création d’un COPIL, 
ouverture à d’autres partenaires et 
choix des dates de rencontre  TK Mairie                                                    

en fonction des dates de rencontre                                                       

3.1.6           Définition commune de la 
vision stratégique  TK+FPM 

Mairie 
+partenaires                                                   

3.1.7          Définition des priorités du 
plan d’action  TK+FPM 

Mairie 
+partenaires                                                   

3.1.8       Elaboration du plan d’action 
 TK+FPM 

Mairie 
+partenaires                                                   

3.1.9      Budgétisation du plan 
d’action  TK+FPM 

Mairie 
+partenaires                                                   

3.1.10       Engagement des parties 
prenantes   Equipe Parc 

Mairie 
+partenaires                                                   

3.1.11       Réalisation d’une 
conférence de presse (présentation 
officielle)  COM 

Mairie 
+partenaires                                                   

Début de la mise en œuvre du plan 
d’action   

 Mairie 
+partenaires                                                   
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13. ESTIMATION DE LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES 

PARTENAIRES ET LEURS FINANCEMENT 

PAG Mairie CNES TOTAL (€) 

Estimation de la 
Contribution 

hors personnel*  
(€) 

Estimation de la 
Contribution en 

personnel 
(H/J et estimation €) 

Estimation de la 
Contribution 

hors personnel*  
(€) 

Estimation de la 
Contribution en 

personnel 
(H/J et estimation €) 

Estimation de la 
Contribution 

hors personnel*  
(€) 

Estimation de la 
Contribution en 

personnel 
(H/J et estimation 

€) 

 

3000 
 

85.5H/J 
Soit 11773.9€ 

A définir 
112 H/J 

Soit 12777.6€ 
13560 0 

41107.39€ 
16560€ sans 
RH 

 

* incluant fonctionnement, investissement et intervention (voir document interne 2 pour plus de précision sur les catégories concernées)  
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14.  CADRE LOGIQUE 

 Logique d'intervention Indicateurs Objectivement vérifiables
2
 

Objectif 
général 
(finalité, 
objectif global) 

Préserver, accompagner le développement et 
valoriser les filières artisanales locales. 
 

 

Objectif(s) 
spécifique(s) 
(objectifs de 
développement 
du projet) 

1
ère

 phase de diagnostic et de coordination  
OS1. Créer, mobiliser et renforcer un groupe 
d’artisans autour de la construction d’un 
carbet de transmission 
OS2. Établir un diagnostic de l’état actuel et 
des potentialités de développement de la 
filière artisanale de la commune de 
Papaïchton 
 
2

ème
 phase planification stratégique et de mise 

en œuvre permettant de structurer la filière 
OS3 Elaborer et mettre en œuvre un plan 
d’action multi-partenarial piloté par la mairie 
permettant de structurer la filière localement 

OS1 
Nombre d’artisans mobilisés participant aux 
différentes réunions 
Nombre d’artisans plutôt ou très intéressés 
par l’utilisation du carbet 
Degré de réalisation des plans et du 
règlement intérieur 
Degré d’avancement du chantier 
Degré de satisfaction des artisans 
Nombre de personnes présentes à 
l’inauguration 
 
OS2 
Nombre d’acteurs et artisans rencontrés 
Degré d’avancement du diagnostic 
Nombre de personnes présentes à la 
restitution 
 
OS3 
Nombre de partenaires présents aux 
réunions du COPIL 
Nombre de réunions tenues 
Degré d’avancement de la vision 
stratégique et du plan d’actions 
Degré de financement du plan d’action par 
les partenaires 

Résultats 
(produits) 

1.1 Groupe d’artisans créé et renforcé 
1.2 Carbet de transmission construit et 
fonctionnel 
 
2.1 Diagnostic élaboré et partagé 
 
3.1 Plan d’action élaboré et validé par les 
partenaires 
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Sensibilisation, Réduction, Traitement et 

Valorisation des déchets 
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Sensibilisation, Réduction, Traitement et Valorisation des déchets 

Territoire et zones 
d’interventions 

Commune de Papaïchton : bourg et écarts proches. 

Description 
synthétique du projet 

 
 

Le projet vise à accompagner la mise en place du service 
public de gestion et d’élimination des déchets. 

 
La sensibilisation y tient une place importante, et des actions 

pilotes visant à véhiculer des messages de tri sélectif en seront le 
support principal. 

 
Les résultats attendus sont la compréhension et l’acquisition 

de reflexes par les habitants, en prévision de l’arrivée du service 
public. Il s’agit d’agir en complémentarité des actions des 
collectivités compétentes, notamment par la sensibilisation en milieu 
scolaire et à destination du grand public. Des démarches 
démonstratives en matière de valorisation des déchets pourront 
également être mises en place.   

 

Rôle des différents 
partenaires du projet 

Porteur : Commune de Papaïchton / Parc amazonien 
Pilote : copilotage 
Partenaires impliqués : Communauté de commune de l’Ouest 

Guyanais (CCOG), Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie (ADEME), Eco-organismes, associations 

Public cible / 
bénéficiaires 

 
 

Directs : 

 ménages du bourg et des écarts proches 
(6000 habitants (recensement 2012)). 

 Scolaires 

 Grand public 

 Agriculteurs, mairie 
 
Indirects : 

 Partenaires publics et privés liés à la 
thématique : Renforcement des complémentarités d’acteurs 

 Organismes en charge de la collecte 
sélective : déploiement du service 

Budget estimatif par 
sources de financement 

 
 

PAG : 20% 
Mairie : 20 % 
Partenaires publics et privés : 60 % 
TOTAL estimé à 50 000 € par an 

Durée prévue – 
période d’intervention 

2 ans  

Référence Charte  OR III-1-1 Associer les populations aux choix et à la mise en 
œuvre des équipements et services. 

OR II-1-2 Promouvoir des équipements et services adaptés au 
contexte, respectueux de l’environnement et des hommes. 

(Mesure III-1-2-2 Favoriser une meilleure gestion des déchets) 
OR I-2-3 Sensibiliser les populations et les usagers à la 

préservation de l’environnement. 
 
 



123 
 
 

1. ANTECEDENTS ET CONTEXTE 

La problématique des déchets en site isolé est un sujet complexe du fait d’un double 
enclavement 

du territoire et amplifié par (i) des difficultés à mutualiser les moyens de collecte et de 
traitement 

des déchets qui entrainent des coûts très importants de traitement marginal à la tonne, (ii) 
une 

valeur cadastrale des logements faible conditionnant ainsi les revenus de la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), et (iii) une population faiblement contributive, de 
par l'accès non formalisé au foncier très courant mais aussi 

parce que le niveau de richesse (PIB) est de 53% inférieur au niveau national. 
 
Avec une population grandissante de plus de 6000 habitants (Insee-2012) située en territoire 

enclavé et aux habitudes de consommation en changement, la commune de Papaïchton et les 
communes du Haut-Maroni font face à des problématiques croissantes de gestion des déchets sur 
leur territoire, où l’intervention des institutions publiques est fortement attendue. Le changement 
rapide et contemporain des modes de consommation impacte fortement le cadre de vie. Les 
attentes sociales sont fortes et constituent en tant que tel une situation d’urgence. 

 
Dans le cadre du plan d’urgence pour la vallée du Maroni porté par l’Etat, La commune de 

Papaïchton voit aujourd’hui se finaliser la mise en place d’une unité de stockage au PK6 sur la piste 
reliant Papaïchton à Maripa-Soula, ainsi qu’un quai de transfert à proximité du bourg. La collecte 
des déchets relève du champ de compétence de la Communauté de Communes de l’Ouest Guyanais 
(CCOG). Dans ce cadre, plusieurs conventions de partenariat et de pourvoi ont été établies avec les 
éco-organismes, pour l’organisation de la collecte sélective. Notamment, Eco-emballages se charge 
depuis 2014 d’assurer ce service public au travers d’une convention de pourvoi. La question de la 
réduction, du tri et de la valorisation des déchets n’en reste pas moins centrale pour la commune, 
qui souhaite permettre une meilleure gestion et valorisation des déchets sur son territoire. A court 
terme, un Service Public Local sera mis en place pour assurer les fonctions de collecte, gestion et 
élimination des ordures ménagères. 

 
En tant que contributeur à la sensibilisation et la prévention sur la thématique « déchets », le 

Parc amazonien de Guyane (PAG) organise depuis plusieurs années des actions d’animation sur le 
territoire communal (sensibilisation dans le cadre scolaire : projets de classes et animations ;  
sensibilisation grand public : semaine de réduction des déchets, semaine du développement 
durable). La prise de conscience et l’acquisition de reflexes autour du « geste poubelle », au 
quotidien, constitue la cible principale de ces premières actions. 

 
La recherche de modes d’intervention et pistes d’amélioration adaptés au contexte 

(règlementation, méthodes et solutions techniques, gouvernance) constitue un travail de fond avec 
les partenaires publics et privés. 

 
Dans le cadre de la convention d’application transitoire, Mairie et le Parc amazonien 

souhaitent conjointement œuvrer à la mise en place d’actions visant à la diminution des gisements, 
innover sur les pratiques de gestion par filière et aborder la valorisation des déchets (réemploi).  

La proposition d’action intègre donc le retour d’expérience des actions de sensibilisation et 

de nettoyage déjà menées pour : 

 Maintenir et amplifier les actions de sensibilisation à destination d’un large 

public, 

 Contribuer à la structuration progressive des filières, et préparer l’arrivée 

complexe mais inexorable des infrastructures (décharges autorisées pour les ordures 
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ménagères et centres de tri sélectif), au plus près des habitants, 

 S’inscrire dans un cercle vertueux dont la finalité première est la 

compréhension des enjeux par chacun, et la prise de responsabilités individuelles et 

collectives autour de ces enjeux. 
 

2.  JUSTIFICATION 

Les besoins de développement, passant notamment par la mise en place des services de base 

à la population, sont aujourd’hui très élevés dans les écarts du sud de la Guyane. Les besoins à 

courts et 

moyens termes ne portent pas sur un niveau de confort ou d’exigence imposé sur le reste du 

territoire national mais bien l’accès à des équipements devant satisfaire des besoins de base 

(réduction des risques sanitaires, mise en sécurité pour la protection des habitants …) qui ne sont 

pas satisfaits aujourd’hui sur une partie du territoire. 

D’une part, la notion de confort telle qu’appliquée généralement sur le territoire national n’a 

que peu de sens dans ce contexte particulier. Il s’agit plutôt d’une recherche de réduction d’une 

situation critique. D’autre part, les enjeux à court et moyen termes concernent bien l’accès à un 

service de base, qui constitue un progrès considérable par rapport à la situation actuelle. Il s’agit 

d’une étape essentielle s’inscrivant dans une démarche de progrès à long terme ayant pour objectif 

l’atteinte progressive des standards techniques et réglementaires. 

 

Pour le cas des sites de stockage des déchets distants des infrastructures existantes, c’est 

principalement par la réduction des intrants (sensibilisation et information) et par le traitement par 

filière qu’il sera possible de tendre vers l’amélioration du cadre de vie. 

 

Ce projet apportera une vision intégrée de la problématique, articulée avec la commune et le 

partenariat élargi, contribuant à mettre en place une démarche structurante  ainsi qu’une vision 

locale de long terme sur la gestion des déchets. Les objectifs des partenaires sont de : 

 Mettre en place des modes d’intervention récurrents en milieu scolaire sur 

le Haut Maroni (EEDD). 

 Redynamiser la collecte des piles usagées et structurer progressivement les 

filières batteries, lumière, déchets d’équipements électriques et électroniques, 

 Travailler à réduire certains gisements de déchets  

 Mettre en place un procédé test de gestion par filière, selon une approche 

expérimentale de tri sélectif et la mise en place de petites infrastructures à vocation 

démonstratives, promotion des principes de réemploi entre autres actions 
 
Un accent particulier sera mis sur l’expérimentation autour de l’utilisation des déchets verts 

pour le compostage, dans la mesure où la Mairie de Papaïchton souhaite mettre en place 

rapidement une pépinière sur la commune afin d’embellir à terme ses espaces publics d’arbres, 

arbustes et plantes. 
 
L’amélioration du cadre de vie par la gestion des déchets fait plus généralement partie des 

priorités des acteurs locaux, ainsi que des politiques publiques  territoriales et régionales pour le 
développement durable de la Guyane : 

 
Institution Priorités sur la thématique déchet 
Mairie Thématique priorisée dans le cadre de la convention d’application 
PAG Stratégie 2015-2017 d’Education à l’Environnement vers le 

Développement Durable 
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Charte du PAG 
OR I-2-3 Sensibiliser les populations et les usagers à la préservation de 

l’environnement. 
OR III-1-1 Associer les populations aux choix et à la mise en œuvre des 

équipements et services 
OR III-1-2 Promouvoir des équipements et services adaptés au 

contexte, respectueux de l’environnement et des hommes. 
(Mesure III-1-2-2 Favoriser une meilleure gestion des déchets) 

 
Contrat d’objectifs : 

 Orientation 2 :  Amélioration de la qualité de vie des 
habitants et développement durable territorialisé  

Déclinaison 3-4 Soutien à l’activité économique locale. 
4-1 et 4-2 : Sensibilisation, animation, éducation aux enjeux de la 

préservation des territoires – 4.1  public scolaire et 4.2 hors-milieu scolaire 
 

Communa
uté de 
Communes de 
l’Ouest Guyanais 

Stratégie de collecte, traitement et élimination des déchets sur le 
territoire 

Compétences en gestion et élimination des déchets 

Agence de 
l’Environnement 
et de la Maîtrise 
de l’Energie 
(ADEME) de 
Guyane  

 Programmes de soutien à la mise en place 
d’infrastructures règlementaires 

 Soutien à la mise en place de programmes de 
sensibilisation territorialisés 

 Soutien à la Collecte 

Eco 
organismes 

Obligations liées aux agréments des écoorganismes (SCRELEC, Eco-
emballage, Recylum, Ecosystème, Association Ardag). 

Départeme
nt 

PDEDMA : Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et 
Assimilés 

PGDND : Plan de Prévention et Gestion des Déchets Non Dangereux 
 

 

3. OBJECTIFS 

Objectif général : Favoriser un meilleur traitement et une valorisation des déchets sur la 
Commune de Papaïchton 

 
Objectifs spécifiques (OS) : 

 OS1 : Sensibiliser les habitants et les acteurs locaux à la réduction et au tri 
sélectif des déchets  

 OS2 : Mettre en œuvre des solutions de valorisation innovantes, adaptées 
aux modes de vie 

 OS3 : Favoriser les synergies entre institutions sur la gestion des déchets 
 

 

4.  RESULTATS et PRODUITS 

1.1 Semaine de réduction des déchets organisée  avec intégration d’une approche par 
filière 

1.2 Sensibilisation lors des évènements de la commune sur la gestion des déchets 
effectuée (marchés, concerts, etc.) 

1.3 Projets de classe intégrant la thématique « déchets » et animations grand public 
sectorielle réalisées (piroguiers, professionnels, etc.) 
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2.1 Projet pilote « Compostage collectif » (communal : déchets verts, putrescibles, 
fermentescibles collectés) ou semi-collectif (domestique) initiés 

2.2 Collecte des piles redynamisée 
2.3 Collecte par filières (batteries, encombrants, lumière) initiée 

 
a. Réflexion avec Eco-Emballages, CCOG et partenaires animée pour identifier 

d’autres solutions innovantes et/ou pertinentes sur la commune de Papaïchton 
b. Mise en place de démonstrateurs du principe de réemploi initiée (transformation 

verre et plastique) 

Synthèse des principaux livrables du projet 

Année 1  Animations en milieu scolaire 

 Semaine de réduction des déchets 

 Amorçage des actions de sensibilisation lors des évènements majeurs au 
sein de la Commune (concerts, festivals) 

 Réamorçage de la collecte sélective des piles au travers d’un travail de  re-
sensibilisation 

 amorçage de la collecte par filières (batteries, luminaires, petits déchets 
électroniques), 

 Réamorçage de la recherche d’alternatives aux couches jetables 

 Préfiguration d’un projet pilote de compostage domestique et collectif 

 Déploiement d’alternatives aux couches jetables (projet pilote) 

Année 2  Animations en milieu scolaire 

 Poursuite des actions de sensibilisation lors des évènements majeurs au 
sein de la Commune (concerts, festivals) 

 Poursuite des projets d’expérimentation 

 Poursuite des collectes 

 Semaine de réduction des déchets ( ?) 

 Démonstration de techniques de valorisation locale des déchets 
 

 

5.   ACTIVITES 

1.1 Organisation de la semaine de réduction des déchets avec intégration d’une approche par 
filière 

111 : identification des personnes relais et réunion mairie-Parc –collège- écoles 
112 : préparation de l’organisation générale (fiche mission) 
116 : invitation d’animateurs partenaires 
117 : préparation des animations et achats d’outils pédagogiques 
118 : arrivée des animateurs 
119 : ramassage  
1110 : animations 
1111 : évaluation 
 

1.1 Sensibilisation lors des évènements de la commune sur la gestion des déchets 
(marchés, concerts, etc.) 

1.2.1 Identification des évènements pouvant faire l’objet d’une sensibilisation 
1.2.2 Indentification des messages et modes de sensibilisation à mobiliser 
1.2.3 Rassemblement de supports et modes de sensibilisation existants (en ligne ou chez les 

partenaires) et création si nécessaire de nouveaux supports et moyens de sensibilisation 
1.2.4 préparation de l’animation type pour les évènements 
1.2.5 demande d’appui mairie 
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1.2.6 intervention sur les évènements 
1.2.7 Evaluation des évènements 

 
1.2 Projets de classe intégrant la thématique « déchets » et animations grand public 

sectorielle (piroguiers, professionnels, etc.) 
1.1.1 Identification des publics cibles et classes intéressées 
1.1.2 Création d’une animation et mobilisation des supports pédagogiques 
1.1.3 Contact et prise de rendez-vous pour les dates des différentes animations 

(Mairie, école) 
1.1.4 Intervention 
1.1.5 Evaluation 

 
4. Compostage collectif (communal : déchets verts, putrescibles, fermentescibles 

collectés) ou semi-collectif (domestique). 
2.2.1) Concertation avec les services municipaux pour la décision des meilleurs messages 

et des lieux d'implantation 
2.2.2) Réalisation de composteurs domestiques démonstratifs sous forme d’ateliers 
2.2.3) Localisation d’un point de compostage collectif 
2.2.4) Réflexion sur les objectifs et dimensionnement d’un lieu de compost pour la Mairie 
2.2.5) Appui à la conception du lieu de compost Mairie 
2.2.6) Liste des besoins et achats des matériaux (ou réalisation) 
2.2.7) Réalisation de l’installation de compost Mairie 
2.2.8) Animations de la collecte des déchets verts par la Commune 

 
2.3 Collecte des piles redynamisée 
2.3.1) Analyse de la situation actuelle 
2.3.2) Entretiens avec des personnes ressources permettant d’identifier les moyens 

d’amélioration de la captation des gisements 
2.3.3) Evaluation sur les lieux de collecte 
2.3.4) Elaboration de propositions d’activation de nouveau points et d’animation de ces 

points 
2.3.5) Amplification de la démarche. 

 
2.4 Collecte par filières (batteries, encombrants, lumière) initiée 

2.4.1) Etablir des conventions avec les écoorganismes 
2.4.2) Acheminer les matériels de collecte sélective sur site (Délégation territoriale du 

Maroni et Antennes) 
2.4.3) Mettre en place une méthodologie d’enlèvement vers les filières littorales 
2.4.4) Dupliquer la méthode auprès des acteurs publics et privés du territoire 

 
3.1 Animation d’une réflexion avec Eco-Emballages, CCOG et partenaires pour 

identifier d’autres solutions innovantes et/ou pertinentes sur la commune de Papaïchton 
3.1.1) Mise en place d’un groupe de travail interinstitutionnel afin de rechercher des 

solutions conjointes 
3.1.2) Planification à moyen terme et mise en œuvre des actions d’intérêt partagé 
3.1.3) Mise en place d'un planning annualisé d’ « opérations villages propres » 
3.1.4) Evaluation et amélioration continue des actions 

 
3.2 Rechercher la mise en place de démonstrateurs du principe de réemploi 

(transformation verre et plastique). 
3.2.1) Identification d’un type de déchets valorisable localement 
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3.2.2) Définition d’un système de gestion  
3.2.3) Acquisition d’équipements de transformation (concasseur de verre, fonderie 

plastiques, etc) 
3.2.4) Mise en place d’actions de démonstration 
3.2.5) Transmission des méthodes vers le tissu économique 

 
En résumé, les activités du projet sur les prochaines années se centreront sur les éléments 

suivants : 
 

Année 1 Année 2 => 
Renforcement des initiatives existantes : 

 Partenariats, 

 Formation des agents, 

 Actions concrètes, 

 Information / sensibilisation. 

Maintien des initiatives existantes : 

 Nouveaux partenariats (réseaux de 

distribution), 

 Essaimage et mutualisation avec les 

agents communaux, 

 Information / sensibilisation. 

Amélioration des connaissances : 

 Gisements, 

 Modes de gestion par village, 

 Attentes des habitants, 

 Modes opératoires frontaliers. 

Structuration des modes d’intervention : 

 Nouvelles actions de collecte par 

gisement, 

 Amélioration continue des modes de 

gestion par village, 

 Dialogue visant à définir les priorités 

communes et mise en place de projets 

pilotes. 

Actions pilotes : 

 Compostage domestique et collectif 

 Valorisation économique des déchets, 

 

Généralisation des pilotes : 

 Filières stabilisées vers le réseau de 

collecte et d’élimination, 

 Valorisation locale démonstrative. 
 

 

6. PUBLIC(S) CIBLE(S) / BENEFICIAIRES 

 

 D’une manière générale, les habitants (6096 habitants, 1021 ménages, 
INSEE 2012) de Papaïchton 

 
 

 Les acteurs institutionnels et privés: acquisition de connaissances et 
préfiguration de solutions adaptées 

 Communauté de Communes de l’Ouest Guyanais, 
 Agence Départementale pour la Maitrise de l’Energie, 
 Ecoorganismes (Recylum, Ecoemballages, Ecosysteme, Screlec, etc) 
 Associations régionales de professionnels (Association pour le recyclage des 

déchets automobiles en Guyane (ARDAG)). 
 

 Les acteurs de l’éducation : le public scolaire constitue la cible prioritaire 
des actions de sensibilisation et d’animation. Les projets de classes seront préférés aux 
animations ponctuelles, dans la limite des moyens humains disponibles.  

 Collège Gran Man Tolinga : 15 classes / 215 élèves 
 Ecole Tolinga : 15 classes / 340 élèves 
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 Ecole de Loca : 10 classes / 230 élèves 
 

 Les actions de sensibilisation viseront également le grand public (adultes), 
notamment lors de manifestations (concerts, spectacles) et des semaines thématiques 
(semaine du développement durable, semaine de réduction des déchets, Fête de la nature). 

 

 La Mairie et les agriculteurs sur le compostage 

 

7.  IMPACTS / BENEFICES ET DURABILITE 

Le projet va engendrer certains bénéfices à court terme qui permettront sur le plus long 
terme de structurer localement la recherche de solution quant à la problématique actuelle, tout en 
offrant une certaine flexibilité pour répondre de façon pragmatique aux sollicitations locales. Les 
bénéfices à court terme portent sur plusieurs aspects : 

 

 Ancrage local des connaissances pour accompagner la mise en place, le 
maintien et les évolutions du service public (bourg) et des solutions adaptées (écarts 
proches) ; 

 Amélioration de la compréhension et approfondissement des 
connaissances de la population en matière de gestion des déchets 

 Amélioration de compréhension de la gestion par filière  
 Amélioration  de la capacité des équipes à traiter des actions liées 

aux déchets (Agents municipaux et du Parc) 
 Amélioration de l’information disponible au service des habitants, 

dans les villages 
 

 Amélioration des informations disponibles sur la thématique 
 Obtention de connaissances spécifiques sur les déchets et les 

priorités des villages par filières 
 Enrichissement de la réflexion globale sur les circuits courts et 

l’économie circulaire en matière de consommation en sites isolés (Commune de 
Papaïchton) et notamment en zone de libre adhésion d’un Parc national (PAG). 

 

 Promotion et valorisation de systèmes de traitement et transformation 
des déchets  (déchets dangereux, tri sélectif, compostage domestique, etc.) ; 

 Démonstration de techniques de valorisation locale des déchets 
 Réduction des impacts immédiats sur l’environnement, la santé et la 

salubrité publique 
 Réamorçage de la collecte sélective des piles au travers d’un travail 

de re-sensibilisation  
 Extension de la démarche à court terme aux gisements dangereux 

(batteries, etc.) 
 Choix des filières et mise en place d’un système de valorisation 

locale de certains déchets dans une approche économique (emballages) 
 Mise en place d’un cycle interne de valorisation des déchets verts à 

travers le compostage et la future pépinière de la commune 
 

 Articulation interinstitutionnelle et contribution à l’adaptation des 
politiques publiques  

 Mise en place d’un dialogue interinstitutionnel pour la recherche 
d’adaptation des solutions techniques, ainsi que des politiques publiques au 
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contexte, 
 Consolidation des actions sur la thématique entre les équipes de la 

Commune,  du PAG, de la CCOG et des éco organismes  (missions conjointes, 
programme d’action partagé, répartition des maitrises d’ouvrages et des 
financements, etc) 

 

 Mise en fonctionnement à moyen terme d’outils de gestion collectifs 

durables, adaptés et permanents (qualité de service délivré) par la collectivité compétente 

 

8.  ANALYSE DES RISQUES et CONTRAINTES 

 

 Niveau de priorité faible 
dans  l’intervention publique. Défaut 
actuel d’implication des structures en 
charge de la collecte sélective. Défaut de 
compréhension et d’appropriation des 
enjeux par la population 

 Ecart à la règlementation 
important, 

 Complexité 
d’approvisionnement en matériaux, et 
en extraction des gisements par voie 
fluviale. 

 
 

 Equipe et pilotage du 
projet : difficulté de mobiliser les agents 
et dégager du temps pour la mise en 
place des actions 

 

 Consolider les 
partenariats établis dans le temps et les 
étendre ; 

 Mener des actions de 
médiation répétées et un 
accompagnement resserré des habitants 
(CCOG, PAG, Commune, Professionnels) ; 

 Œuvrer pour la 
compréhension des enjeux d’adaptation 
et mise en place de projets / démarches 
pilotes (atténuation des impacts) dans 
une démarche de progrès visant à tendre 
vers la règlementation. 

 Recrutement d’un 
Volontaire de Service Civique (VSC) en 
charge de la mise en œuvre de certaines 
activités du projet 

 Calibrage des activités en 
fonction de la disponibilité des équipes 

 

9. ORGANISATION ET MODE OPERATOIRE 
 

A. Commune : pilotage de la mise en place des équipements expérimentaux – 
financement équipement – co-animation réflexion interinstitutionnelle 

 
B. PAG : organisation évènements et animation pédagogiques (scolaires et 

grand public) par un Volontaire de Service Civique- appui en ingénierie et conseil - co-
financement et recherche de co-financements pour les équipements - co-animation 
réflexion interinstitutionnelle 

 
C. Etablissements du primaire et structures associatives : co-animation de la 

sensibilisation en classe  (scolaires) et hors-classe (grand public) 
 
D. CCOG : portage d’un plan de réduction des déchets et d’une approche 

intégrée de sensibilisation (équipements mis en place, modes de gestion, devenir des 
déchets, etc.) – Participation d’un médiateur à la sensibilisation et à la mise en place du 
projet  
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E. Eco-organismes : mise en place des filières sur le territoire communal et 

inter-communal. Soutien financier et technique aux équipements expérimentaux. 
 
F. Association(s) à déterminer : en charge de la mise en place de l’activité sur 

les couches jetables et éventuellement d’une partie des activités de l’OS1 (sensibilisation) 
 
Moyens de coordination entre les acteurs : 

 Convention cadre CCOG-PAG ; 

 Convention cadre avec les écoorganismes : PAG-SCRELEC, PAG-RECYLUM, 
PAG-ARDAG 

 Dialogue politique et technique entre la Commune de Papaïchton et la 
CCOG. 

 
Evènements de coordination entre les acteurs : 

 Comité de Pilotage des actions Communes-Parc amazonien : comité 
spécifique semestriel ;  

 Rencontre régulières avec la CCOG et les Eco-organismes. 
 

Institution Elus/agents 

Mairie Elus : Prisca Adaya et Michel Awece 
Agents : A définir 

PAG Agent référent : Matthieu Descombes 
Collaborateurs : Volontaire de service civique, Fabien Pons-

Moreau, Gaëlle Cornaton 

CCOG Agent référent : à compléter 
Collaborateurs : médiateur ( ?) 

Association(s) : A compléter 
 

 

 

11. SUIVI ET EVALUATION 

Le suivi du projet fera appel à deux comités distincts : 

 Comité de  pilotage (COPIL) du projet (rencontres semestrielles organisées 
en un point d’étape et une rencontre formalisée), dont point d’étape annuel mobilisant des 
indicateurs de réalisation et de résultats (voir ci-dessous) 

 Comités techniques (COTECH) liés aux actions (fréquence de rencontre liée à 
l’avancement du projet, avec un calendrier adapté aux besoins et une facilité 
d’organisation). Le comité mobilise les équipes techniques des partenaires. 

 
Le COPIL est l’instance de suivi de l’avancement et donne des orientations quant aux actions. 
Le suivi de l’avancement du projet sera assuré dans le cadre du dispositif de suivi / évaluation 

(logiciel EVA), au moyen d’indicateurs : 
 
Indicateurs de résultats 

10. COMMUNICATION ET DIFFUSION 

 Mise en média des actions (relation médias) 

 Création de documents supports et valorisation  

 Conception graphique de supports de communication : affiches, panneaux 
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 Nombre de personnes sensibilisées, 

 Nombre de classes sensibilisées dans le cadre scolaire, 

 Degré d’avancement du déploiement du compostage collectif et individuel 

 Degré de déploiement des collectes par filière (notamment, nombre de lieux 
de collecte) 

 Nombre et capacité des démonstrateurs mis en place 
 
Indicateurs de suivi du Contrat d’Objectifs ETAT-PAG 
Objectifs 4.1 et 4.2 « Sensibilisation, animation, accueil, éducation aux enjeux de la 

préservation des patrimoines de ces territoires – milieu scolaire (4.1)/tous publics hors milieu 
scolaire (4.2))  

Objectif 3 : accompagner le développement durable  

 % des effectifs affectés sur le domaine d’activité (= personnel directement 
concerné + part du personnel administratif) par rapport aux effectifs totaux 

 % des coûts afférents hors masse salariale par rapport aux charges totales 
de fonctionnement 
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12. CHRONOGRAMME PREVISIONNEL 
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OS1 : 
Sensibiliser 

les 
habitants 

et les 
acteurs 

locaux au 
tri sélectif 

des déchets 

1.1  Organisation de la semaine 
de réduction des déchets avec 
intégration d’une approche par 
filière 

111 : identification des personnes relais et réunion mairie-Parc –collège- écoles 
112 : préparation de l’organisation générale (fiche mission) 
116 : invitation d’animateurs partenaires 
117 : préparation des animations et achats d’outils pédagogiques 
118 : arrivée des animateurs 
119 : ramassage  
1110 : animations 
1111 : évaluation 

VSC, 
coordinatio

n par GC  
association 

 
                        

 
                        

1.2 Sensibilisation lors des 
évènements de la commune 
sur la gestion des déchets 
(marchés, concerts, etc.) 

1.2.1 Identification des évènements pouvant faire l’objet d’une sensibilisation 
1.2.2 Indentification des messages et modes de sensibilisation à mobiliser 
1.2.3 Rassemblement de supports et modes de sensibilisation existants (en ligne ou chez les 
partenaires) et création si nécessaire de nouveaux supports et moyens de sensibilisation 
1.2.4 préparation de l’animation type pour les évènements 
1.2.5 demande d’appui mairie 
1.2.6 intervention sur les évènements 
1.2.7 Evaluation des évènements 

VSC 
Coordinatio
n par GC et 

FPM 

association 

 
                        

 
                        

1.3 Projets de classe intégrant 
la thématique « déchets » et 
animations grand public 
sectorielle (piroguiers, 
professionnels, etc.)  

1.1.1 Identification des publics cibles et classes intéressées 
1.1.2 Création d’une animation et mobilisation des supports pédagogiques 
1.1.3 Contact et prise de rendez-vous pour les dates des différentes animations (Mairie, école) 
1.1.4 Intervention 
1.1.5 Evaluation 

VSC 
Coordinatio

n par GC 
association 

 
                        

 
                        

2.1    Compostage collectif 
(communal : déchets verts, 

putrescibles, fermentescibles 
collectés) ou semi-collectif 

(domestique). 

2.1.1) Concertation avec les services municipaux pour la décision des meilleurs messages et des 
lieux d'implantation 

MD+ VSC Mairie  

 

  
 
                       

 
                        

OS2 : 
Mettre en 
œuvre des 
solutions 
de 
valorisatio
n 
innovantes, 
adaptées 
aux modes 
de vie 

2.2.2) Réalisation de composteurs domestiques démonstratifs sous forme d’ateliers MD+VSC Mairie  

 
                        

 
                        

2.2.2) Réalisation de composteurs domestiques démonstratifs sous forme d’ateliers MD+VSC Mairie                      

 
                        

2.2.3) Localisation d’un point de compostage collectif MD+VSC Mairie                                

2.2.4) Réflexion sur les objectifs et dimensionnement d’un lieu de compost pour la Mairie                             

2.2.5) Appui à la conception du lieu de compost Mairie                             

2.2.6) Liste des besoins et achats des matériaux (ou réalisation)                             

2.2.7) Réalisation de l’installation de compost Mairie                             

2.2.8) Animations de la collecte des déchets verts par la Commune MD+VSC Mairie  

 
                        

 
                        

2.2     Collecte des piles 
redynamisée 

2.2.1) Analyse de la situation actuelle FPM Mairie  

 
                        

 
                        

2.2.2) Entretiens avec des personnes ressources permettant d’identifier les moyens 
d’amélioration de la captation des gisements 

FPM 
Mairie et autres 

acteurs 

 
                        

 
                        

2.2.3) Evaluation sur les lieux de collecte FPM   

 
                        

 
                        

2.2.4) Elaboration de propositions d’activation de nouveau points et d’animation de ces points FPM                             

 
                        

2.2.5) Amplification de la démarche. FPM   

 
                        

 
                        

2.3     Collecte par filières 
(batteries, encombrants, 

lumière) initiée 

2.3.1) Etablir des conventions avec les écoorganismes MD écoorganismes, CCOG 

 
                        

 
                        

2.3.2) Acheminer les matériels de collecte sélective sur site  MD   

 
                        

 
                        

2.3.3) Mettre en place une méthodologie d’enlèvement vers les filières littorales MD écoorganismes, CCOG 

 
                        

 
                        

2.3.4) Dupliquer la méthode auprès des acteurs publics et privés du territoire MD écoorganismes, CCOG 

 
                        

 
                        

OS3 : 
Favoriser 

les 
synergies 

3.1   Animation d’une réflexion 
avec Eco-Emballages, CCOG et 

partenaires pour identifier 
d’autres solutions innovantes 

3.1.1) Mise en place d’un groupe de travail interinstitutionnel afin de rechercher des solutions 
conjointes 

MD 

Mairie, 
écoorganismes, CCOG, 

ADEME, autre 
partenaires 
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Année 1 

 
Année 2 
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entre 
institutions 

sur la 
gestion des 

déchets 

et/ou pertinentes sur la 
commune de Papaïchton 

3.1.2) Planification à moyen terme et mise en œuvre des actions d’intérêt partagé MD 

Mairie, 
écoorganismes, CCOG, 

ADEME, autre 
partenaires 

 
                        

 
                        

3.1.3) Mise en place d'un planning annualisé d’ « opérations villages propres » MD 

Mairie, 
écoorganismes, CCOG, 

ADEME, autre 
partenaires 

 
                        

 
                        

3.1.4) Evaluation et amélioration continue des actions MD 

Mairie, 
écoorganismes, CCOG, 

ADEME, autre 
partenaires 

 
                        

 
                        

3.2   Rechercher la mise en 
place de démonstrateurs du 

principe de réemploi 
(transformation verre et 

plastique). 

3.2.1) Identification d’un type de déchets valorisable localement MD Mairie 

 
                        

 
                        

3.2.2) Définition d’un système de gestion  MD Mairie 

 
                        

 
                        

3.2.3) Acquisition d’équipements de transformation (concasseur de verre, fonderie plastiques, 
etc) 

MD 
Mairie, 

écoorganismes, 
prestataires 

 
                        

 
                        

3.2.4) Mise en place d’actions de démonstration MD Mairie 

 
                        

 
                        

3.2.5) Transmission des méthodes vers le tissu économique MD   

 
                        

 
                        

 

13. CONTRIBUTION DES PARTENAIRES  

Sources de financement   

PAG Mairie Autres partenaires Partenaire B 
TO

TAL (€) 

Contribut
ion hors 

personnel*  
(€) 

Estimation de 
la Contribution en 

personnel 
(H/J et 

estimation €) 

Contributi
on hors 

personnel*  
(€) 

Estimation de 
la Contribution en 

personnel 
(H/J et 

estimation €) 

Contributi
on hors 

personnel*  
(€) 

Estimation de 
la Contribution en 

personnel 
(H/J et 

estimation €) 

Contributi
on hors 

personnel*  
(€) 

Estimation de 
la Contribution en 

personnel 
(H/J et 

estimation €) 

 

10 
000 € /an 

0.5 ETP 
10 

000 € /an 
0.5 ETP 

30 
000 € /an 

1 ETP 
  5

0 000 
€/an 

* incluant fonctionnement, investissement et intervention 
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14. CADRE LOGIQUE 

 Logique d'intervention Indicateurs Objectivement vérifiables 

Objectif général Favoriser un meilleur traitement et une valorisation des déchets sur la Commune 
de Papaïchton 

 

Objectif(s) 
spécifique(s)  

OS1 : Sensibiliser les habitants et les acteurs locaux au tri sélectif des déchets  
OS2 : Mettre en œuvre des solutions de valorisation innovantes, adaptées aux 

modes de vie 
OS3 : Favoriser les synergies entre institutions sur la gestion des déchets 

 

Résultats  1.1 Organisation de la semaine de réduction des déchets avec intégration d’une 
approche par filière 

 
1.2 Sensibilisation lors des évènements de la commune sur la gestion des 

déchets (marchés, concerts, etc.) 
 

1.3 Projets de classe intégrant la thématique « déchets » et animations 
grand public sectorielle (piroguiers, professionnels, etc.) 

 
 

9.1. Compostage collectif (communal : déchets verts, putrescibles, 
fermentescibles collectés) ou semi-collectif (domestique). 

 
9.2. Collecte des piles redynamisée 

 
9.3. Collecte par filières (batteries, encombrants, lumière) initiée 

 
3.1 Animation d’une réflexion avec Eco-Emballages, CCOG et partenaires 

pour identifier d’autres solutions innovantes et/ou pertinentes sur la commune de 
Papaïchton 

 
3.2 Rechercher la mise en place de démonstrateurs du principe de réemploi 

(transformation verre et plastique). 
 

I Nombre de personnes sensibilisées, 
Nombre de classes sensibilisées dans le cadre 

scolaire, 
Degré d’avancement et de déploiement du 

compostage sur la commune 
Degré de déploiement des collectes par filière 

(notamment, nombre de lieux de collecte) 
Nombre et capacité des démonstrateurs mis en 

place 
 
COB : Objectifs 4.1 et 4.2 « Sensibilisation, 

animation, accueil, éducation aux enjeux de la préservation 
des patrimoines de ces territoires – milieu scolaire 
(4.1)/tous publics hors milieu scolaire (4.2))  

Objectif 3 : accompagner le développement durable  

 % des effectifs affectés sur le domaine 
d’activité (= personnel directement concerné + 
part du personnel administratif) par rapport aux 
effectifs totaux 

% des coûts afférents hors masse salariale par 
rapport aux charges totales de fonctionnement 

 



 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

DIAGNOSTIC ET STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT ET 

D’ANIMATION CULTURELLE 

 

 

 

  



137 

 

Diagnostic et stratégie de développement et d’animation culturelle  

Territoire et zones 
d’interventions 

Commune de Papaïchton - Bourg et écarts. 

Description synthétique du 
projet 
 
 

Le présent projet vise à favoriser la transmission et la valorisation des 
patrimoines et le dialogue culturel au travers de la structuration à 
terme d’une politique et d’une stratégie de développement et 
d’animation culturelle dynamique et structurée au sein de la 
commune de Papaïchton. 
Les objectifs spécifiques sur la présente convention sont : 
-Evaluer les atouts, les potentialités et les besoins de la commune en 
animation culturelle 
-Structurer les grands axes d’une stratégie d’animation culturelle pour 
la commune basée sur les priorités politiques de la Mairie 
Un état des lieux, des enquêtes et un diagnostic partagé avec les 
acteurs locaux, institutionnels et les habitants permettront de 
répondre au premier objectif, tandis qu’une série de rencontres avec 
la Mairie et la DAC sera organisée pour réaliser, sur la base du 
diagnostic, la stratégie de développement et d’animation culturelle. 

Public cible / bénéficiaires 
 
 

Directement :  
Les acteurs locaux du développement culturel, dont le milieu 
associatif, artistes et artisans locaux, autorités coutumières, milieu 
scolaire 
Les acteurs culturels régionaux  
Le Parc amazonien (PAG) et la Mairie 
Indirectement : 
 Le tissu économique local lié à la réalisation des manifestations 
culturelles 
Les partenaires et acteurs institutionnels de la culture (Direction de 
l’Action Culturelle (DAC), Collectivité Territoriale de Guyane (CTG)…). 

Rôle des différents 
partenaires du projet 

Rôle des partenaires du projet 
1. Mairie/PAG : Co-Pilotage de l’ensemble (diagnostic et plan 
d’action de court terme)  
2. Appui DAC & CTG : Contribution au diagnostic, participation 
groupe de travail (GT) 
3.    Acteurs locaux du développement culturel : Participation aux 
enquêtes et à l’atelier et éventuellement au GT 

Budget et besoins en RH 
estimatifs par sources 
 
 

Mairie : A définir, 400€ (+1832€, soit 16 H/J) 
PAG : 4540€ (+16067.7€, soit 83H/J) 
DAC : 1500€ (+3296.85€, soit 15.5H/J) 
CTG : a définir 
TOTAL : 29636.5€ (6440€ hors RH) 

Durée prévue 1.5 an (3 semestres) 

Référence Charte  ORII-1-1 Identifier les patrimoines culturels des territoires 
ORII-2-2 Proposer des outils de médiation culturelle 
ORII-2-4 Renforcer la capacité des acteurs du développement culturel 
local 
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1. ANTECEDENTS ET CONTEXTE 

Papaïchton, capitale du pays Boni, est un territoire détenteur d’une importante richesse culturelle, 
prenant la forme d’un patrimoine matériel et immatériel très vivant (patrimoine bâti, savoirs et 
savoir-faire artisanal, chants, musique, danses…). Ce patrimoine est agrémenté de sites naturels 
remarquables chargés d’histoire (Abattis Cottica, Montagne couronnée proche du sentier La 
Source…). 
La mairie de Papaïchton et plusieurs associations locales, avec l’appui du Parc amazonien de Guyane, 
organisent de nombreuses manifestations culturelles et animations permettant de favoriser les 
échanges et les activités culturelles sur la commune. Ces initiatives permettent ainsi de placer la 
culture aluku au cœur de l’identité collective, de favoriser l’appropriation par les habitants des atouts 
et des richesses du territoire, de contribuer à une nouvelle transmission intergénérationnelle des 
savoirs et savoir-faire dans une société en pleine mutation et, dans le même temps, de créer des 
opportunités de dialogue interculturel, de découverte et d’apprentissage. Le développement de 
l’éco-tourisme constitue par ailleurs une opportunité remarquable de valoriser ces évènements et 
initiatives autant que de donner une clé d’entrée à la culture aluku pour les visiteurs.  

 

2. JUSTIFICATION 

Sur la commune de Papaïchton, il existe une réelle volonté de valoriser et dynamiser le patrimoine 
culturel local. Les acteurs du domaine culturel sont néanmoins confrontés à un certains nombres de 
difficultés de différentes natures dans le développement d’actions locales et dans la mise en œuvre 
de partenariats avec les acteurs culturels régionaux, en grande majorité basés sur le littoral 
(enclavement, fragmentation des réseaux d’acteurs, manque de lisibilité des politiques publiques 
culturels portées par ces acteurs, manque d’information et de possibilités de participation aux 
évènements et initiatives sur le littoral et à l’extérieur du département, freins à la décentralisation 
vers la commune d’offres culturelles régionales). 
Pour mieux répondre aux attentes et aux contraintes dans ce domaine, la municipalité de Papaïchton 
souhaite structurer son approche vis-à-vis de l’animation culturelle sur son territoire et proposer 
des solutions et opportunités de développement aux acteurs de la vie culturelle, en partenariat 
avec le PAG et en lien avec les principaux partenaires institutionnels du domaine.  
Pour cela, plusieurs phases d’accompagnement du projet seront proposées, avec dans un premier 
temps une évaluation des atouts, potentiels et besoins sur la commune en animation culturelle 
(OS1) et une structuration par la suite des grands axes d’une politique d’animation culturelle (OS2). 
Ce travail sera réalisé en étroite collaboration entre les partenaires du projet (Mairie/PAG/DAC et 
autres acteurs locaux) avec des temps d’échange et de concertations importants. Le PAG 
coordonnera la première phase technique du travail (réalisation d’un diagnostic sur la base 
d’enquêtes auprès des acteurs de la sphère culturelle) mais le pilotage général du projet reste du 
ressort de la Mairie. Les différents partenaires interviendront à chaque étape du déroulement du 
projet (cf.  activités) à des niveaux de participations parfois différents (consultation pour avis, porteur 
technique de l’action, etc.) 
 
Lien avec les stratégies/plan des acteurs : 
PAG : 
1. Charte :  

-ORII-1-1 Identifier les patrimoines culturels des territoires 
-ORII-2-2 Proposer des outils de médiation culturelle 
- ORII-2-4 Renforcer la capacité des acteurs du développement culturel local 

2. Contrat d’objectifs 2015-2017 : 
Déclinaison 3.4 : soutien à l’activité économique locale, dont valorisation des patrimoines culturels et 
savoir-faire artisanaux 
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3.           OBJECTIFS 

Objectif général :  
Favoriser la transmission et la valorisation des patrimoines et le dialogue culturel au travers d’une 
politique d’animation dynamique et structurée au sein de la commune de Papaïchton 
 
Objectif(s) spécifique(s) :   

1. OS 1 : Evaluer les atouts, les potentialités et les besoins sur la commune en animation culturelle 
2. OS 2 : Structurer les grands axes d’une stratégie d’animation culturelle sur la commune sur la 

base des priorités politiques de la Mairie 

 

4.     RESULTATS et PRODUITS 

OS1 : 
1.1 Les atouts, pratiques, acteurs et structures existantes sont documentés et analysés 
1.2 Les perceptions, besoins et attentes des acteurs locaux et institutionnels sont questionnés et 

analysés 
1.3 Un diagnostic est réalisé et partagé avec l’équipe municipale, les habitants et les acteurs 

locaux  

OS2 : 
2.1 Les grands axes structurels et thématiques de la stratégie communale de développement et 
d’animation culturelle sont discutés et fixés 
2.2  Un programme d’action pour l’année suivant le diagnostic est préparé et validé par les 
partenaires 
2.3 Une réflexion est initiée sur la stratégie complète (plan d’action pluriannuel, financement, 
organisation) 
 

Synthèse des principaux livrables du projet 

Semestre 1 1 pré-diagnostic d’inventaire et d’analyse des pratiques, des acteurs et 
structures existantes impliqués dans la vie culturelle locale, ainsi que des 
potentialités et contraintes sur la commune 

 Semestre 2 1 document de restitution des résultats d’enquêtes et d’entretien sur les 
perceptions, les besoins et attentes des acteurs locaux et institutionnels en 
termes d’animation culturelle 

Début semestre 3  1 rapport de diagnostic et pistes d’élaboration d’une stratégie de 
développement et d’animation culturelle 

Fin semestre 3 Plan d’actions année N+1 de développement culturel et d’animation 

Fin semestre 3 1 document d’orientation stratégique sur l’animation culturelle communale 
(axes structurels et thématiques) 

 

 
 

 5. ACTIVITES 

Conditions préliminaires nécessaires au démarrage de l’action: 
1. Identification à la Mairie de personnes (élu(s) + agent cadre) en mesure de co-piloter le projet 
2. Identification au PAG d’un agent en mesure de co-piloter le projet et de collaborateurs 
3. Identification à la DAC d’un agent référent en mesure d’accompagner le projet 
4. Identification d’un prestataire ou association en mesure de mener les enquêtes 
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OS1 : 
1. Les atouts, pratiques, acteurs et structures existantes sont documentés et analysés 

1.1.1 Rassemblement des documents internes au PAG (fiches action, rapports d’activité, retours 
d’expérience, etc. sur le soutien technique et financier à la vie culturelle) 
1.1.2 Demande et rassemblement des documents Mairie et DAC (idem) 
1.1.3 Description/analyse des actions menées et/ou soutenues par Mairie, PAG, DAC (ou autres 
acteurs) sur les volets culturels 
1.1.4 Description/analyse du tissu associatif et des autres acteurs 
1.1.5 Description/analyse des structures existantes 
1.1.6 Première analyse interne et description des atouts, potentialités et contraintes sur la 
commune tels que perçus par l’équipe PAG sur la thématique culturelle 
1.1.7 Synthèse de ces éléments dans un pré-diagnostic 
1.1.8 Transmission du pré-diagnostic à la Mairie (+échanges) 
 

2. Les perceptions, besoins et attentes des acteurs locaux et institutionnels sont 
questionnés et analysés 

1.2.1 Conception du plan d’enquête et mise sur pieds de l’équipe d’enquête (dont choix du 
prestataire, externe, association ou autres) 
1.2.2 Préparation/conception des formulaires d’enquêtes (destinés aux acteurs locaux, acteurs 
culturels du littoral, acteurs institutionnels) 
1.2.3 Briefing des enquêteurs  
1.2.4  Mise en œuvre du plan d’enquêtes (menées par les enquêteurs et agents PAG et animées 
par agents PAG) (voir annexe 1 : liste des acteurs potentiels a enquêter) 
1.2.5 Rassemblement et saisie des résultats  
1.2.6 Analyse des résultats 
1.2.7 Transmission du compte rendu et analyse d’enquête à la Mairie (+échanges) 
 

3. Un diagnostic est réalisé et partagé avec l’équipe municipale, les habitants et les 
acteurs locaux  

1.3.1 Sur la base des éléments réunis en 1.1 et 1.2, réalisation d’un diagnostic sur le 
développement et l’animation culturelle de la commune (répartition DAC/PAG) 
1.3.2 Préparation des documents et de la méthodologie de participation pour une restitution et 
discussions avec les habitants d’une part et les acteurs locaux d’autre part, sur le diagnostic et les 
pistes d’action/stratégiques 
1.3.3 Organisation de l’évènement (planification, communication, invitation, logistique) 
1.3.3 Tenue de l’évènement 
1.3.4 Collecte et synthèse des avis, opinions et commentaires reçus à l’occasion de cet 
évènement 
1.3.5 Sur la base de 1.3.3 et 1.3.4, compléter le diagnostic en intégrant les nouveaux apports 
1.3.6 Transmission du diagnostic final à la Mairie (+échanges) 

 
OS2 : 
2.1 Les grands axes structurels et thématiques de la stratégie communale de développement et 
d’animation culturelle sont discutés et fixés 

2.1.1 Sur la base du diagnostic, élaboration de pistes d’axes stratégiques (thématiques et 
structurels) pour le développement et l’animation culturelle sur Papaïchton 
2.1.2 Planification de trois rencontres avec la Mairie sous la forme d’un groupe de travail 
DAC/Mairie (élus+agents)/PAG pour présenter le diagnostic et les pistes, les discuter ensemble et 
les adapter aux besoins et souhaits de la Mairie 
2.1.3 Tenues des rencontres 
2.1.4 Travail intermédiaire afin de préparer les documents d’une réunion sur l’autre et enrichir le 
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dialogue des éléments discutés la fois d’avant 
2.1.5 Validation des axes stratégiques 
 

2.2  Un programme d’action pour l’année suivant le diagnostic est préparé et validé par les 
partenaires 

2.2.1 Réalisation d’une proposition de plan d’action sur l’année n+1 à l’occasion des réunions du 
GT 
2.2.2 Transmission et discussion avec la Mairie 
2.2.3 Modification/adaptation du document 
2.2.4 Validation et début de la mise en œuvre 
 

2.3 Une réflexion est initiée sur la stratégie complète (plan d’action pluriannuel, financement, 
organisation) 

2.3.1  Organisation d’une réunion sur l’organisation de la politique culturelle sur la Mairie 
2.3.2 Tenue de la réunion : ressources humaines, moyens, actions à privilégier 
2.3.3. Mise en place de groupe(s) de travail pour la préparation de la stratégie complète 

 

6. PUBLIC(S) CIBLE(S) / BENEFICIAIRES 

Directement :  
Les acteurs locaux du développement culturel, dont le milieu associatif, artistes et artisans locaux, 
autorités coutumières, milieu scolaire et la population locale (via l’amélioration attendue de l’offre 
culturelle locale) 
Les acteurs culturels régionaux (décentralisation de l’offre vers le territoire communal et 
participation des acteurs de l’intérieur dans les événementiels du littoral)  
Le Parc amazonien (PAG) et la Mairie 
 
Indirectement : Le tissu économique local lié à la réalisation des manifestations culturelles 
Les partenaires et acteurs institutionnels de la culture (Direction de l’Action Culturelle (DAC), 
Collectivité Territoriale de Guyane (CTG)…). 

 

7.  IMPACTS / BENEFICES ET DURABILITE 

Impacts et bénéfices 
3. Amélioration de la politique communale culturelle 
4. Meilleure connaissance du milieu culturel, de ses dynamiques et besoins 
5. Amélioration de l’appui au milieu associatif 
6. Meilleure évaluation des atouts et potentialités de la commune 
7. Meilleure structuration de l’appui PAG sur la commune 
8. Meilleure articulation de l’action culturelle entre les acteurs locaux, institutionnels et 

régionaux 
9. Amélioration de la visibilité de la politique et logique de développement culturel de 

Papaïchton 
10. Idéalement, meilleure captation de fonds et génération de projets 
11. Amélioration de la qualité et la cohérence de l’offre culturelle sur la commune  
12.  
Durabilité 
La structuration d’une politique communale pour la vie culturelle locale doit permettre de fixer les 
orientations à long terme et d’engager les différents acteurs dans des partenariats construits et 
consolidés autour de la mise en œuvre de ce projet global et commun. 
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8.  ANALYSE DES RISQUES et CONTRAINTES 

Difficultés, risques et contraintes possibles : 
Saturation des personnes au regard sur des 
enquêtes/disponibilités des enquêtés 
Manque d’engagement dans le portage de l’action 
d’un agent référent technique sur la culture en 
Mairie ainsi que des élus référents Temps 
disponibles des agents PAG pour la réalisation 
et/ou le suivi des différentes phases 
Tenir dans le temps la réalisation des différentes 
phases 
  

Réponses pour éviter, diminuer ou gérer les 
risques/contraintes : 
Favoriser des relais locaux pour la réalisation des 
enquêtes en externalisant leur réalisation à un 
opérateur externe (association, stagiaire ou 
autre) 
Désignation en amont des référents techniques 
et politiques de la mairie et du PAG 
Priorisation de l’action et constitution d’une 
équipe fonctionnant en mode projet 
Evaluation précise et réaliste des besoins + 
élaboration d’un chronogramme avec les points 
d’étapes rythmant la réalisation des phases 
Constitution d’un copil Mairie/PAG pour le suivi  

 

9. ORGANISATION ET MODE OPERATOIRE 

Rôle des partenaires du projet  
Ce travail sera réalisé en étroite collaboration entre les partenaires du projet (Mairie/PAG/DAC et 
autres acteurs locaux) avec des temps d’échange et de concertations importants. Le PAG 
coordonnera la première phase technique du travail (réalisation d’un diagnostic sur la base 
d’enquêtes auprès des acteurs de la sphère culturelle) mais le pilotage général du projet reste du 
ressort de la Mairie. 
Des points d’étapes réguliers se feront entre chaque partenaire pour accompagner/suivre les 
différentes phases du projet et partager les données acquises au cours du diagnostic afin d’aider la 
mairie à se positionner sur la définition de grands axes structurels et thématiques pour l’élaboration 
d’une stratégie de développement et d’animation culturelle locale. 
I - Mairie/PAG :  
Pilotage global mairie mais pilotage technique du PAG sur la réalisation du diagnostic 
PAG : appui technique (réalisation du diagnostic (pilotage sur cette action), participation aux 
réunions et travail intermédiaire) mais aussi financier (pour la réalisation des enquêtes)) 
II - Appui DAC & Collectivité Territoriale de Guyane : appui technique (participation au diagnostic et 
réunions et travail intermédiaire) voire financier (réalisation des enquêtes pour le diagnostic). 
III - Acteurs locaux du développement culturel : appui technique (participation aux enquêtes, 
participation aux réunions de restitution). 
Mode d’organisation des acteurs 
Tout au long de la phase de diagnostic réalisé par le PAG, la mairie sera consultée et largement 
impliquée pour participer à celui-ci, que ce soit pour fournir des éléments d‘informations que pour 
analyser/discuter les éléments de synthèse généraux qui s’en dégageront au cours de points d‘étape 
qui seront organisés. Elle sera également très fortement intégrée et sollicitée (car porteur du projet) 
sur la formation des groupes de travail qui suivront pour dégager les grands axes de la stratégie 
communale de développement de l’animation, sur la base du diagnostic préalablement réalisé. A 
minima 5 réunions sont prévues avec la Mairie, en lien avec d‘autres acteurs impliqués dans le 
projet, outre les points ponctuels qui auront  lieu entre agents du PAG et mairie sur la phase 
diagnostic. 
La DAC sera impliquée en tant que conseillère dans la réalisation et l’analyse du diagnostic, voire 
apportera un appui financier (sous réserve de disponibilité de financement). Des points réguliers 
seront faits entre la Chargée de mission culture du PAG et le conseiller de la DAC sur ce sujet. Ce 
dernier participera en outre aux points de restitution/discussion avec la maire dans toutes les phases 
de ce travail de diagnostic/élaboration d’axes stratégiques de la politique d’animation culturelle de la 
commune.  
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Les acteurs du développement culturel local (associations locales, voire organismes du littoral 
appuyant des actions locales culturelles) seront fortement sollicités durant la phase d’élaboration du 
diagnostic (apport d’informations durant les enquêtes, participation aux réunions de restitution) 
réalisés en lien avec la mairie. 
Pilotage au sein du PAG 
Référente action PAG : Claire COULY, Chargée de mission culture 
Collaborateurs : Fabien PONS MOREAU, Touine KOUATA, Bertrand GOGUILLON, SCOM (à définir) 
Pilotage au sein de la DAC 
Référent action : Thomas MOUZARD, conseiller DAC 
Pilotage au sein de la Mairie : 
Référent administratif : - - - - -  
Référent(s) élu(s) : Antoine DINGUIOU ; Paul BAKAMAN 
Suivi Région : Kristen SARGE 

  

    11.      SUIVI ET EVALUATION 
 

Suivi 
Points d’étapes  internes PAG (DTM et siège ) : a minima deux fois/mois. 
Points d’étape PAG/DAC/mairie= à minima 5 (cf rubrique 4). 
Evaluation 
Avancée du diagnostic  - Représentativité du diagnostic (pourcentage d‘acteurs locaux pré-ciblés 
ayant participé aux enquêtes) - Degré d’implication des  acteurs locaux dans les ateliers (Degré de 
participation aux réunions de  restitution auxquels ils seront conviés pour discussion avec le PAG et la 
mairie des lacunes, besoins et attentes en terme d‘animation culturelle sur la commune)  

10.      COMMUNICATION ET DIFFUSION 

Différentes phases de restitutions des résultats sont prévues et auront lieu sous forme de points 
d’étape avec les acteurs impliqués dans le projet (cf. rubrique 4, réunions organisées par la mairie 
principalement) afin de partager l’information et la compléter au cours de discussion commune. Ces 
échanges pourront se faire sous forme orale avec diffusion de rapports des résultats écrits associés 
(power point et rapport final du diagnostic). 
Il pourrait être envisagé également une aide à la diffusion d’une plaquette recensant les acteurs 
locaux et institutionnels sur la thématique de la culture (financeurs vs acteurs locaux) à un plus large 
public de la commune. 
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12. CHRONOGRAMME PREVISIONNEL  

Objectifs 
spécifiques 

Résultats/Produits 
attendus 

Activités Pilotage 
 

Estimation 
H/J 

Sem.0 
Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Eléments préliminaires 

0.1     Identification à la Mairie de personnes (élu(s) + agent 
cadre) en mesure de co-piloter le projet 

 Mairie 
- 

  
  
 

                                  

0.2     Identification au PAG d’un agent en mesure de co-
piloter le projet et de collaborateurs 

 PAG 
- 

                                      

0.3     Identification à la DAC d’un agent référent en mesure 
d’accompagner le projet 

 DAC 
- 

                                      

0.4     Identification d’un prestataire ou association en 
mesure de mener les enquêtes 

 PAG 
- 

                                      

  I. Evaluer 
les atouts, 
les 
potentialités 
et les 
besoins de la 
commune en 
animation 
culturelle      

I.1 Les atouts, 
pratiques, 
acteurs et 
structures 
existantes sont 
documentés et 
analysés 

1.1.1 Rassemblement des documents internes au PAG 
(fiches action, rapports d’activité, retours d’expérience, etc. 
sur le soutien technique et financier à la vie culturelle) 

 PAG 

15 H/J (10 
CCo+5 TK)                                    

1.1.2 Demande et rassemblement des documents Mairie et 
DAC (idem) 

 PAG                                    

1.1.3 Description/analyse des actions menées par Mairie, 
PAG, DAC 

 PAG                                    

1.1.4 Description/analyse du tissu associatif et des autres 
acteurs 

 PAG                                    

1.1.5 Description/analyse des structures existantes  PAG                                    

1.1.6 Première analyse interne et description des atouts, 
potentialités et contraintes de la commune tels que perçu 
par l’équipe PAG 

 PAG                                    

1.1.7 synthèse de ces éléments dans un pré-diagnostic  PAG                                    

1.1.8 Transmission du pré-diagnostic à la Mairie (+échanges)  PAG                                       

I.2 Les 
perceptions, 
besoins et 
attentes des 
acteurs locaux et 
institutionnels 
sont collectés et 
analysés 

1.2.1 Conception du plan d’enquête et mise sur pieds de 
l’équipe d’enquête (dont choix du prestataire, externe, 
association ou autres) 

 PAG/DA
C 

3H/J CCo 

                                    

1.2.2 Préparation/conception des formulaires d’enquêtes 
(acteurs locaux, acteurs culturels du littoral, acteurs 
institutionnels) 

 PAG/DA
C 

3H/J CCo 

                                    

1.2.3 Briefing des enquêteurs 
 Enquêt
eurs 
PAG  

0.5H/J CCo 

                                    

1.2.4  Mise en œuvre du plan d’enquêtes (menées par les 
enquêteurs et agents PAG et animées par agents PAG) 

 Enquêt
eurs 
PAG 

10H/J 
(enquêteurs) 

10H/J 
(littoral) 

+ anim. 3H/J 
TK 
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Objectifs 
spécifiques 

Résultats/Produits 
attendus 

Activités Pilotage 
 

Estimation 
H/J 

Sem.0 
Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1.2.5 Rassemblement et saisie des résultats 
 Enquêt.
PAG 

5-10 H/J 
enquêteurs + 

CCo 
                                     

1.2.6 Analyse des résultats  PAG 5H/J CCo+TK                                     

1.2.7 Transmission du compte rendu et analyse d’enquête à 
la Mairie (+échanges) 

 PAG -                                      

I.3 Un diagnostic 
est réalisé et 
partagé avec 
l’équipe 
municipale, les 
habitants et les 
acteurs locaux  

1.3.1 Sur la base des éléments réunis en 1.1 et 1.2, 
réalisation d’un diagnostic sur le développement et 
l’animation culturelle de la commune (répartition DAC/PAG) 

 PAG/ 
DAC 

10H/J 
CCo -TM 

                                    

1.3.2 préparation des documents et de la méthodologie de 
participation pour une restitution et discussions avec les 
habitants d’une part et les acteurs locaux d’autre part, sur le 
diagnostic et les pistes d’action/stratégiques 

 PAG 
8H/J (2x4) 

CCo TM 
+ 2H/J COM 

                                     

1.3.3 organisation de l’évènement (planification, 
communication, invitation, logistique) 

 Mairie 5H/J                                      

1.3.4 Tenue de l’évènement 
 PAG/ 
Mairie/
DAC 

5H/J 
(5persx1H/J) 

                                     

1.3.5 collecte et synthèse des avis, opinions et 
commentaires collectés à l’occasion de cet évènement 

 PAG 

6H/J CCo 
                                     

1.3.6 sur la base de 1.3.3, compléter le diagnostic 
 PAG/ 
DAC 

                                    

1.3.7 Transmission du diagnostic final à la Mairie 
(+échanges) 

 PAG -                                      

II. Structurer 
les grands 
axes d’une 
politique 
d’animation 
culturelle sur 
la commune 

II.1 les grands 
axes structurels 
et thématiques 
de la stratégie 
communale de 
développement 
et d’animation 
culturelle sont 
discutés et fixés 

2.1.1 Sur la base du diagnostic, élaboration d’une 
proposition/de pistes d’axes stratégiques (thématiques et 
structurels) pour le développement et l’animation culturelle 
sur Papaïchton 

  Intégré avant                                     

2.1.2 Planification de trois rencontres avec la Mairie sous la 
forme d’un groupe de travail DAC/Mairie (élus+agents)/PAG 
pour présenter le diagnostic et les propositions, les discuter 
ensemble et les adapter aux besoins et souhaits de la Mairie 

 Mairie 1.5H/J                                      

2.1.3 Tenues des rencontres 
 Mairie/ 
DAC/ 
PAG 

12H/J                                      

2.1.4 travail intermédiaire afin de préparer les documents 
d’une réunion sur l’autre et enrichir le dialogue des 
éléments discuté la fois d’avant 

 PAG 
12H/J 

CCo+TK 
                                     

2.1.5 validation des axes stratégiques  Mairie -                                      

II.2 Un 
programme 
d’action pour 

2.2.1 Réalisation d’une proposition de plan d’action sur 
l’année n+1 à l’occasion des réunions du GT 

 PAG et 
DAC 

Intégré avant                                     

2.2.2 Transmission et discussion avec la Mairie  PAG -                                      
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Objectifs 
spécifiques 

Résultats/Produits 
attendus 

Activités Pilotage 
 

Estimation 
H/J 

Sem.0 
Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

l’année suivant 
le diagnostic est 
préparé et validé 
par les 
partenaires 

2.2.3 Modification/adaptation du document 
 PAG et 
DAC 

1H/J 
CCo + TM 

                                    

2.2.4 Validation et mise en oeuvre 
 Mairie 
et COPIL 

-                                     

II.3 Une réflexion 
est initiée sur la 
stratégie 
complète (plan 
d’action 
pluriannuel, 
financement, 
organisation) 

2.3.1  Organisation d’une réunion sur l’organisation de la 
politique culturelle sur la Mairie 

 Mairie 0.5H/J                                      

2.3.2 Tenue de la réunion : ressources humaines, moyens, 
actions à privilégier 

 Mairie 4H/J                                      

2.3.3 Groupe de travail pour la préparation de la stratégie 
complète 

 Mairie 
COPIL 

---                                      
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13. ESTIMATION DE LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES   

 

Sources de financement   

PAG Mairie DAC CTG TOTAL (€) 

Estimation de la 

Contribution 

hors personnel*  

(€) 

Estimation de la 

Contribution en 

personnel 

(H/J et estimation €) 

Estimation de la 

Contribution hors 

personnel*  

(€) 

Estimation de la 

Contribution en 

personnel 

(H/J et estimation €) 

Estimation de la 

Contribution hors 

personnel*  

(€) 

Estimation de la 

Contribution en 

personnel 

(H/J et estimation €) 

Estimation de la 

Contribution hors 

personnel*  

(€) 

Estimation de la 

Contribution en 

personnel 

(H/J et estimation €) 

 

4540 

 

16067.7 

(82.5H/J) 
400 + à définir 

1832 

(16 H/J) 
3500 

3296.85  

(15.5 H/J) 

A définir  29636.5€ 

* incluant fonctionnement, investissement et intervention 
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14. CADRE LOGIQUE 

 
Logique d'intervention 

Indicateurs Objectivement 

vérifiables2 

Objectif général (finalité, 

objectif global, objectif de 

DD) 

Favoriser la transmission et la valorisation des patrimoines et le dialogue culturel 

au travers d’une politique d’animation dynamique et structurée au sein de la 

commune de Papaïchton 

Degré de réalisation des livrables 
Degré de représentativité du 
diagnostic 
Degré d’implication des  acteurs 
locaux aux ateliers 
Degré de satisfaction des acteurs 
locaux et Mairie 

Objectif(s) spécifique(s) 

(objectifs de 

développement du projet) 

OS 1 : Evaluer les atouts, les potentialités et les besoins sur la commune en 

animation culturelle 

OS 2 : Structurer les grands axes d’une politique d’animation culturelle sur la 

commune 

Résultats (produits) 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats (produits) 

 

 

 

 

 

OS1 : 

a. Les atouts, pratiques, acteurs et structures existantes sont documentés et 

analysés 

b. Les perceptions, besoins et attentes des acteurs locaux et institutionnels sont 

questionnés et analysés 

Un diagnostic est réalisé et partagé avec l’équipe municipale, les habitants et les 

acteurs locaux  

 

OS2 : 

2.1 les grands axes structurels et thématiques de la stratégie communale de 

développement et d’animation culturelle sont discutés et fixés 

2.2  Un programme d’action pour l’année suivant le diagnostic est préparé et 

validé par les partenaires 

2.3 Une réflexion est initiée sur la stratégie complète (plan d’action pluriannuel, 

financement, organisation) 

Livrables associés :  
1 pré-diagnostic d’inventaire et 
d’analyse  
1 document de restitution des 
résultats d’enquêtes  
1 rapport de diagnostic  
Plan d’actions année N+1  
1 document d’orientation stratégique  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papaïchton, Territoire à Energie POSitive (TEPOS) 
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Papaïchton, Territoire à Energie POSitive (TEPOS) 

 

Territoire et zones 
d’interventions 

Papaichton –Bourg de Papaichton 

Description 
synthétique du projet 
 
 

Dans le cadre de l’appel à projets TEPOS (Territoire à Energie Positive) 
lancé par le ministère de l’Ecologie, la commune de Papaïchton, lauréate 
de l’appel, a fait le choix de construire une maison  de la culture 
polyvalente, sur son bourg. Celle ci sera conçue et réalisée comme un 
espace d’échange et de démocratisation de la culture en même tant 
qu’un centre de gravité pour le monde associatif. La maison des cultures 
servira aussi de « modèle » en termes d’optimisation des sources 
d’énergie et de son utilisation. Une autre composante de ce 
développement « à énergie positive » est de structurer une offre de 
transport collectif bas-carbone.  
 
Objectif général : Assurer la conception et la réalisation du projet TEPOS 
de la commune de Papaïchton au travers d’une maison de la culture 
polyvalente et d’une offre de mobilité collective bas-carbone 
 
Objectifs spécifiques (OS) 
OS1: Fédérer les partenaires autour du projet 
OS2: Mener les études préalables à la mise en œuvre opérationnelle, 
étude de préfiguration  
OS3: Planifier les financements pour la phase opérationnelle et proposer 
un plan stratégique à moyen et long terme pour la continuité de la 
démarche TEPOS 

Rôle des différents 
partenaires du projet 

Porteur : Mairie de Papaichton 
Pilote : Mairie/Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement (DEAL)/Agence de l’Environnement et de la Maitrise de 
l’Energie (ADEME)/Région 
Appui : PAG 
Implication : tissu associatif et économique  
 

Public cible / 
bénéficiaires 
 
 

Directs : administrés de la commune de Papaichton (6096 personnes), 
acteurs associatifs et culturels 
Indirects : administration communale et partenaires institutionnels 
Acteurs économiques 

Durée prévue – 
période d’intervention 

2015 - 2017 

Référence Charte  OR II-1-2 Favoriser un libre accès aux sources patrimoniales ; 
OR II-2-3 Renforcer la capacité des acteurs du développement culturel 
local ; 
OR II-3-2 Favoriser les espaces de rencontres et de dialogue des cultures ; 
ORIII-1-2 Promouvoir des équipements et services adaptés au contexte, 
respectueux de l’environnement et des hommes ; 
ORIII-1-6 Désenclaver les territoires 
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1.ANTECEDENTS ET CONTEXTE 

 
Alors que le projet de loi sur la transition énergétique pour la croissance verte a été voté le 3 mars 
2015 au Sénat, la commune de Papaïchton a souhaité s’engager dans une démarche de transition 
énergétique. Pour cela, elle a souhaité participer à l’appel à projets « TEPOS » (Territoire à Energie 
Positive pour la croissance verte) du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de 
l’Energie de septembre 2014, duquel elle a été lauréate. 

 
La stratégie portée par un Territoire à Energie POSitive pour la croissance verte doit s’articuler 
autour d’un ou plusieurs des axes suivants : 

 Le bâti (équipement public, logement ou activité…) présentant de hautes performances 
environnementales ou des innovations en termes d’usage, en facilitant la rénovation. 

 La mobilité : des modes de transport économes en énergie et à faible niveau d’émission de 
gaz à effet de serre et polluants, offre de transport étendue favorisant le désenclavement 
du territoire de projet (covoiturage, auto-partage, transport à la demande, libre-service), 
encouragement des modes actifs, offre intermodale de qualité, amélioration des services et 
des informations aux usagers, distribution optimisée des marchandises… 

 Les stratégies énergétiques : réseaux économes en énergie et en gaz à effet de serre 
(chauffage, refroidissement, déchets), production d’énergies renouvelables, réseaux 
intelligents, boucles locales d’autoconsommation / autoproduction… Le projet devra viser 
une échelle d’intervention qui fasse levier sur le territoire en lien avec les opérateurs de 
réseaux. 

 L’espace public et l’environnement, avec une attention particulière portée sur 
l’optimisation de la gestion de l’eau (eau potable, eaux pluviales et usées) et sur l’éclairage 
public. 

 Les sites de projets d’économie circulaire où des entrepreneurs des secteurs de l’industrie, 
de l’agriculture mettent en place un mode d’organisation inter-entreprises par des échanges 
de flux ou une mutualisation de besoins, le recyclage des déchets. 

 Les projets d’aménagement, d’infrastructure proposant des formes urbaines et des 
équipements innovants en réponse à la fois à la lutte contre l’étalement urbain et aux 
besoins de développement du territoire. Les projets labellisés ou engagés dans la 
labellisation "EcoQuartier" seront en particulier considérés. 

 
Le projet de la commune de Papaichton porte principalement sur l'axe bâti au travers d’une 
maison polyvalente de la culture et sur l'axe mobilité au travers du développement d’une offre de 
transport collectif bas-carbone. Elle sera accompagnée par le les services de l’État (préfecture, 
direction départementale des territoires), le Conseil Régional et le Parc amazonien pour concrétiser 
ce projet ciblé et accéder aux financements. Cet accompagnement sera matérialisé par le contrat 
local de transition énergétique, signé entre l’Etat, l’ADEME, la Région et les élus de Papaïchton. 

 
Le contexte à Papaïchton  

 
Aujourd’hui sur le territoire de Papaïchton, les acteurs culturels sont principalement représentés par 
des associations actives  ou sollicitant régulièrement des subventions sur des projets de valorisation 
de la culture Aluku et des échanges culturels. Ces associations sont pour certaines d’entre elles en 
mal de bénévoles, de structuration ou d’animation interne. Malgré leur fragilité relative, il n’y a pas 
aujourd’hui de mutualisation des moyens ou des projets.  
En termes d’évènements, il se tient pour le moment deux grands temps forts que sont les 
rencontres musicales du Maroni et la fête patronale. Cependant, des évènements culturels 
(concours, kermesses, concerts, fêtes thématiques et autres) sont organisés tout au long de l’année, 
rythmant la vie de la commune et des écarts et créant des dynamiques socio-économiques 
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importantes. 
En termes d’infrastructures, mise à part la place des fêtes, aucune structure ou espace culturel ne 
permet aujourd’hui de mettre en valeur la diversité et l’expression culturelle sur la commune ainsi 
que de développer une offre plus variée, requérant d’avantages d’infrastructure/matériels 
professionnels. Il n’existe ainsi pas de salle polyvalente ni de lieu de permanence sur la commune 
pour les associations.  

 
Sur l’axe transport, il n’existe pas de transport en commun formalisé sur la commune. 
L’augmentation de la démographie en cours (2296 habitants en 2007, 6097 en 2012, et 
certainement plus de 15 000 habitants d’ici 15 ans) couplée à l’augmentation du niveau de vie 
amène : 

 à un accroissement important du nombre de véhicules personnels sur la commune (qui sont 
d’ailleurs peu aux normes de sécurité et environnementales en vigueur),  

 à une augmentation des contraintes pour le développement des activités économiques 
(agriculture, commerce de proximité), tout cela posant également de vraies questions de 
qualité de vie, notamment en ce qui concerne l’interconnexion avec les écarts de Loka et 
Boniville et leur accès aux services et opportunités,  

 à une dépendance toujours plus accrue aux énergies fossiles, particulièrement onéreuses 
sur le fleuve. 

Un réel besoin en terme de transports propres, diversifiés et adaptés émerge donc de la part des 
habitants de la commune, pour divers usages tant personnels que professionnels. 

 

2.JUSTIFICATION 

Préfigurer la création d’un lieu de découverte, d’échange et émulateur pour le milieu culturel 
 
La forte croissance démographique et le changement des modes de vie des habitants sur la 
commune de Papaïchton se traduisent aujourd’hui par des besoins grandissants en termes de 
développement économique et social. Cependant, ils ne doivent pas faire oublier que le 
développement à l’échelle d’un territoire passe, au même titre que la dimension économique et 
sociale, par le développement de la dimension culturelle, tant dans l’offre que la dynamique 
d’échange. 
 
L’offre culturelle actuelle de la commune est encore assez limitée, en partie pour cause 
d’équipements/espaces culturels spécifiques fonctionnels, hormis la scène sur la place des fêtes, et 
seuls deux temps forts, la fête patronale et les rencontres musicales du Maroni, rythment l’agenda 
culturel de manière récurrente.  
Or ce manque d’infrastructure est un sérieux handicap que beaucoup, habitants et professionnels, 
ont pu constater. Cela oblige les acteurs à des adaptations (utilisations d’espaces privés ou 
d’espaces impropres à ces activités, construction de « lieux de fortune », réduction des ambitions 
des projets…) dont ils sont parfois tributaires.  
Les écueils techniques et logistiques rencontrés par les maîtres d’ouvrage, de quelque catégorie 
qu’ils relèvent (collectivités, associations, privés), empêchent souvent les projets sinon d’éclore, du 
moins de se développer au rythme et à l’échelle qui devrait être le leur. 
 
La commune compte néanmoins sur  de nombreux atouts d’un point de vue culturel : 

- Une vie associative dynamique et variée 
- La présence d’artisans et de groupes locaux reconnus régionalement 
- L’existence de divers petits et moyens évènements rythmant la vie du bourg et de ses écarts 

tout au long de l’année 
- Une volonté politique affichée de mettre en œuvre une politique et une stratégie 
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d’animation culturelle, de la part du Maire et de son équipe 
- Un patrimoine historique, culturel et paysager qui donne à la commune de solides éléments 

pour acquérir un positionnement fort au niveau régional : collectivité de Guyane capitale du 
pays Boni, site classé au patrimoine national des Abattis Cottica, maisons traditionnelles de 
Loka et Boniville, etc. 
 

Compte tenu de ce contexte et des dynamiques de projets existantes, le développement d’un lieu 
de rencontres et d’expressions culturelles de proximité, construit en partenariat avec les acteurs 
du milieu, représente un enjeu majeur, support de la dynamique territoriale. 
 
Pensé à la fois comme un espace de représentation, de travail, de création et de formation où 
artistes, artisans, scolaires, monde associatif et population se rencontrent, ce lieu permettra la mise 
en place d’actions de promotion de la culture variées, la =mise en contact et en synergie d’initiatives 
et d’artistes, d’échanges, de paroles et d’expériences.  
 
Ce lieux permettra donc la préparation et la tenue de représentations (théâtre, danse, concerts, 
spectacles, débats, etc.) et d’expositions, mais aussi certainement d’ateliers, de débats … ainsi qu’un  
soutien à la dynamique associative et à l’ancrage des projets culturels du territoire au-delà de 
l’événementiel. En effet, en tant que centre de gravité de la vie culturelle par la mise à disposition 
de moyens (locaux) et certainement de services encourageant les associations à mutualiser 
certaines fonctions difficile à gérer à l’heure actuelle et pourtant essentielles (gestion 
administrative, financière, communication, etc.), il jouera un rôle de catalyseur et impulsera une 
dynamique forte au sein du tissu associatif. 
 
Au-delà de l’opportunité même d’accompagner l’épanouissement culturel, un tel lieu permet 
également de donner à découvrir ou redécouvrir certaines facettes des patrimoines culturels du 
territoire. En valorisant (et parfois en re-légitimant) les richesses du patrimoine sous toutes ses 
formes et de manière innovante. Cet espace constituera un véritable support de 
médiation/animation entre habitants, artistes et visiteurs, vecteur de reconnaissance et 
d’épanouissement des identités individuelles et culturelles. Des espaces de ce type existent déjà 
(Musée des cultures de Guyane par exemple), mais il n’existe aucun espace sur le territoire 
communal qui soit en mesure de jouer ce rôle clé. 
 
Une infrastructure publique exemplaire dans la transition énergétique des territoires 
 
L’électricité sur la commune est à 100% d’origine thermique (diesel ; trois groupes) et la 
consommation, qui est estimée à environ 1700MWh/an en 2015, devrait presque doubler d’ici à 
20309 du fait de l’augmentation de la population, de l’augmentation de la consommation par les 
ménages et de l’augmentation des besoins des services et entreprises. Cette dépendance toujours 
plus accrue des foyers et des infrastructures aux énergies fossiles constitue un enjeu fort pour la 
commune sur les prochaines années, dans un contexte où le prix de ces énergies est soumis à des 
contraintes de plus en plus fortes et voué à une inéluctable hausse. 
 
Dans ce contexte, le développement d’une infrastructure publique exemplaire en termes de 
sobriété et d’efficacité énergétiques, au cœur du Bourg de Papaïchton, représente une opportunité 
forte pour la commune, à la fois de diminuer ses coûts de fonctionnement, de tester des matériaux 
et technologies et de montrer l’exemple sur son territoire. Les technologies et choix techniques 
réalisés sur les installations de l’infrastructure permettront en effet non seulement de limiter 
l’augmentation du taux de dépendance énergétique, mais aussi de tester et de capitaliser des 
informations et retour d’expérience sur des modalités de construction encore peu développées sur 

                                                           
9
 Selon un scénario de croissance estimé à 4%: consommation estimée de 3059MWh/an en 2030 (EDF, 2013) 
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l’intérieur. 
 
Développer une mobilité bas-carbone à l’échelle de la commune 
 
Compte tenu du développement démographique et socio-économique de la commune, les activités 
et les échanges vont certainement aller en s’augmentant, rendant les particuliers et les 
entrepreneurs toujours plus dépendant des énergies fossiles sur un scénario de développement 
sans changement des modes de déplacement (véhicule individuel) et des sources d’énergie 
(essence/gasoil). De telles situations augmentent souvent la précarité énergétique des foyers les 
plus modestes, faisant face à des inégalités fortes selon qu’ils ont les moyens d’avoir accès à la 
mobilité ou non. 
En ce sens, développer une offre de mobilité adaptée, bas-carbone et ajustée à l’échelle de la 
commune constitue également une opportunité clé d’engager la commune sur un mode de 
développement raisonné, rendant disponible une offre de mobilité économe pour tous les 
habitants.  
 
Première phase : penser et préparer l’arrivée de ces services (préfiguration) 
La première phase de la démarche « Papaïchton, Territoire à Energie Positive » se concentrera sur 
les éléments suivants : 

1. Mener un travail de réflexion et concertation avec les habitants et partenaires pour la mise 
en œuvre de l’initiative TEPOS et les choix d’infrastructures et services à réaliser sur la 
commune 

2. Déterminer et mener les études nécessaires à la mise en place des 2 axes priorisés par la 
commune (bâti, transport) 

3. Mettre en place des actions pilotes 
4. S’assurer du financement, de l’articulation interinstitutionnelle et du pilotage du projet 

 
Deuxième phase : Construction et mise en service de la maison des cultures polyvalente et des 
équipements transport. 
 
Lien entre le projet TEPOS et les documents territoriaux ou d’urbanisme 
 
 
 
 

Institution Documents  
Mairie Plan Local d’Urbanisme (PLU en cours de réalisation) 
PAG Charte du PAG 

OR II-1-2 Favoriser un libre accès aux sources patrimoniales ; 
OR II-2-3 Renforcer la capacité des acteurs du développement culturel local ; 
OR II-3-2 Favoriser les espaces de rencontres et de dialogue des cultures ; 
ORIII-1-2 Promouvoir des équipements et services adaptés au contexte, 
respectueux de l’environnement et des hommes ; 
ORIII-1-6 Désenclaver les territoires 
 
COB : 

 Orientation 3 :  Accompagner les acteurs du territoire dans une logique 
de développement durable  
 Déclinaison 3-5 Accompagnement des acteurs sur la transition 

énergétique et changement climatiques 
Région Schéma d’aménagement régional (SAR) 

Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 
Programmation Pluriannuelle pour l’Energie 2015-2018 (PPE) 
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Plan Energétique Régional Pluriannuel de Prospection et d’Exploitation des 
Energies Renouvelables et d’Utilisation Rationnelle de l’Energie (PRERURE) 

ADEME Programme Régional pour la maitrise de l’énergie  
Partenaire clé de l’initiative TEPOS 

Ministère de 
l’écologie/DEAL 

Instigateur de l’initiative TEPOS 
Partenaire clé de l’initiative TEPOS 

Autres partenaires potentiels à mobiliser: Caisse des dépôts et consignations (CDC), Eco-
organismes, Association pour le développement de la mobilité électrique (AVERE), Association 
pour la diffusion des nouvelles technologies au service du développement durable (NOVEA), 
Electricité De France (EDF). 

 

 

3.OBJECTIFS 

Objectif général à long terme : Assurer la conception et la réalisation du projet TEPOS de la 
commune de Papaïchton 
 
Objectifs spécifiques (OS) sur le présent projet : 
OS1: Fédérer les partenaires autour du projet 
OS2: Mener les études préalables à la mise en œuvre opérationnelle, étude de préfiguration  
OS3: Planifier les financements pour la phase opérationnelle et proposer un plan stratégique à 
moyen et long terme pour la continuité de la démarche TEPOS  

 

4.RESULTATS et PRODUITS 

1 - Fédérer les partenaires autour du projet 
1.1 - Les partenaires sont informés et mobilisés 
1.2 - Le comité de coordination/pilotage est créé et fonctionnel, autour du cahier des charges 
partagés et validé par les partenaires 
 
2 - Mener les études préalables et étude de préfiguration à la mise en œuvre opérationnelle 
2.1 - Etudes de préfiguration pour la mise en place de l'axe bâti élaborée et partagée par les 
partenaires 
2.2 - Etudes de préfiguration pour la mise en place de l'axe mobilité élaborée et partagée par les 
partenaires 
 
3 - Planifier les financements pour la phase opérationnelle et proposer un plan stratégique à 
moyen et long terme pour la continuité de la démarche TEPOS 
3.1 – Plan de financement  et de la phase opérationnelle élaboré, partagé et validé par les 
partenaires permettant d’enclencher la recherche de financements 
3.2 – Plan stratégique à moyen et long terme de la démarche TEPOS élaboré et partagé par les 
partenaires 
 

Synthèse des principaux livrables du projet 

Année 1 Constitution CoPil, définition du cahier des charges de l'axe bâti et de l'axe mobilité 

Année 2-3 Etudes de préfiguration 

Année 3 Plan de financement pour la phase opérationnelle 
 

 

 

5.ACTIVITES 

Activité préliminaire 0.1 : estimation du budget du projet 
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1 - Federer les partenaires autour du projet 
1.1 – Les partenaires sont informés et mobilisés 
1.1.1 - Lettre de saisine à envoyer aux partenaires directs (DEAL/ADEME/Région-CTG) 
1.1.2 - Etablir un listing de partenaires potentiels 
1.1.3 - Contacter les partenaires potentiels pour évaluer leur motivation à s'intégrer au projet 
1.1.4 - Présentation et discussion avec chacun des partenaires potentiels 
 
1.2 - Le comité de coordination/pilotage est créé et fonctionnel, autour du cahier des charges qui 
est partagé et validé par les partenaires 
1.2.1 – Définir une proposition de cahier des charges pour l'axe bâti10 
1.2.2 - Définir une proposition de cahier des charges pour l'axe mobilité2 
1.2.3 -  Réunion des partenaires autour de la proposition pour le cahier des charges (axe bâti, axe 
mobilité) - mise en place du COPIL, discussion du cahier des charges, mise en place d'un calendrier 
de COPIL 
1.2.4 – Intégrer les éléments proposés par le COPIL au cahier des charges 
1.2.5 – Diffusion du cahier des charges mis à jour et validation par retour email/courrier des 
partenaires 
1.2.6 – Réunions du COPIL en fonction du déroulé du calendrier fixé collectivement 
 
2 – Etude de préfiguration 
2.1 - Etudes de préfiguration pour la mise en place de l'axe bâti élaborées et partagées par les 
partenaires* 
2.1.1 – Rédaction du marché public selon le cahier des charges de l'axe bâti validé par le COPIL 
2.1.2 - Parution du marché public 
2.1.3 – Réception des offres et comité de sélection 
2.1.4 – Rapport d'analyse d'offre et choix du prestataire 
2.1.5 – Notification au prestataire choisi et à ceux non-choisis 
2.1.6 – Lancement de la commande auprès du prestataire 
2.1.7 - Présentation à la Commission Opérationnelle de la Mairie de PPI  pour avis 
2.1.8 – Présentation de l’étude et validation par le COPIL et les partenaires élargis 
2.1.9 - Validation par le Conseil municipal, délibération 
 
2.2 – Etudes de préfiguration pour la mise en place de l'axe mobilité élaborées et partagées par les 
partenaires* 
2.2.1 – Rédaction marché public selon le cahier des charges de l'axe bâti validé par le COPIL 
2.2.2 - Parution du marché public 
2.2.3 – comité de sélection 
2.2.4 – rapport d'analyse d'offre et choix du prestataire 
2.2.5 – notification au prestataire choisi et à ceux non-choisis 
2.2.6 – lancement de la commande auprès du prestataire 
2.2.7 - Présentation étude à la Commission Opérationnelle  pour avis 
2.2.8 – Présentation et validation par le COPIL et les partenaires élargis 
2.2.9 - Validation par le Conseil municipal, délibération 
 
*deux lots seront proposés dans le marché public. Si un prestataire/cabinet d’études venait à 
répondre aux deux offres, il s’agira de mutualiser les deux résultats et dans tous les cas s’assurer que 
les étapes 2.1.7/2.2.7, 2.1.8/2.2.8 et 2.1.9/2.2.9 seront assez concomitantes.  
 
 

10. Plan de financement et plan stratégique 

                                                           
10

 Intégrant éventuellement une dimension de consultation avec les habitants 
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3.1 – Plan de financement défini et partagé par l'ensemble des partenaires 
3.1 – Elaboration d'une proposition de budget détaillé en fonction des 2 axes du projet 
3.2 – Organisation d'une réunion pour tenir informé le COPIL de la proposition de budget 
3.3 - Proposer le budget en COPIL et établir une ébauche de plan de financement 
3.4 – Travail en interne de chaque partenaire pour se positionner sur la proposition de plan de 
financement 
3.5 – Validation du plan de financement par le COPIL  
3.6 – Validation du plan de financement par le conseil municipal de la commune 
3.7 - Inscription au budget de chaque partenaire 
3.8 – Rédaction et envoie des dossiers de demande de subvention 
3.9 - Lancement de l'opération (passation du marché public et exécution du marché) 
 
 
3.2 – Plan stratégique à moyen et long terme de la démarche TEPOS élaboré et partagé par les 
partenaires 
(3.0 – Echange avec les habitants sur la vision à long terme du projet ?) 
3.1 – Elaboration d'une proposition de  plan stratégique avec les co-pilotes 
3.2 – Organisation d'une réunion de dialogue/discussion au sein du COPIL pour présenter et discuter 
la proposition 
3.3 – Travail en interne de chaque partenaire pour se positionner sur la proposition et apporter leurs 
points de vue 
3.4 – Intégration des éléments et validation du plan stratégique par le COPIL 
3.5 – Validation du plan stratégique par le conseil municipal de la commune 
3.6 – Restitution avec les habitants 

 

6.PUBLIC(S) CIBLE(S) / BENEFICIAIRES 

 
Les acteurs associatifs (23 associations) : la mise en place de lieux et services pour les associations 
permettra d’appuyer la structuration du tissu associatif, notamment par des services mutualisés 
d’administration et gestion. 
 
D’une manière générale, les habitants (6096 habitants, 1021 ménages, INSEE 2012) de Papaïchton 
pourront profiter de l’amélioration de la proposition culturelle et de l’amélioration de l’offre de 
mobilité.  
L’amélioration des infrastructures, de l’articulation des acteurs et de l’animation culturelle au sens 
large permettra d’offrir un meilleur accès à la culture, aux échanges culturels, de mettre en valeur la 
culture Aluku et indirectement de bénéficier de la structuration des acteurs associatifs et de leurs 
projets autour de ce lieu.  
 
Les acteurs de la culture en Guyane et les porteurs de projets culturels : la mise en place d’une 
infrastructure polyvalente permettra d’offrir aux acteurs et porteurs de projets une scène, un 
espace et un outil de travail et de création unique sur le fleuve. 
 
Les acteurs économiques  (27 entreprises enregistrées en 2013): le développement d’un service de 
mobilité permettra certainement de développer et faciliter les échanges sur la commune, y compris 
pour les entrepreneurs privés, entre les différentes parties du territoire de Papaïchton et en lien 
avec Maripa-Soula. 

 

7. IMPACTS / BENEFICES ET DURABILITE 
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Impacts/Bénéfices 
Pour l’axe bâti : 

- Amélioration de l’accès aux différentes cultures (traditionnelle, moderne, extraterritoriale) 
et aux échanges culturels 

- Renforcement du lien social entre les générations autour de la culture Aluku 
- Amélioration de l’offre d’infrastructures pour les acteurs culturels 
- Amélioration de l’efficience énergétique et de l’exemplarité de l’immobilier public,  
- Création de quelques emplois sur la commune pour la gestion des infrastructures et des 

services 
- Structuration du tissu socioculturel de la commune 

 
Pour l’axe transports : 

- Accès à la mobilité pour tous les habitants et les acteurs locaux  
- Accompagnement d’un développement local raisonné et favorisant la cohésion et la 

solidarité sociale du territoire  
- Renforcement de la planification de l’aménagement du territoire 
- Limitation de l’augmentation future de la dépendance énergétique des habitants au travers 

d’une offre alternative au véhicule individuel 
 

Pour les deux axes, favoriser, à travers les ateliers et rencontres avec les habitants, une prise de 
conscience des questions relatives à la consommation d’énergie à différentes échelles (foyer => 
territoire).  
 
Durabilité 
Durabilité « environnementale » : Dans la mesure où ce projet vise à améliorer l’efficacité 
énergétique sur deux axes sur la commune de Papaïchton, il constitue en principe une initiative 
s’inscrivant fortement dans une démarche de durabilité. Le projet permettra aussi de mener une 
réflexion liée à la composition du mix énergétique de la commune, aujourd’hui totalement composé 
d’énergies fossiles. En effet, notamment sur l’axe mobilité, un service public collectif bas-
carbone/électrique ne pourra pas faire l’économie de la recherche et mise en place d’autres sources 
d’énergies renouvelables.  
 
Durabilité « financière » : Concernant la durabilité financière du projet, c’est justement au travers 
des résultats attendus 3.1 et 3.2 (planification financière et stratégique) que les acteurs partenaires 
du projet devront réaliser des choix engageants concernant son fonctionnement et son portage. Il 
s’agit d’une condition essentielle à la réussite du projet. 

 

8. ANALYSE DES RISQUES et CONTRAINTES 

Principaux risques, difficultés et contraintes 
pouvant affecter le bon déroulé du projet : 
 

 Manque de portage technique 

 Faible engagement des acteurs 
locaux 

 Tension par rapport au pilotage du 
projet dans la mesure où il s'agit 
d'un contrat local de transition 
énergétique impliquant la Région, 
l'ADEME et la DEAL 

 Non engagement des acteurs 

Réponse de mitigation, évitement ou compensation 
de ces risques : 
 

 Mise en place d’une équipe de pilotage 
(COPIL) composée d’un agent qualifié de la 
Mairie, d’un ou plusieurs élus, d’un agent de 
l’ADEME et d’un agent de la DEAL 

 Expliquer le contexte et l’intérêt de la 
démarche TEPOS 

 Bien définir les attentes (services offerts et 
infrastructures) du porteur de projet et 
éventuellement trouver un nom de projet qui 
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régionaux sur le financement et le 
portage stratégique 

 Non appropriation par les habitants 

 Marchés infructueux du fait des 
contraintes d’enclavement de la 
commune  

 

soit plus parlant en termes de stratégie de 
communication 

 Bien définir les modalités de gouvernance 
avec les partenaires et communiquer sur 
l’intérêt de la démarche collective 

 Communication adaptée aux habitants, 
mettant en valeur les opportunités et 
avantages 

 Identification en amont d’entreprises à même 
de conduire les études, puis les travaux 

 

9.ORGANISATION ET MODE OPERATOIRE 

Les différents partenaires du projet TEPOS sont les suivants : 
 

 Mairie : porteur du projet 

 ADEME : copilote du projet, financement de l'axe bâti du projet TEPOS 

 DEAL/Ministère de l’écologie : copilote du projet, financement et coordination avec 
l'ensemble de la démarche TEPOS sur la Guyane et dans le réseau national des initiatives 
TEPOS 

 Collectivité Territoriale de Guyane: copilote du projet, financement et coordination avec 
l'ensemble de la démarche TEPOS sur l'ensemble régionale 

 PAG : partenaire au porteur de projet, 

 Autres partenaires: l’identification et la mobilisation d’autres partenaires potentiels feront 
l’objet d’une activité spécifique (1.1.2). Les partenaires pré identifiés sont : Caisse des 
dépôts et consignations (CDC), Eco-organismes, Association pour le développement de la 
mobilité électrique (AVERE), Association pour la diffusion des nouvelles technologies au 
service du développement durable (NOVEA), Electricité De France (EDF). 

Mécanismes de coordination de la mise en œuvre du projet entre les partenaires  
Des réunions régulières seront organisées afin de tenir les partenaires informés et mobilisés autour 
du projet afin de définir une gouvernance par la constitution d'un comité de coordination (COPIL). 
En consultation avec tous les partenaires, le COPIL aura pour mission de définir un calendrier 
d'actions et de prévoir un agenda de réunions qui feront l'objet de compte-rendus diffusés à 
l'ensemble des partenaires du projet. 
 
Implication du Parc amazonien 
Le Parc amazonien se positionne en tant que simple partenaire du projet, l’ADEME et la DEAL étant 
co-pilotes avec la Mairie. Il participera aux COPIL et apportera son appui technique si nécessaire 
durant les différentes phases du projet. Il communiquera sur le projet selon les modalités 
présentées dans la section 9. 
 
PILOTAGE 

Equipe projet Mairie Equipe projet ADEME Equipe projet DEAL Equipe projet PAG Equipe projet CTG 

Elu(s) référent(s) : 
Prisca ADAYA, Paul 
BAKAMAN 
 

Agent référent : A 
définir 

Agent référent : A 
définir 

Agents référents : 
Matthieu Descombes 
et Gilles Farny 
Collaborateur(s) : 
Touine KOUATA 
Fabien PONS-Moreau 

Agent référent : A 
définir 

 

 



160 
 
 

11. SUIVI ET EVALUATION 

 
Suivi et évaluation par le COPIL et conseil municipal. La méthodologie devra être proposée et 
validée par le COPIL. 
Quelques indicateurs pouvant être mobilisés : 

- Degré de réalisation des activités (en particulier du cahier des charges puis CCTP marchés 
publics) 

- Nombre de réunions du COPIL  
- Degré d’avancement des études 
- Nombre d’ateliers et taux de participation (partenaires, habitants) 
- Plan de financement réalisé et partagé entre les partenaires 
- Plan stratégique réalisé et partagé entre les partenaires 
- Degré de satisfaction de la Mairie et des partenaires vis-à-vis des choix techniques, 

financiers et stratégiques 

10. COMMUNICATION ET DIFFUSION 

La communication sera assurée via le site internet des partenaires directs,  La DEAL, l'ADEME et la 
Collectivité Territoriale, répercutant l'information sur leurs plateformes internet respectives et 
assurant une diffusion à l'échelon régional et national, à chaque étape clé du projet (constitution du 
COPIL, cahier des charges validés, lancement de l'étude de préfiguration, résultat de l'étude et 
lancement de la mise en œuvre du plan de financement pour l'implémentation de l'étude de 
préfiguration). 
Le Parc amazonien diffusera également des informations sur l’avancement du projet au travers de 
son site internet. 
 
Dans le cadre de l'élaboration du Plan Local d’Urbanisme, la mairie diffusera l'information liée au 
projet auprès des administrés par l'intermédiaire d'ateliers participatifs. 
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12. CHRONOGRAMME PREVISIONNEL 

        Année 1 Année 2 Année 3 

Objectifs 
spécifiques 

Résultats/Produ
its attendus 

Activités 
Pilotage 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Activité préliminaire 0.1 : réalisation budget prévisionnel mairie 
<= 
n-1       

                        

     

I.  Fédérer 
les 

partenaires 
autour du 

projet 

I.1 les 
partenaires 
sont informés 
et mobilisés 

1.1.1     Lettre de saisine à 
envoyer aux partenaires 
directs 

mairie 
 

              
                                                

     

1.1.2      Etablir une liste de 
partenaires potentiels 

mairie 
 

              
                                                

     

1.1.3      Contacter les 
partenaires potentiels pour 
évaluer leur motivation à 
s'integrer au projet 

mairie 

 

              

                                                

     

1.1.4       Présentation pour 
chacun des partenaires 
potentiels 

mairie 
 

              
                                                

     

I.2 Le comité 
de 
coordination 
est créé et 
fonctionnel 
autour du 
cahier des 
charges du 
projet qui est 
partagé et 
validé par les 
partenaires 

1.2.1 Définir une proposition 
de cahier des charges pour 
l'axe bâti 

mairie 
 

              
                                                

     

1.2.2 Définir une proposition 
de cahier des charges pour 
l'axe mobilité 

mairie 

 

              

                                                

     

1.2.3 Réunion des 
partenaires autour de la 
proposition pour le cahier 
des charges (axe bâti, axe 
mobilité) - mise en place du 
COPIL, discussion du cahier 
des charges, mise en place 
d'un calendrier de COPIL 

mairie 

 

              

                                                

     

1.2.4 Intégrer les éléments 
proposés par le COPIL mairie 
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        Année 1 Année 2 Année 3 

Objectifs 
spécifiques 

Résultats/Produ
its attendus 

Activités 
Pilotage 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.2.5 Diffusion du cahier des 
charges mis à jour et 
validation par retour 
email/courrier des 
partenaires 

mairie 

 

              

                                                

     

1.2.6 Réunions du COPIL en 
fonction du déroulé du 
calendrier fixé 
collectivement 

mairie 

 

              

                                                

     

II. Etude de 
préfigurati

on 

II.1 Mener les 
études de 
préfiguration 
pour la mise 
en place de 
l'axe bâti qui 
sont élaborées 
et partagées 
par les 
partenaires 

2.1.1 Rédaction marché 
public selon le cahier des 
charges de l'axe bâti validé 
par le COPIL 

mairie 

 

              

                                                

     

2.1.2 Parution du marché 
public 

mairie 
 

              
                                                

     

2.1.3 réception des offres et 
comité de sélection 

COPIL 
 

              
                                                

     

2.1.4 rapport d'analyse 
d'offre et choix du 
prestataire 

COPIL 
 

              
                                                

     

2.1.5 notification au 
prestataire choisi et à ceux 
non-choisis 

mairie 
 

              
                                                

     

2.1.6 lancement de la 
commande auprès du 
prestataire 

mairie 
 

                        
                                      

     

2.1.7 Présentation étude à la 
Commission Opérationnelle  
de la mairie de PPI pour avis 

prestatai
re 

 

              

          

  

                                    

     

2.1.8 Présentation et 
validation par le COPIL et les 
partenaires élargis 

prestatai
re 

 

              

          

  

                                    

     

2.1.9 Validation par le 
Conseil municipal, 
délibération 

mairie 
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        Année 1 Année 2 Année 3 

Objectifs 
spécifiques 

Résultats/Produ
its attendus 

Activités 
Pilotage 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

II.2 Mener les 
études de 
préfiguration 
pour la mise 
en place de 
l'axe mobilité 
qui sont 
élaborées et 
partagées par 
les partenaires 

2.2.1 Rédaction marché 
public selon le cahier des 
charges de l'axe mobilité 
validé par COPIL mairie 

 

        

      

                                                

     

2.2.2 Parution du marché 
public mairie 

 
        

      
                                                

     

2.2.3 comité de sélection COPIL                                                                     

2.2.4 rapport d'analyse 
d'offre et choix du 
prestataire COPIL 

 

        
      

                                                

     

2.2.5 notification au 
prestataire choisi et à ceux 
non choisis mairie 

 

        
      

                                                

     

2.2.6 lancement de la 
commande auprès du 
prestataire mairie 

 

        
                

                                      

     

2.2.7 Présentation étude à la 
Commission Opérationnelle 
de la mairie de PPI  pour avis 

prestatai
re 

 

        

      

          

  

                                    

     

2.2.8 Présentation et 
validation par le COPIL et les 
partenaires élargis 

prestatai
re 

 

        

      

          

  

                                    

     

2.2.9 Validation par le 
Conseil municipal, 
délibération mairie 

 

        
      

            
  

                                  

     

III- Plan 
stratégiqu
e à moyen 

et long 
terme de 

la 
démarche 

TEPOS 
élaboré et 

partagé 
par les 

III.1 Plan de 
financement 

défini et 
partagé par 

l'ensemble des 
partenaires 

3.1.1 Elaboration d'une 
proposition de budget 
détaillé en fonction des 2 
axes du projet 

prestatai
re 

 

                                                              

     

3.1.2 Organisation d'une 
réunion pour tenir informé 
le COPIL de la proposition de 
budget mairie 

 

                                                              

     

3.1.3 Proposer le budget en 
COPIL et établir une ébauche 
de plan de financement mairie 
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        Année 1 Année 2 Année 3 

Objectifs 
spécifiques 

Résultats/Produ
its attendus 

Activités 
Pilotage 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

partenaire
s 

3.1.4 Travail en interne de 
chaque partenaire pour se 
positionner sur la 
proposition de plan de 
financement   

 

                                                              

     

3.1.5 Validation du plan de 
financement par les 
partenaires COPIL 

 

                                                              

     

3.1.6 Validation du plan de 
financement par le conseil 
municipal de la commune mairie 

 

                                                              

     

3.1.7  Inscription au budget 
de chaque partenaire   

 
                                                              

     

3.1.8 Rédaction et envoie 
des dossiers de demande de 
subvention mairie 

 

                                                              

     

3.1.9  Lancement de 
l'opération (passation du 
marché public et exécution 
du marché) mairie 

 

                                                              

     

III.2 Plan 
stratégique à 
moyen et long 
terme de la 
démarche 
TEPOS élaboré 
et partagé par 
les partenaires 

3.2.0 - Echange avec les 
habitants sur la vision à 
long terme du projet  Mairie 

 

                               

     

3.2.1 - Elaboration d'une 
proposition de  plan 
stratégique avec les co-
pilotes Mairie 

 

                               

     

3.2.2- Organisation d'une 
réunion de 
dialogue/discussion au 
sein du COPIL pour 
présenter et discuter la 
proposition Mairie 

 

                               

     

3.2.3- Travail en interne 
de chaque partenaire Mairie 
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        Année 1 Année 2 Année 3 

Objectifs 
spécifiques 

Résultats/Produ
its attendus 

Activités 
Pilotage 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

pour se positionner sur la 
proposition et apporter 
leurs points de vue 

3.2.4- Intégration des 
éléments et validation du 
plan stratégique par le 
COPIL Mairie 

 

                               

     

3.2.5- Validation du plan 
stratégique par le conseil 
municipal de la commune Mairie 

 

                               

     

3.2.6- Restitution avec les 
habitants mairie 
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13. CADRE LOGIQUE 

 
Logique d'intervention 

Indicateurs Objectivement 
vérifiables

2
 

Objectif général 
(finalité, objectif 
global, objectif de DD) 

Assurer la conception et la réalisation du projet TEPOS de la commune de Papaïchton  - Degré de réalisation des 
activités (en particulier du 
cahier des charges puis CCTP 
marchés publics) 

- Nombre de réunions du 
COPIL 

- Degré d’avancement des 
études 

- Nombre d’ateliers et taux de 
participation (partenaires, 
habitants) 

- Plan de financement réalisé 
et partagé entre les 
partenaires 

- Plan stratégique réalisé et 
partagé entre les partenaires 

- Degré de satisfaction de la 
Mairie et des partenaires vis-
à-vis des choix techniques, 
financiers et stratégiques 

Objectif(s) 
spécifique(s) (objectifs 
de développement du 
projet) 

OS1: Fédérer les partenaires autour du projet 
OS2: Mener les études préalables à la mise en œuvre opérationnelle, étude de préfiguration  
OS3: Planifier les financements 

Résultats (produits) OS1 - Fédérer les partenaires autour du projet 
1.1 - Les partenaires sont informés et mobilisés 
1.2 - Le comité de coordination/pilotage est créé et fonctionnel, autour du cahier des charges partagés et 
validé par les partenaires 
 
OS2 - Mener les études préalables et étude de préfiguration à la mise en œuvre opérationnelle  
2.1 - Etudes de préfiguration pour la mise en place de l'axe bâti élaborée et partagée par les partenaires 
2.2-Etudes de préfiguration pour la mise en place de l'axe mobilité élaborée et partagée par les partenaires 
 
OS3 - Plan de financement de la phase opérationnelle et proposition d'un plan stratégique à moyen et long 
terme pour la continuité de la démarche TEPOS 
3.1 – Plan de financement  et de la phase opérationnelle élaboré, partagé et validé par les partenaires 
3.2 – Plan stratégique à moyen et long terme de la démarche élaboré et partagé par les partenaires 
 

Activités 1 - Federer les partenaires autour du projet 
1.1 – Les partenaires sont informés et mobilisés 
1.1.1 - Lettre de saisine à envoyer aux partenaires directs (DEAL/ADEME/Région-CTG) 
1.1.2 - Etablir un listing de partenaires potentiels 
1.1.3 - Contacter les partenaires potentiels pour évaluer leur motivation à s'intégrer au projet 
1.1.4 - Présentation et discussion avec chacun des partenaires potentiels 
 
1.2 - Le comité de coordination/pilotage est créé et fonctionnel, autour du cahier des charges qui est 
partagé et validé par les partenaires 
1.2.1 – Définir une proposition de cahier des charges pour l'axe bâti 
1.2.2 - Définir une proposition de cahier des charges pour l'axe mobilité 
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1.2.3 -  Réunion des partenaires autour de la proposition pour le cahier des charges (axe bâti, axe mobilité) - 
mise en place du COPIL, discussion du cahier des charges, mise en place d'un calendrier de COPIL 
1.2.4 – Intégrer les éléments proposés par le COPIL au cahier des charges 
1.2.5 – Diffusion du cahier des charges mis à jour et validation par retour email/courrier des partenaires 
1.2.6 – Réunions du COPIL en fonction du déroulé du calendrier fixé collectivement 
 
2 – Etude de préfiguration 
2.1 - Etudes de préfiguration pour la mise en place de l'axe bâti élaborées et partagées par les partenaires* 
2.1.1 – Rédaction du marché public selon le cahier des charges de l'axe bâti validé par le COPIL 
2.1.2 - Parution du marché public 
2.1.3 – Réception des offres et comité de sélection 
2.1.4 – Rapport d'analyse d'offre et choix du prestataire 
2.1.5 – Notification au prestataire choisi et à ceux non-choisis 
2.1.6 – Lancement de la commande auprès du prestataire 
2.1.7 - Présentation à la Commission Opérationnelle de la Mairie de PPI  pour avis 
2.1.8 – Présentation de l’étude et validation par le COPIL et les partenaires élargis 
2.1.9 - Validation par le Conseil municipal, délibération 
 
2.2 – Etudes de préfiguration pour la mise en place de l'axe mobilité élaborées et partagées par les 
partenaires* 
2.2.1 – Rédaction marché public selon le cahier des charges de l'axe bâti validé par le COPIL 
2.2.2 - Parution du marché public 
2.2.3 – comité de sélection 
2.2.4 – rapport d'analyse d'offre et choix du prestataire 
2.2.5 – notification au prestataire choisi et à ceux non-choisis 
2.2.6 – lancement de la commande auprès du prestataire 
2.2.7 - Présentation étude à la Commission Opérationnelle  pour avis 
2.2.8 – Présentation et validation par le COPIL et les partenaires élargis 
2.2.9 - Validation par le Conseil municipal, délibération 
 
*deux lots seront proposés dans le marché public. Si un prestataire/cabinet d’études venait à répondre aux 
deux offres, il s’agira de mutualiser les deux résultats et dans tous les cas s’assurer que les étapes 2.1.7/2.2.7, 
2.1.8/2.2.8 et 2.1.9/2.2.9 seront assez concomitantes.  
 
 

3. Plan de financement et plan stratégique 
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3.1 – Plan de financement défini et partagé par l'ensemble des partenaires 
3.1 – Elaboration d'une proposition de budget détaillé en fonction des 2 axes du projet 
3.2 – Organisation d'une réunion pour tenir informé le COPIL de la proposition de budget 
3.3 - Proposer le budget en COPIL et établir une ébauche de plan de financement 
3.4 – Travail en interne de chaque partenaire pour se positionner sur la proposition de plan de financement 
3.5 – Validation du plan de financement par le COPIL  
3.6 – Validation du plan de financement par le conseil municipal de la commune 
3.7 - Inscription au budget de chaque partenaire 
3.8 – Rédaction et envoie des dossiers de demande de subvention 
3.9 - Lancement de l'opération (passation du marché public et exécution du marché) 
 
3.2 – Plan stratégique à moyen et long terme de la démarche TEPOS élaboré et partagé par les partenaires 
(3.0 – Echange avec les habitants sur la vision à long terme du projet ?) 
3.1 – Elaboration d'une proposition de  plan stratégique avec les co-pilotes 
3.2 – Organisation d'une réunion de dialogue/discussion au sein du COPIL pour présenter et discuter la 
proposition 
3.3 – Travail en interne de chaque partenaire pour se positionner sur la proposition et apporter leurs points 
de vue 
3.4 – Intégration des éléments et validation du plan stratégique par le COPIL 
3.5 – Validation du plan stratégique par le conseil municipal de la commune 
3.6 – Restitution avec les habitants 

 
 



169 
 
 

 



Saint-Elie

Saül

Camopi

Trois sauts

Maripa-Soula

Twenké / Taluen
Elahé

Antecume Pata

Cayodé

COMMUNE 
DE PAPAÏCHTON

Papaïchton

Zone de Coeur du Parc
(Priorité protection)

Limites communales

Zone d’adhésion
(Priorité développement durable)


