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Liberté » Bgalitd » Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFET DE LA REGION GUYANE

AVENANT N°2 A LA CONVENTION N° 973-2016-09 PORTANT SUR UN
CONTRAT D’ETUDES PROSPECTIVES EN FAVEUR DE L’ACTIVITE ET DE
L’EMPLOI POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE DES FILIERES DU HAUT-
MARONI : MARIPASOULA- PAPAICHTON

ENTRE L’ Etat représenté par le Préfet de la Guyane et par délégation
le Directeur des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de I’emploi d’une part

ET L’Etablissement public du Parc amazonien de Guyane, dont le siége social
est situé 1 rue Lederson 97 354 REMIRE-MONTJOLY, représenté par le
directeur M.Gilles KLEITZ et désigné sous le terme « PAG » d’autre part, ci-
apres désigné [’organisme

N° SIRET : 200 008 431 00021

VU  laloi organique n® 2001-692 du 1* aolit 2001 relative aux lois de finances ;
VU  le contrat de projet Etat-Région-Département 2014/2020 de Guyane signé le 30/09/15 ;

VU le décret du 02 aofit 2017 portant nomination de monsieur Patrice FAURE,
administrateur civil hors classe, en qualité de préfet de la Région Guyane, préfet de
Guyane ;

VU l’arrété du 19 avril 2016 portant nomination de monsieur Michel Henri MTTERA en
qualité de directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de I’emploi de la Guyane ;

VU Tlarrété du préfet de Guyane en date du 28 aolt 2017 portant délégation de signature a
monsieur Michel Henri MATTERA, directeur des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de I’emploi ;

VU  la circulaire DGEFP n° 2011-12 du 1% avril 2011, relative & la démarche d’appui aux
mutations économiques ;
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VU laconvention n® 973-2016-09 signée en date du 17 novembre 2016 ;

VU  ’avenant n° 1 4 la convention n® 973-2016-09 élargissant la couverture géographique
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VU la demande de I’organisme en date du 5 décembre 2017 portant sur une demande de
report de date de fin d’action afférente 4 la mise en ceuvre de 'objet décrit dans la
convention susvisée ;

Préambule :

Le mouvement social d’une ampleur inédite sur le territoire a fortement impacté le début
d’activité de I’année 2017. Il a mis en exergue un retard structurel sur I’ensemble des filieres
avec la mise en place d’objectifs négociés dans le cadre du Plan d’Urgence de Guyane. Il a
cependant suspendu pendant de longues semaines toute possibilité opérationnelle sur les
projets en cours.

Un premier avenant portant sur ’extension de la couverture géographique de I’étude a la
commune de SAUL a été signé. Toutefois, au vu de la restitution tardive du CEP (du fait des
événements du premier semestre 2017) et de la difficulté de mise en ceuvre effective sur la
commune précitée notamment par 1’absence de disponibilités du bureau d’études, un report
de I’action sur 2018 s’avére nécessaire.

Considérant le projet initié et congu par le bénéficiaire conforme & son objet statutaire,
Considérant que les actions présentées par la bénéficiaire, et définies a article 2 de la

convention initiale, s’inscrivent dans le cadre du volet d’appui aux partenariats territoriaux et
relatif aux mutations des filieres du BOP T 103.

IL EST ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 DUREE DE LA CONVENTION

L’alinéa n°1 de l’article 2 de la convention initiale est, conformément a son article 10,
modifié comme suit :

« La durée de la convention est portée a 19 mois soit du 1% septembre 2016 au 31 mars
2018 ».

Les autres termes de [article demeurent inchanggs.
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Article 2

Les autres articles de la convention initiale demeurent inchangés.
nee !

Fait a Cayenne, le 1 1 Del 2017

Le Préfet de la Région Guyane Le Directeur du Parc Amazonien

Et par délégation, le Directeur des
Entreprises, de la Concurrence, de
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